Zeitplanung

		2012				2013												2014		
		Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz
	Verantwortlich	**t4**	**t5**	**t6**	**t7**	**t8**	**t9**	**t10**	**t11**	**t12**	**t13**	**t14**	**t15**	**t16**	**t17**	**t18**	**t19**	**t20**	**t21**	**t22**
Meeting des Kernteams:	Kernteam																			
Arbeitsgruppensitzung der Werkstätten:	W-Leitungen																			
Informationsveranstaltung /Besetzung der Werkstätten durch Akteure/ sachkundige Bürger/innen 26.09 16:00 Uhr Rathaus																				
Definition Prozessmanagemenstandards Werkstattsprecher/Kernteam/Wissenschaftl.Begleitung (Geschäftsstelle Dialog schafft Zukunft,vorraussichtlich 14.11.2012)	Kernteam																			
Sitzungen des Beratergremiums	Kernteam																			
Sitzungen des Lenkungskreises	Kernteam																			
Energiewendekongress: 13.02.2013	Kernteam																			
Erstellen Abschlussbericht	W 6/ TU																			
Einbringung in den Rat	Kernteam																			
Abschlussveranstaltung	Kernteam																			