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1. Ausgangslage

Ausgangspunkt fir die Durchfiihrung der stadtebaulichen GesamtmalRhahme waren die in den
vorbereitenden Untersuchungen festgestellten stadtgestalterischen und baulichen Mangel sowie
insbesondere wahrnehmbare Funktionsverluste im Horder Zentrum, und eine erhdhte soziale
Problemlage in Teilbereichen des Untersuchungsgebietes. Die Analyseergebnisse der Vorberei-
tenden Untersuchungen einschlief3lich der darin enthaltenen Sozialstudie (DS-Nr.: 05906-06) wa-
ren die Grundlage fir die Erarbeitung des stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Am 25.06.2009 hat der Rat der Stadt Dortmund das stadtebauliche Entwicklungskonzept be-
schlossen und mit Beschluss vom 16.12.2010 auf Grund der zeitlichen Restriktionen fiir die ein-
geworbene EU-Forderung modifiziert. Die Fortschreibung des stadtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes Horde Zentrum fir die 2. Umsetzungsphase wurde durch den Rat der Stadt Dortmund im
Dezember 2014 beschlossen. In der Vorlage wurde auf die Prifung nach dem Ergebnis der
»<Quartiersanalyse Burgunderstrafl3e und Umgebung* fiir eine Erweiterung des bisherigen Stad-
tumbaugebietes hingewiesen. Die Quartiersanalyse liegt seit Marz 2015 vor und die Ergebnisse
zeigen, dass in dem Untersuchungsbereich dringende Handlungsbedarfe vorliegen. Durch eine
Gebietserweiterung besteht die Moglichkeit, Projekte der 2. Umsetzungsphase raumlich auszu-
weiten und zur Aufwertung des gesamten Gebietes zu nutzen.

Das Ministerium fur Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW hat das
Gebiet Horde Zentrum seit 2009 aus dem Programm ,Soziale Stadt" finanziert. Die weitere For-
derung soll ebenfalls aus diesem Programm, aber ohne eine Mitfinanzierung durch die EU, erfol-
gen. Die Entwicklung des Stadtumbaugebietes wird laufend evaluiert.

Gemal den Handlungsbedarfen in dem zu erweiternden Gebiet, vor allem in den Bereichen Kin-
der- und Jugendfdrderung, Zukunftsfahigkeit von Gebéduden und Wohnraum sowie Verbesserung
des Klimaschutzes/der Energieeffizienz, ist eine Erweiterung und Fortflihrung zu beschreiben.
Durch die neuen Rahmenbedingungen der Ministerien sowie die verschiedenen Forderaufrufe (z.
B. Starke Quartiere — Starke Menschen) sind zukinftig sozialintegrative Malihahmen und Inhalte
mit den stadtebaulichen MalRnahmen im Integrierten Handlungskonzept zusammenzufihren.

1.1 Historischer Abriss und Planungsgeschichte

Als einziger der heutigen Dortmunder Stadtteile besal? Horde eigene Stadtrechte. Im Jahr 1340
griindeten Konrad von der Mark und Elisabeth von Kleve die Stadt Horde. In den folgenden Jahr-
hunderten war das Verhaltnis zwischen Hoérde und Dortmund nicht frei von Auseinandersetzun-
gen. Am 01. April 1928 wurde Horde eingemeindet. Heute umfasst der im Stiden der Stadt Dort-
mund liegende Stadtbezirk mehrere Stadt- bzw. Ortsteile, im Einzelnen: Benninghofen, Briicher-
hof, Buchholz, Hacheney, Héchsten, Holzen, Hérde, Loh, Sommerberg, Syburg, Wellinghofen
und Wichlinghofen. Der Stadtbezirk grenzt im Norden an den Westfalenpark und die Dortmunder
Gartenstadt, im Westen an die B 54, im Osten an die B 236 und im Siiden an die Stadte Herd-
ecke, Hagen und Schwerte. Durch Hérde fliel3t die Emscher.

Die Industrie pragte das Leben

Neben Kohle und Bier pragte160 Jahre lang die Stahlindustrie das Leben in Hérde. Im Jahre
1841 griindete Hermann Dietrich Piepenstock unweit der Hérder Burg die Hermannshditte, ein
per Dampfkraft betriebenes Stahlwerk, welches nach englischem Vorbild mit dem seinerzeit inno-
vativen "Puddelverfahren” aus Roheisen Stahl erzeugte und heute als die Wiege der deutschen
Stahlindustrie gilt. Ab 1856 wurde das fliissige Roheisen mit dem legendaren "Feurigen Elias" auf
Schienen von den Hochofen westlich der Stadt (heute Phoenix-West) zum Stahlwerk nach Phoe-
nix-Ost gefahren und dort weiterverarbeitet.
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Uber Zwischenstationen, beginnend mit der Zugehérigkeit zum Horder Bergwerks- und Hiitten-
verein, als Phoenix Ost Uber das Unternehmen Hoesch und zuletzt die Thyssen Krupp AG en-
dete im Jahre 2001 die Ara der Stahlproduktion im Stadtteil Horde. Die Horder Fackel, das letzte
Symbol der Stahlproduktion an diesem Standort, erlosch. Ein Hochofen und das Stahlwerk wur-
den nach China verkauft. Wenige Jahre zuvor, im Jahr 1998, gingen auf dem benachbarten
Hochofenstandort Phoenix West die Lichter aus — und die Eisen- und Stahlindustrie in Horde war
Geschichte.

Das Gesicht Hordes bestand somit aus zwei Industrieflachen: PHOENIX-West als Hochofen-
standort und PHOENIX-Ost als Stahlstandort. Dazwischen der Horder Kernbereich, die Horder
City oder auch die Horder Altstadt genannt.

1.2. Gebietskulisse
Angaben zur geografischen Lage, Abgrenzung und Bevdlkerung:

Die Stadt Dortmund ist eine kreisfreie Stadt
im Land Nordrhein-Westfalen in der Bundes-
republik Deutschland. Dortmund ist sowohl
Grof3stadt im 6stlichen Ruhrgebiet als auch
Oberzentrum von Westfalen fir rund 2 Mio.
Einwohner. Die Einwohnerzahl von Dort-
mund betragt 599.246 Einwohner (Stand Ap-
ril 2016), die auf einer Flache von 28.028 ha
wohnen.

Der Stadtbezirk Horde hat eine Gesamtfla-
che von knapp 3.000 ha und ca. 54.500 Ein-
wohner/innen. Damit gehoért Hérde zu den
grolReren Stadtbezirken Dortmunds. Im sta-
tistischen Bezirk Horde wohnen 24.108 Men-
schen. Das Fdrdergebiet ist Teil des Stadt-
teils Horde.

Das bisherige Stadtumbaugebiet ist durch eine dichte Bebauung und eine vergleichsweise hohe
Einwohnerdichte gekennzeichnet: In dem 84 ha grof3en Areal leben rund 6.900 Menschen.

Mit Bauten wie den Villen an Kanzlerstraf3e und Aldinghofer StraRe oder den ehemaligen Bank-
und Sparkassengebauden und der Post am Penningskamp verfligt das Horder Zentrum Uber ar-
chitektonische Kleinode und Besonderheiten aus dem 19. und beginnenden 20. Jahrhundert.
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Die aul3erhalb des Fordergebietes am PHOENIX See gelegene Hoérder Burg stellt, wie die
Schlanke Mathilde im Horder Geschéftszentrum, ein bedeutendes Identifikationsmerkmal im
Stadtbezirk dar. Daneben sorgen der alte Baumbestand und die natiirlichen Hohenunterschiede
fur den Charme des Stadtteils. Auffallig ist, dass sich die Bevolkerung sehr stark mit ihnrem Stadt-
teil identifiziert und dem Hérder Zentrum eine besondere Bedeutung zumisst.

Im Programmverlauf der ersten Umsetzungsphase hat sich die Grenzziehung des Stadtumbau-
gebietes im Bereich um den Horder Neumarkt als problematisch und nicht immer zielfiihrend her-
ausgestellt. Insbesondere in den Wohngebieten um Piepenstockstral3e und Schildplatz besteht
ebenfalls signifikanter stadtebaulicher und sozialer Handlungsbedarf.

Die Einbeziehung dieser Bereiche in den Geltungsbereich des Forderprogrammes zur Gestaltung
und Begriinung von Gebauden und privaten Freiflachen, in den MaRnahmebereich des ESF-/
Bundesprogramms BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) und anderer ESF-Pro-
gramme sowie in den Handlungsbereich von MalRnhahmen zur Aktivierung von Bewohnerinnen
und Bewohnern und Eigentiimerinnen und Eigentimern schien angezeigt. Die Verwaltung hat
diese Erfahrungen 2014/15 im Rahmen der Quartiersanalyse ,BurgunderstraRe und Umgebung*
(DS-Nr. 00586-15) uiberpruft und fand diese Einschatzung bestétigt. Die wesentlichen Ergebnisse
der Quartiersanalyse sind (Daten Stand 31.12.2013):

der strukturelle Wohnungsleerstand liegt mit 2,7% bis 4,6% deutlich Gber dem Stadtdurch-
schnitt (2,0%),

erheblicher Nachholbedarf beziglich Modernisierung und Warmedammung; barrierefreier
Wohnraum ist kaum vorhanden,

erheblicher Leerstand bei den Gewerbeeinheiten im Gebiet, insbesondere im nordlichen
Bereich (14,5%),

die Arbeitslosigkeit ist deutlich erhdht (18,0% zu 12,5% im Stadtdurchschnitt),

der Anteil von Ausléndern und von Deutschen mit Migrationshintergrund entspricht im
Wesentlichen dem Stadtdurchschnitt,

der nordliche Teil des Gebietes wird erheblich durch Park-Suchverkehre (Park & Ride-
Verkehre zum Bahnhof/OPNV) belastet,

deutliche Mangel im stadtebaulichen Erscheinungsbild,

hohe Wohnzufriedenheit der Bewohner/innen,

starke Bereitschaft der Bewohner/innen, sich fur ihr Quartier zu engagieren,

hoher Anteil an Starter-Haushalten,

hohe Zufriedenheit bezlglich der offentlichen und privaten Infrastruktur (Verkehrsanbin-
dung, Einkaufen, soziale und kulturelle Angebote).
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Die Erkenntnisse aus der Quartiersanalyse belegen einerseits den Handlungsbedarf, lassen an-
dererseits aber auch Ansatzpunkte fir Aufwertungsbemiihungen erkennen. Daher soll das Ge-
biet erweitert werden. Bei den neuen Grenzen wurde neben der stadtebaulichen Situation insbe-
sondere Wert auf soziale Zusammenhange und den Forderbedarf fir Wohnen, Bildung und In-
tegration gelegt. In dem erweiterten Gebiet leben rund 2.900 Menschen zusétzlich, insgesamt
also 9.800 Personen.

1.3  Stellenwert von Horde innerhalb Dortmunds

Horde hat durch den Strukturwandel die Chance, von Entwicklungs- und Innovationsimpulsen zu
profitieren. Die strukturellen Rahmenbedingungen von Hérde sind in Dortmund einmalig. Die
Maoglichkeit, die verschiedenen Entwicklungspole —zum einen moderner, zentraler Versorgungs-
standort und zum anderen urbaner Wohnstandort mit zahlreichen Facetten —miteinander zu
verbinden, haben eine hohe Aufmerksamkeit in der Gesamtstadt zur Folge. Die zwei unmittelbar
an das Stadterneuerungsgebiet angrenzenden gro3maf3stablichen Konversionsprojekte auf
Altindustrieflachen werden das Fordergebiet auch zukinftig beeinflussen. Hier entsteht, wie
nachfolgend erlautert, auf PHOENIX West der Zukunfsstandort Technologie-, Gewerbe- und
Innovationspark und auf PHOENIX Ost ein Entwicklungsgebiet fiir hochwertiges Wohnen und
Gewerbe am PHOENIX See. Durch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Hérde (2009, 2010
und 2014), die verschiedenen Masterpléane und durch die besondere Berticksichtigung im Akti-
onsplan Soziale Stadt Dortmund ist HOrde in die gesamtstadtische Strategie eingebettet und wird
entsprechend der Handlungserfordernisse besonders gefordert.
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2. Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektive
2.1 Horde — der Zukunftsstandort

Auf der Flache des ehemaligen Stahlwerkes 6stlich der Horder City entstand nach rund 160 Jah-
ren Stahlwerksgeschichte auf insgesamt ca. 100 Hektar Entwicklungsflache ein neues Naherho-
lungsgebiet, umrahmt von attraktiven Baugrundstiicken. Funf Jahre wurde geplant, bis nach ge-
rade einmal weiteren funf Jahren Bauzeit am 1. Oktober 2010 der offizielle Startschuss fir die
Flutung des Sees fiel. Im Mai 2011 war die Beflllung abgeschlossen. PHOENIX See ist eines der
grofdten Stadtentwicklungsprojekte Deutschlands.

Die Umsetzung des Projektes erfolgte durch die PHOENIX See Entwicklungsgesellschaft
(PHOENIX See 21), eine Tochter der Dortmunder Stadtwerke AG in Kooperation mit der Em-
schergenossenschaft/Lippeverband und im Auftrag der Stadt Dortmund. Die Stadt Dortmund ist
auch fur die stadtplanerische ldee zum Seeprojekt verantwortlich. Die Vermarktung der Bau-
grundstiicke obliegt PHOENIX See 21 bzw. DSW 21. Der Betrieb der Naherholungsanlage
PHOENIX See wird durch die Stadtentwasserung Dortmund sichergestellt.

Dreh- und Angelpunkt der Idee "PHOENIX See" ist die 24 Hektar grol3e Seeflache, auf welcher
gesegelt, gepaddelt, gerudert oder das Modellboot zu Wasser gelassen werden kann. Seit eini-
ger Zeit gibt es auch einen Tretbootverleih. Das den See umspannende Ful3- und Radwegenetz
wird in die angrenzenden grof3ztigigen Griinanlagen und in die Emscheraue fortgefuhrt. Es gibt
zudem Spielplatze, einen Aussichtspunkt, eine Boule-Anlage und vieles mehr.

Daruber hinaus sind rings um den See hochwertige Wohnungen, Gewerbe und Blros sowie eine
Promenade mit Gastronomiebetrieben entstanden. In begrenztem Umfang wurde dabei auch so-
zial geférderter Wohnungsbau bertcksichtigt. Die Vermarktung und Entwicklung der Baugrund-
stiicke am See ist schon weit vorangeschritten.

Der See ist in Ost-West-Richtung 1,2 Kilometer lang und in Nord-Sid-Richtung 320 Meter breit.
Der Rundweg um den See betragt 3,2 km. Er hat eine mittlere Tiefe von 2,5 m und ein Volumen
von 600.000 m3. Zusétzlich fasst er ein Volumen von 235.000 m3 fir Hochwasser.

Der PHOENIX See ist ein einzigartiger Naherholungsstandort fir die Blrgerinnen und Birger und
Besucherinnen und Besucher der Stadt Dortmund. Begleitend zur Umgestaltung erfolgte auch
die Renaturierung der Emscher. Es handelt sich hierbei um ein millionenschweres Projekt, bei
dem neben der Herstellung eines naturnahen Emscherbettes beispielsweise unterirdische Re-
genabwassersysteme die am PHOENIX See stehenden Wohnhauser vor Uberschwemmungen
schutzen oder Schleusen bei Starkregenereignissen die Wassermassen in den See umleiten. Zu-
dem wurde entlang der Emscher ein Weg fir Radfahrer und Spazierganger gebaut. Das neue
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Seequartier erhalt im Rahmen des Stadtumbaus attraktive Verbindungen zum alten Horder Kern-
stadtbereich und zum Emscher-Freiraum. Ein herausragendes Beispiel fur gelungenen Struktur-
wandel in Dortmund.

Parallel dazu wurde und wird der Standort Phoenix-West zum europaischen Zentrum fur Mikro-,
Nano- und Produktionstechnologie entwickelt. NRW.URBAN GmbH & Co. KG als Treuhander
des Landes NRW hat die Flache mit Hilfe des Grundstiicksfonds NRW und anderer Forderinstru-
mente von der damaligen Krupp Hoesch Stahl AG erworben, Altlasten saniert und gesichert, Er-
schlieBungsanlagen und offentliche Grunflachen gebaut. Gemeinsam mit der stadtischen Wirt-
schaftsférderung vermarktet sie die Baugrundstiicke nunmehr zielgerichtet an geeignete Investo-
ren. 6.000 bis 8.000 neue Arbeitsplatze sollen hier entstehen. Im dstlichen, zur Wohnbebauung
orientierten Teil von Phoenix West sollen Freizeit- und Eventnutzungen angesiedelt werden. Mit
seinen denkmalgeschiitzten Industriebauten wie der Phoenix-Halle, dem stillgelegten Hochofen,
erhalten gebliebenen Teilen der Gichtgasleitungen (Sky-Walk), dem ehemaligen Gasometer,
dem Himpendahl-Viadukt und den neuen, gro3ziigigen Griinanlagen bietet sich hier eine aul3er-
gewohnliche Kulisse fir kreative Nutzungen. Diese Entwicklung entspricht der Zielsetzung des
begonnenen Masterplanprozesses ERLEBNIS.DORTMUND zur Akquirierung weiterer attraktiver
Freizeit-, Event- und Sportangebote mit regionaler oder tberregionaler Strahlkraft.

Die AuRenwahrnehmung Hdrdes wird durch PHOENIX West und insbesondere durch die Ent-
wicklung der alten Industriekulisse zu einem Freizeit- und Eventbereich weiter gesteigert. Die
Verbindung von Alt und Neu starkt die Identifizierung der Bevolkerung mit ihrem Stadtteil. Neben
dem Besuchermagneten PHOENIX See entsteht hier im fuRlaufigen Abstand ein weiteres attrak-
tives Ziel fir Besucher. Durch seine Briicken- und Zentrumsfunktion zwischen PHOENIX West
und PHOENIX See erhélt die Horder City einen unschatzbaren Entwicklungsimpuls. Hérde und
die Phoenix-Flachen sollen zusammenwachsen und sich gemeinsam entwickeln.

2.2 Wohnen in Horde

Im Stadterneuerungsgebiet Horde ist eine Uberwiegend 2- bis 4-geschossige heterogene Bebau-
ung vorhanden. Es handelt sich gréf3tenteils um Mehrfamilienhduser in Blockrandbebauung.

Der Uberwiegende Teil der Geb&dude wurde vor 1948 erbaut. Die Baustile reichen von der Grin-
derzeit bis zur Neuzeit. Ein Drittel der Hauser verfugt Uber Grinderzeit— bzw. Schmuckfassaden.
Uber Warmedammung verfiigen nur rd. 13% der Gebaude. Hier besteht noch Potenzial zur ener-
getischen Sanierung, allerdings sollte zum Erhalt des stadtebaulichen Erscheinungsbildes bei
Grinderzeit- und Schmuckfassaden auf eine Aulienddmmung verzichtet werden.
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Die Neubautatigkeit, d.h. Geb&ude, die nach 1990 errichtet wurden, liegt weit unter 5%. Aus-
nahme bildet hier nur der Bereich westlich der Horder Semerteichstraf3e. Hier liegt die Quote bei
rd. 24%. Aktuell wurde im Bereich Hérder Neumarkt — nach Abriss dlterer Gebaude — eine Neu-
baumaRnahme fertig gestellt. Insgesamt gibt es nur wenig Potenzial fir Neubauflachen im Foér-
dergebiet.

75% der Geb&ude im Stadterneuerungsgebiet befinden sich im privaten Einzeleigentum. Rund
20% der Bestande gehdren der gws-Wohnen Dortmund-Sud eG (gws), kleinere Bestande der
Dortmunder Gesellschaft fiur Wohnen mbH (DOGEWO21), Vivawest Wohnen GmbH, Vonovia SE
und Dahlbidding GmbH. Nur wenige Wohnungen wurden in der Vergangenheit 6ffentlich gefor-
dert. Meist sind die Bindungsfristen seit Jahren abgelaufen und somit unterliegen derzeit nur
noch 559 Wohnungen (ca. 10%) 6ffentlich-rechtlichen Mietpreis- und Belegungsbindungen. Dies
liegt geringfligig Uber dem stadtischen Durchschnitt.

Zustand und Ausstattung

Insgesamt wurden bei den Begehungen der iiberwiegende Teil der Fassaden als ,gut” und als
eher ,unaufféllig” bewertet. Bei einigen dieser unauffélligen Gebaude wiirde bereits ein Fassa-
denanstrich deutlich zur Aufwertung beitragen. Nur wenige Hauser wurden als offenkundig drin-
gend sanierungsbedurftig eingestuft.

Erste Modernisierungen haben bereits eine positive Ausstrahlung auf das gesamte Gebiet be-
wirkt.

Rund 50% der Hauseingange haben eine eigene Beleuchtung. Allerdings profitieren die Ein-
génge auf Grund der Blockrandbebauung von der Stra3enbeleuchtung. Uber Gegensprechanla-
gen verfugt gut die Haélfte aller Gebaude.

Barrierefrei zuganglich sind nur rd. 20% der Wohnh&user. Die Barrierefreiheit endet jedoch fast
Uberall bereits hinter der Haustir durch Stufen zum Hochparterre. Es besteht hier fiir den Baube-
stand kaum die Moglichkeit, Barrierefreiheit durch den nachtréglichen Ein- oder Anbau von Auf-
ziigen herzustellen. Allerdings gibt es viele bauliche MaRhahmen zur Reduzierung von Barrieren
(zum Beispiel barrierefreie Gestaltung von Bad und Kiiche, Uberwindung von Differenzstufen
zwischen Eingang und Erdgeschoss) Solche MalRhahmen ermdéglichen élteren Menschen, mog-
lichst lange in ihrer vertrauten Wohnung und Umgebung zu verbleiben.

Genaue Angaben Uuber die Struktur des Wohnungsbestandes der privaten Immobilienbesitzer im
Untersuchungsgebiet liegen nicht vor. Auf Grund der Daten aus der Bewohner/innenbefragung ist
jedoch davon auszugehen, dass es sich im gesamten Gebiet gré3tenteils um Zwei- und Drei-
raumwohnungen handelt. Nur ein geringer Teil des Bestandes hat ein, vier und mehr Zimmer.
Nur wenige bemangeln eine ,schlechte Raumaufteilung“ oder ,gefangene Raume*.

-9- Stand: 17.10.2016



Die einsehbaren Millstandorte sind gréf3tenteils in einem ordentlichen Zustand. Verschmutzte
Eingangsbereiche und Mull in den AuRenanlagen findet man nur punktuell. In der Bewohner/in-
nenbefragung geben rund zwei Drittel der Befragten an, einen Zugang zum Innenhof/Garten be-
ziehungsweise zu einer Grinflache zu haben. Mit der Gestaltung sind ebenfalls zwei Drittel der
Befragten zufrieden. Garten und Innenhodfe werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern vor-
rangig zur Erholung, zum Wasche trocknen oder als Parkplatz/Garage genutzt.

Mieten

Fur den frei finanzierten Wohnungsbau im Untersuchungsgebiet bietet die empirica Preisdaten-
bankt aktuelle Informationen. Hier wurde ein durchschnittlicher Angebotsmietpreis (netto kalt) fir
die Unterbezirke 532 (6,47 €), 533 (5,46 €) und 534 (5,66 €) im Zeitraum 2014/2015 von 5,86
€/m2 Wohnflache ermittelt. Zu beachten ist, dass es sich hier um Neuvermietungspreise handelt.
Bestandsmieten flie3en in diese Auswertung nicht ein. Das Mietniveau liegt unter dem stadti-
schen Durchschnitt von 5,99 €/m2 Wohnflache und ist daher als glnstig zu beurteilen. Allerdings
liegt der UBZ 532 allein fast 0,50 € Giber dem stadtischen Wert. Zudem fiel die Mietsteigerung im
Zeitraum von 2011 bis 2015 mit durchschnittlich 0,43 €/m?2 deutlich niedriger aus als in der Ge-
samtstadt mit 0,59 €/m?2 netto kalt.

2.3 Soziale Lage — Entwicklung der soziodkonomisch  en Kontextindikatoren bis 2014

Im Folgenden werden die wesentlichen sozio6konomischen Kontextindikatoren des Programm-
gebietes in Dortmund-Horde dargestellt.

Bevolkerungsentwicklung

Zum Jahresende 2014 lebten im Férdergebiet einschlie3lich Burgunderstrale und Umgebung
rund 9.800 Menschen. Die Bevdlkerungszahl ist seit 2008 nur noch geringfligig gesunken. Die
AulRenwanderung (Umzige Uber die Stadtgrenze Dortmunds hinaus) zeigt eine positive (Stand
31.12.2014: +95), die Binnenwanderung (Umzlge innerhalb Dortmunds) eine negative Bilanz
(Stand 31.12.2014: -78) im Fordergebiet. Insgesamt liegt die Anzahl von Zu- und Fortztigen deut-
lich Gber dem stadtischen Durchschnitt.

Entwicklung der Bevolkerung auslandischer Herkunft

Die Anzahl der Deutschen mit Migrationshintergrund und der Bevdlkerung auslandischer Her-
kunft ist im Vergleich zu den Vorjahren sowohl in der Gesamtstadt als auch im Férdergebiet in-
klusive BurgunderstraRe und Umgebung kontinuierlich angestiegen. So hatten zum Stichtag
31.12.2014 rund 3.500 Personen einen Migrationshintergrund bzw. waren Auslander. Zum
31.12.2008 waren es rund 3.200 Personen. Gesamtstadtisch lag die Zahl im Jahr 2008 bei
164.130 und im Jahr 2014 bei 189.680 Menschen.

Im Fordergebiet und im Bereich Burgunderstral3e und Umgebung haben Migrantinnen und Mig-
ranten Uberwiegend turkische, polnische und italienische Wurzeln. Allerdings ist die Zahl der
Menschen mit tirkischen Wurzeln seit 2008 kontinuierlich riicklaufig.

Demografische Entwicklung

Die Altersstruktur ist in den verschiedenen Teilbereichen des Férdergebietes und des zu erwei-
ternden Gebietes unterschiedlich. Es ist jedoch festzustellen, dass die Werte in der Altersgruppe
zwischen 18 bis 30 Jahren immer Uber dem stadtischen Durchschnitt liegen. Die Anzahl der Per-
sonen Uber 65 Jahre und alter, liegt dagegen Uberwiegend unter dem stadtischen Wert.

$ S 1 %
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Fur den Bereich ,BurgunderstraRe und Umgebung® ist der Anteil der Kinder bis 5 Jahre unter
dem stadtischen Vergleichswert. In den anderen Bereichen des Foérdergebietes ist das genau
umgekehrt.

Haushaltsstruktur

Der Anteil der Einpersonenhaushalte liegt mit rund 60% weit tber dem Wert der Stadt Dortmund
von ca. 47%. Dahingegen ist die Zahl der (Ehe-)Paare ohne Kinder rund 10% unter dem stadti-
schen Wert, der bei 27% liegt. Auch der Anteil der (Ehe-)Paare mit Kindern liegt rund 7% unter
dem stadtischen Durchschnitt. Die Zahl der Alleinerziehenden-Haushalte ist leicht héher als der
gesamtstadtische Wert. Im Vergleich zu den Werten von 2008 haben sich hier kaum Veranderun-
gen ergeben. Die Haushaltsstruktur weist auf einen hohen Anteil von ,Starter-Haushalten” hin.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenquote liegt nur auf Unterbezirksebene vor. Diese ist jedoch fast doppelt so hoch,
wie in der Gesamtstadt.

Bildung
Derzeit sind keine Angaben fir diese Indikatoren méglich.

Die soziobkonomischen Kontextdaten belegen, dass im Férdergebiet weiterhin eine verschéarfte
soziale Problemlage besteht.

2.4 Leben und Freizeit in Horde

Fur Familien, Paare und Alleinstehende gibt es in Horde in jeglicher Hinsicht ein breit gefachertes
Angebot.

Stadtische und konfessionelle Kindergarten und Kitas bieten Kinderbetreuungsplatze an. Das
Netz der Grundschulen ist in Horde ohne Liicken. Sechs weiterfihrende Schulen, darunter zwei
Gymnasien, sorgen fur ein breitgefachertes Bildungsangebot. Die medizinische Versorgung ist
mit zwei Krankenhausern, einer Orthopadieklinik und vielen Arztpraxen tberdurchschnittlich gut.

Ein umfassendes Kultur- und Freizeitangebot mit beispielsweise Cabaret Queue, Hansatheater
und Emscherradweg, sowie viele Kunst- und Kulturschaffende, die sich in Hérde ein Zuhause ge-
sucht haben oder ein Atelier betreiben, runden das Angebot ab. Im Birgersaal finden regelmaRig
Konzerte und Ausstellungen statt. Nette Kneipen und auch die AuRengastronomie am "Platz an
der Schlanken Mathilde" erfreuen sich grol3er Beliebtheit.

Gut erreichen kann man weitere Freizeiteinrichtungen mit dem OPNV. Innerhalb von 10 Minuten
ist man mit der U-Bahn in der Dortmunder City. Die Stadtbahn bildet mitten in Horde mit den vie-
len Buslinien und der Bahn den gréRten Umsteigepunkt Dortmunds aul3erhalb der Dortmunder
City (25.000 Umsteiger taglich).

In den durchgefiihrten Befragungen der Bewohnerinnen und Bewohner wurden die gute soziale
Infrastruktur und die guten Verkehrsanbindungen als einer der Hauptzuzugsgrinde genannt.

2.5 Einkaufen in Horde

Die Einkaufsmoglichkeiten in Hérde sind sehr umfassend. Beférdert durch die Arbeit des Cityma-
nagements konnte das Angebot in der ersten Umsetzungsphase des Stadtumbaus erweitert und
die Anzahl von leerstehenden Geschéften verringert werden. Die FuRgangerzone ladt mit ihren
vielen Fachgeschaften mit breitgefacherten Angeboten zum Shoppen ein. Die Angebotspalette
wurde durch die Entwicklung im Bahnhofsbereich noch deutlich gesteigert, so dass heute fir Be-
wohner/innen und Besucher/innen attraktive Angebote vorhanden sind.
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Viele Investoren nehmen die positiven Auswirkungen des Strukturwandels und der Stadtentwick-
lung Hordes wahr und zeigen sich sehr interessiert. Die Lebensqualitéat wird dadurch noch einen
deutlichen Schub erhalten und steigen.

Erganzend wird die Umgestaltung der Faf3straRe und die daraus resultierenden verbesserten
fuRlaufigen Verbindungen zwischen Ortskern und See einen Impuls fir den Einzelhandel geben.

In den Befragungen geben jeweils weit Gber 90% der Bewohnerinnen und Bewohner an, mit den
Einkaufsmaoglichkeiten zufrieden zu sein. Lediglich am Horder Neumarkt und im Bereich rund um
die Aldinghofer Stral3e waren nur dreiviertel der Befragten zufrieden. Im Vergleich zu anderen
Quartiersanalysen im Stadtgebiet sind dies aber auch immer noch hohe Werte. Zudem wurden
die gute Nahversorgung und die Einkaufsma@glichkeiten als wichtige Zuzugsgriinde genannt.

3. Entwicklung von Hérde in der ersten Umsetzungsp hase

Mit Sicherstellung der Finanzierung durch erste Zuwendungsbescheide und die Anerkennung
des Gesamtprogramms im Dezember 2009 wurde die Umsetzung der 25 Projekte (teilweise un-
terteilt in weitere Unterprojekte) der ersten Umsetzungsphase gestartet (siehe Projektlbersicht).
Diese Projekte wurden bis Mitte 2015 abgeschlossen. Die Effektivitat, die Effizienz und die Nach-
haltigkeit sowohl des Programms wie auch der einzelnen Projekte wurden und werden laufend
evaluiert, bis Ende 2013 durch einen externen Evaluator, danach in Eigenevaluation der Verwal-
tung (siehe DS-Nr. 13698-14).

3.1 Ergebnisse der Evaluation

Der mit Abschluss der externen Evaluation vorgelegte Zwischenbericht kam aufgrund von Befra-
gungen der Projekttrager, einer im Juli 2013 durchgefihrten Passanten- und Gewerbetreibenden-
befragung sowie der Beurteilung durch den Evaluator zum Ergebnis, dass es durch eine Vielzahl
und geschickte Kombination von Einzelmaflinahmen der baulichen Aufwertung, der Aktivierung
und Einbindung der Bewohner/innen, Gewerbetreibenden und Eigentimer/innen, der sozialen
und kulturellen Integrationsarbeit sowie der Offentlichkeitsarbeit innerhalb weniger Jahre gelun-
gen ist, eine Entwicklungsdynamik in Gang zu setzen und das Image des Gebietes nach innen
und nach aufRen zu verbessern.

Einen herausragenden Schwerpunkt bildete die bauliche Aufwertung des Gebietes. Durch die
Parallelitdt von einerseits baulichen Malinahmen der Stadt (wie z. B. den Umbau der Horder
Bahnhofstral3e einschlief3lich baulich-gestalterischer Anbindung an die beiden Konversionsfl&-
chen PHOENIX-WEST und PHOENIX-SEE, der gezielten Aufwertung von Freiflachen wie z. B.
dem Stadtgarten, dem Friedrich-Ebert-Platz und dem Schulhof des Phoenix-Gymnasiums sowie
der punktuellen Neumdblierung von Stral3enrdumen in der City) und andererseits der geforderten
Sanierung von Fassaden und Hofen durch private Eigentiimer ist es gelungen, das aul3ere Er-
scheinungsbild des Fordergebietes splrbar aufzuwerten.
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Neben diesen investiven MaRhahmen dienten dem strategischen Ziel der ,stadtebaulichen Auf-
wertung“ auch einige durch den Stadtteilfonds finanzierte und von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern getragene Projekte sowie die beiden Planungs-Projekte ,Werbe- und Gestaltungskonzept*
und ,Parkraumkonzept”. Die Nachhaltigkeit dieser Projekte wird durch die Umsetzung im Rah-
men des allgemeinen Verwaltungshandelns sichergestellt.

Dem strategischen Ziel der ,Starkung der lokalen Okonomie und Aufwertung als Einzelhandels-
standort” dienten — neben dem Grof3teil der investiven Mal3hahmen — insbesondere das instal-
lierte Citymanagement, die Umsetzung des Stadtmarketing- und Veranstaltungskonzeptes sowie
das Kulturprojekt extra_Wurst. Durch eine Vielzahl von Management- und Marketingaktivitaten ist
es gelungen, die Professionalitat und die Zusammenarbeit der Einzelhandler/innen zu verbessern
sowie die Horder City als Einzelhandelsstandort zu starken und ihre Attraktivitat fur Besucher/in-
nen und Kunden/innen zu erhéhen. Es siedelten sich mehrere neue Filialisten (z. B. Gerry We-
ber, C&A) und inhabergefuhrte Fachgeschafte (Buchhandlung, Kaffeerdsterei etc.) an. Die Leer-
standsquote in der Ful3gadngerzone verringerte sich, die Zahl typischer Billiggeschéafte sank deut-
lich. Die Erfolge und Effekte der Einzelprojekte und die damit verbundenen Offentlichkeitsarbeit
veranderten das Innen- und das Aul3enimage deutlich positiv.

Uber die Aufwertung als Einzelhandelsstandort hinaus gehende Ansétze zur Starkung der loka-
len Okonomie sind bisher nicht augenfallig. Die hierfiir explizit vorgesehenen Projekte konnten
nicht umgesetzt werden. Durch den Nachfragezuwachs im Umfeld (Beschéftigte und Bewoh-
ner/innen der PHOENIX Flachen) hat sich das Entwicklungspotenzial fir die 6rtlichen Hand-
werks- und Dienstleistungsunternehmen erheblich gesteigert. Ob es den Betrieben gelungen ist,
diese Chancen zu nutzen, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.

Das strategische Handlungsfeld der ,sozialen und kulturellen Infrastruktur einschlief3lich Integra-
tion“ wurde durch bauliche MalRnahmen im infrastrukturellen Bereich (6ffentliche Raume als Orte
der Begegnung wie z. B. Platze und Griinanlagen wie der Spielplatz in der Il. Bickestraf3e) und
durch soziale und kulturelle Integrationsprojekte umgesetzt. Die Nutzung der verbesserten Platze
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und Grunanlagen ist hoch. Viele der sozialen und kulturellen Integrationsprojekte konnten zumin-
dest teilweise in die Nachhaltigkeit Gberfihrt werden. Die Wirkung solcher Projekte auf das Zu-
sammenleben im Stadtteil ist jedoch schwer zu messen. Es wird eingeschatzt, dass die Vielzahl
wie auch die Vielschichtigkeit der Anséatze der komplexen Aufgabe einer sozialen und kulturellen
Integration gerecht wird. Diese Einschatzung wird unter anderem gestitzt auf einen deutlich zu-
riick gegangenen Interventionsbedarf der Ordnungsbehérden insbesondere in den Bereichen
Friedrich-Ebert-Platz und Hérder Neumarkt. Das Zusammenleben hat sich entspannt.

Dagegen ist die Einbindung von Bewohnerinnen und Bewohnern mit Migrationshintergrund bis-
her nur unzureichend gelungen. Die hier bisher gemachten Erfahrungen deuten auf strukturelle
Schwierigkeiten bei Aktivierung und Einbeziehung dieser Personengruppe hin.

Das strategische Ziel der ,Verbesserung des zentrumsnahen Wohnens* wird insbesondere durch
Hof- und Fassadengestaltungen, die bauliche Aufwertung des offentlichen Raumes und des
Wohnumfeldes, die Aktivierung der privaten Eigentiimer/innen sowie durch ein breites Spektrum
an soziokulturellen und bewohnergetragenen Projekten erreicht.

Das soziobkonomische Kontextmonitoring fur die Jahre 2002 bis 2014 hat zum Ergebnis, dass
sich die Bevolkerungsentwicklung im Férdergebiet stabilisiert hat und die Wohndauer leicht ge-
stiegen ist (Bevolkerungsverluste und eine geringe Wohndauer konnen Hinweise auf eine ge-
ringe Attraktivitdt des Wohngebietes sein). Die Aussagekraft der durchschnittichen Wohndauer
fur die Attraktivitat des Fordergebietes ist wegen der hohen Anzahl von Starter-Haushalten und
des weit Gberdurchschnittlichen Anteils von Zu- und Wegziigen Uber die Stadtgrenze hinaus je-
doch begrenzt. Fur eine diesbezigliche Bewertung des Programmerfolges ist die Wirkungszeit
der durchgefihrten MalRnahmen noch nicht ausreichend.
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Im Rahmen des Querschnittsziels ,Bewaltigung des demografischen Wandels" ist festzustellen,
dass in allen baulichen Projekten die Anforderungen der Barrierefreiheit beachtet werden, so
dass dadurch gerade auch fur altere Bewohnerinnen und Bewohner die Nutzerfreundlichkeit
steigt. Daruber hinaus liegen in einigen soziobkonomischen Projekten die Belange von Senioren,
Pflegenden und zu Pflegenden explizit im Focus.

Zum Thema Gentrifizierung (Definition: ein Prozess, in dessen Verlauf Haushalte mit h6heren
Einkommen Haushalte mit geringeren Einkommen aus einem Wohnviertel verdrangen und dabei
den grundsatzlichen Charakter und das Flair der Nachbarschaft verandern) stellt der Evaluator
fest, dass die teilweise gefiihrte Diskussion beziiglich vermuteter Gentrifizierungsprozesse als
von aul3en in das Gebiet hineingetragen angesehen wird. Die im Rahmen der Befragung von Be-
wohnerinnen und Bewohnern, Besucherinnen und Besuchern sowie Gewerbetreibenden erhobe-
nen Einschatzungen und Wahrnehmungen stiitzen in einem hohen Maf3e diese Gesamteinschét-
zung. Um das mdgliche Problem Gentrifizierung friihzeitig erkennen zu kénnen, hat sich die Ver-
waltung an einem Forschungsvorhaben des Deutschen Instituts fir Urbanistik (DIFU) mit dem
Untersuchungsgebiet Hérde Zentrum beteiligt. Das Gutachten untersuchte den Umgang von acht
GrolR3stadten mit Gentrifizierung. Die im Gutachten befragten Experten stellten tibereinstimmend
aktuell keine Gentrifizierungsprozessse in Horde fest. Der Endbericht wird demnéachst vom DIFU
veroffentlicht.

Bei der Mitte 2016 in Auftrag gegebenen Fortschreibung der Sozialstudie aus den vorbereitenden
Untersuchungen (2004) wird die Entwicklung weiter beobachtet.

3.2 Befragungsergebnisse

In den vergangen Jahren wurden in verschiedenen Quartiersanalysen rund 4.900 volljahrige Be-
wohner und Bewohnerinnen mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens befragt. Die Rucklauf-
quoten lagen durchschnittlich bei 29%. Es handelt sich hierbei um sehr hohe Werte.

Durchweg herrscht eine hohe Wohnzufriedenheit, sowohl bezogen auf das Quartier, als auch in
der eigenen Wohnung. Ebenso wurde in allen Bereichen eine starke Bereitschaft festgestellt, sich
zu engagieren. Die Bereiche, in denen die Menschen sich engagieren wollen, sind vielfaltig und
reichen von sozialem Engagement im Kinder - und Jugendbereich bis hin zum Reinigen des un-
mittelbaren Wohnumfelds. Auf Grund dieses hohen zivilgesellschaftlichen Engagements ist im
Umkehrschluss zu erkennen, dass die Menschen gerade hier auch Bedarfe sehen. Die hohe
Wohnzufriedenheit und die Bereitschaft zu eigenem Engagement lassen auf eine starke Identifi-
kation mit dem Quartier schlieRen.

Uber offenen Fragestellungen zu notwendigen Handlungsbedarfen wurden vornehmlich solche
im offentlichen Raum, beispielsweise im Abbau von Barrieren, Begriinung, allgemeine Verbesse-
rung der Verkehrssituationen, Aufwertung des Straf3enbildes (Fassadengestaltung, Beseitigung
von Schmierereien, Belebung leerer Ladenlokale) und Schaffung von Aufenthalts- und Spielmdg-
lichkeiten gesehen. Auch Investitionen zur Sicherstellung der Zukunftsfahigkeit des Gebaudebe-
standes waren Thema. Insbesondere im Bereich Burgunderstraf3e und Umgebung mangelt es an
Aufenthaltsmaoglichkeiten fir Jugendliche. Auch fir Kinder gibt es kaum Spielmoglichkeiten.

Auf die Frage, ob die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Wohnviertel fir ,,seniorengeeignet* hal-
ten, hat der Horder Ortskern mit Abstand am besten abgeschnitten. Rund 55% der Befragten hal-
ten den Bereich fir seniorengeeignet. Dieses gute Ergebnis kénnte auf die dort liegenden Senio-
renwohnheime bzw. Einrichtungen zum ,betreuten Wohnen* zurtick zu fihren sein. Der westlich
des Ortskerns liegende Teil rund um die Aldinghofer Stral3e hingegen hat mit nur ca. 25% Zu-
stimmung in dieser Frage am schlechtesten von allen Untersuchungsgebieten abgeschlossen.
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Im Bereich BurgunderstraRe und Umgebung liegen an der Virchowstral3e zwei Hauser mit Be-
treuungsmoglichkeiten fir beeintrachtigte und/oder altere Menschen. Gerade im Bereich dieser
Einrichtungen wurde bei der Begehung des Quartiers festgestellt, dass durch Baumwurzeln die
Burgersteige sehr stark beschadigt und teilweise kaum noch begehbar sind.

Insgesamt schatzen die Menschen das gesamte Fordergebiet und auch den Bereich Burgunder-
straRe und Umgebung als ,familiengeeignet” ein. Fir besonders geeignet halten sie mit jeweils
rund der Halfte der Antworten den Bereich entlang der Herrmannstrafl3e mit seinen kleinen Ne-
benstrallen und das ruhige Wohnquartier nérdlich der Burgunderstral3e.

In der Quartiersanalyse Burgunderstraf3e und Umgebung wurden zudem 270 Eigentiimerinnen
und Eigentiimer befragt. Die Riicklaufquote lag bei rd. 24%. Uberwiegend beurteilen die Befrag-
ten den Zustand ihrer Immobilien als gut. Ebenso halten sie ihre Wohnungen flr gut vermietbar.
Rund 10% zeigten sich jedoch interessiert an verschiedenen Beratungsmaglichkeiten.

4, Resimee

Aus der Analyse der statistischen Daten ist festzustellen, dass eine Gberdurchschnittlich hohe Ar-
beitslosigkeit herrscht. Zudem ist der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner zwischen 18 und
30 Jahren deutlich starker vertreten als im Stadtschnitt. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen
ist vor allem im Teilgebiet sudlich der Burgunderstral3e auffallig niedrig. Kindergarten und Schu-
len sind vorhanden, aber ein Freizeitangebot im unmittelbaren Wohnumfeld in Form von Spiel-
platzen oder Treffs fehlt vornehmlich im Bereich Burgunderstral3e und Umgebung.

Der Uberwiegende Teil des Wohnungsbestandes, vor allem im Bereich Burgunderstrale und Um-
gebung, liegt in der Hand privater Einzeleigentiimerinnen und Einzeleigentimer. Auch wenn aus
den Befragungen hervorgegangen ist, dass sich die Wohnungen gut vermieten lassen, ist bei den
Begehungen ein erhdhter Anteil an sanierungsbeduirftigen Fassaden festgestellt worden. Zudem
entsteht durch punktuell massive Graffiti-Schmierereien ein negatives Erscheinungsbild.

Das Mietniveau im Fordergebiet und im Bereich Burgunderstral3e ist im Vergleich zur Gesamt-
stadt giinstig, auch wenn im statistischen Unterbezirk 532 (Horder Zentrum und Phoenix See) ein
Preisanstieg bei Neuvermietungen zu verzeichnen ist. Dies resultiert vermutlich aus der Vermie-
tung der aktuell am Phoenix See entstandenen Neubauten.

Weit iber 50% des bisherigen Baubestandes ist vor 1969 entstanden. Uberwiegend handelt es
sich um 3- bis 4-geschossige Mehrfamilienh&user. Ein nicht unerheblicher Teil hat keine Balkone.
Naherholung im direkten Wohnumfeld findet somit in Innenhéfen oder, falls vorhanden, auf Frei-
flachen am Haus statt. Eine Aufwertung dieser Naherholungsmaglichkeiten wiirde insbesondere
im BurgunderstraRen-Quartier das nachbarschaftliche Zusammenleben stéarken und Kindern
Spielmdglichkeiten im unmittelbaren Umfeld er6ffnen. Zudem kénnte durch Begriinung und Ge-
staltung von Hinterhéfen, Dachern und Stralenbereichen (beispielsweise der Bereich Teutonen-
straRe/Cimbernstralie) Hitzeinseln vorgebeugt werden.

Neben der optischen und energetischen Verbesserung des Wohnungsbestandes sind zudem In-
vestitionen in barrierefreies Wohnen notwendig. Derzeit ist der weit Uberwiegende Teil der Hau-
ser nicht barrierefrei zuganglich. Zudem endet die Barrierefreiheit, sollte sie an der Haustlr noch
gegeben sein, direkt dahinter mit Stufen zum Hochparterre. Im Hinblick auf den demografischen
Wandel und den Wunsch der Menschen, in ihrem bekannten Wohnumfeld ihren Lebensabend zu
verbringen, ist die Férderung von Umbauten zu barrierefreiem Wohnen unabdingbar. Um solche
Investitionen zu unterstitzen kénnen steuerliche Anreize Uber Modernisierungsbescheinigungen
beworben werden.
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Vor allem im Bereich Burgunderstraf3e und Umgebung stehen vornehmlich kleine Ladenlokale
leer oder werden durch Spielhallen, Wettbiros oder An- und Verkauf geringwertig genutzt. Eine
Belebung mit attraktiven Angeboten oder eine Umnutzung z.B. zu Wohnungen wiirde erheblich
zur Aufwertung des Quartiers beitragen.

Mit der attraktiven Gestaltung des Wohnumfeldes geht eine Imageverbesserung einher. Die be-
reits jetzt schon sehr hohe Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Quartieren
koénnte noch gesteigert werden. Das positive AuRenimage von PHOENIX-See und PHOENIX
West kénnte somit noch starker auf die umliegenden Wohnquartiere tibertragen werden. Bisher
beschrankt sich das positive Auf3enimage von PHOENIX West weitgehend auf Investoren und
Fachpublikum. Um das AuRenimage von PHOENIX West umfassend fir die Entwicklung des Ort-
szentrums nutzen zu kénnen, muss PHOENIX West in der Offentlichkeit breiter verankert wer-
den.

5. Fortflhrung des Integrierten Handlungskonzepts S oziale Stadt-Stadtumbau Horde
Grundlage der Fortschreibung des IHK Dortmund-Hdérde ist neben der Evaluation der bisherigen

Aktivitaten eine SWOT-Analyse. Hier werden die Starken, Schwachen, Chancen, Risiken fir die
Programmschwerpunkte dargestellt.
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5.1

Starken - Schwachen - Chancen - Risiken

nach Programmschwerpunkten

Starken

Gute OPNV- und Verkehrsanbindung

Gut ausgebautes Radwegenetz

Sehr gute medizinische Versorgung

Kultur- und Freizeitangebote

Gutes gastronomisches Angebot

Né&he zu Naherholungsflachen (Parks, Wasser)
Viele Sport- und Freizeiteinrichtungen

Z. T. gute Spiel-, Griin- und Aufenthaltsflachen
Z. T. grune StralRenzige

Z. T. gutes stadtebauliches Wohnumfeld

Ruhige Quartiere

Quartiershausmeister

Nette Toilette

Starke Wohnungsunternehmen

Gunstiges Mietniveau

Guter Wohnungsmix

Grunderzeitliche Fassaden

Fassaden groftenteils in gutem Zustand

Sehr hohe Wohnzufriedenheit

Gute Vermietbarkeit

Z. T. hohe Identifikation der Bewohner mit Stadtteil
Viele Vereine, Verbande etc.

Intensive Vernetzungsstrukturen lokaler Akteure
Hohe Partizipations- und Mitmachbereitschaft
Stadtteilfeste mehrmals im Jahr (Horder Briicken-
fest, Erntemarkt, ...)

Hoérder Stadtteilagentur stitzt Bewohnerengage-
ment

Positives Image PHOENIX See

Schwachen

Gebaudebestand privater Einzeleigenti-
merinnen und Einzeleigentimer teilweise
sanierungsbedurftig

Teilweise erhdhter Leerstand

Fehlende Balkone

Teilweise erhdhter Anteil sanierungsbe-
durftiger Fassaden (Graffiti/Schmiere-
reien)

Hauptverkehrsstral3en und Bahnnetz be-
lasten durch Larm und wirken als Barriere
Kreuzungsbereich Alte Benninghofer
Stral3e/Burgunderstral3e/Am Bruchheck
Angstrdume (Tunnel Piepenstockplatz,
Bahnhof,..)

Zustand der Birgersteige
Parkplatzsituation (Nahe Bahnhof)
Anzahl und Qualitat der Spielflachen und
Spielplatze

Z. T. Mangel an Aufenthaltsflachen und
attraktiven Platzen

Z. T. unattraktives Wohnumfeld (Sauber-
keit, Gestaltung der Innenhofe,..)

Z. T. geringe Durchgrinung

Zu wenig Vernetzung mit ethnischen Or-
ganisationen

Z. T. offensichtlicher Drogenhandel und
-konsum

Neue Urbanitat und Image

Chancen

Finanzierungsmoglichkeiten durch Stadtebaufor-
derung

Magnetwirkung des Sees

Entwicklung Magnetwirkung Industriekulisse
PHOENX West

Identifikation der Eigentiimer/innen mit den Quar-
tieren, Starkung solidarischer Nachbarschaften
Modernisierungspotenzial bei Immobilien von Ein-
zeleigentiimerinnen und Einzeleigentiimern
Verbesserung der Wohnumfeld- und Griinflachen-
qualitat

Diversifikation des Wohnraums (flexibler Wohn-
raum fur Wohnkarrieren)

Entwicklung einer Strategie fir selbsttragende
Strukturen und Nachhaltigkeit

Verbesserung von Sauberkeit

Nutzung von Brachflachen

Schaffen von Mdglichkeiten interkultureller Begeg-
nung

Risiken
Kaum barrierefreier Wohnraum
Mangelhafte stadtebauliche Verbindung
zwischen den Quartieren und dem Hor-
der Zentrum
Schlechtes AuRenimage (Hoérder Neu-
markt)
Hoher Anteil an Einzeleigentimerinnen
und Einzeleigentimern mit mangelndem
Interesse zur Mitwirkung
Problemimmobilien/Schrottimmobilien
Wegbrechen der zahlreichen engagier-
ten Vereine und Akteure
Einbeziehung der Bewohner ist wegen
der Vielfalt der Kulturen z. T. schwierig
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Starken

Sehr gute Nahversorgung

Vielfalt im Einzelhandel

Wochenmarkt (2 x wéchentlich)
Aufstrebender Standort der Informations-
und Kommunikationstechnologie

Schwéchen

Erhohte Arbeitslosigkeit/niedriges Einkom-
mensniveau

Fehlende einfache Arbeitsplatze, fir Gering-
qualifizierte, insbesondere mit Sozialversi-
cherungspflicht

Zu wenig Arbeitsplatze fir Menschen mit
Sprachdefiziten

Hohes Potenzial an nicht qualifizierbaren Er-
werbspersonen

Leere Ladenlokale/unattraktive Kneipen in
einigen Quartieren

Viele Ladenlokale nicht barrierefrei zugang-
lich

Kleine Ladenlokale haufig unattraktiv

Zu wenige wertige Nutzungen von Ladenlo-
kalen

Gewerbliche Leerstande an der Hermann-
stral3e

Lokale Okonomie und Beschéaftigung

Chancen

Vorhandene Kooperationsstrukturen
Leerstdnde entlang der Hermannstralie
als Potenzial fur kleinteilige Gewerbeent-
wicklung

Nachfragepotenziale aus PHOENIX See
und PHOENIX West nutzen
Arbeitsmarktimpulse durch PHOENIX See
und PHOENIX West

Weitere Starkung der Kreativwirtschaft
Branchenorientierte Vernetzung von Un-
ternehmen

Umsetzung einer Strategie zur Standort-
promotion

Verbesserung des Ausbildungs- und Qua-
lifikationsniveaus benachteiligter Bewoh-
nerinnen und Bewohner

Verbesserung der beruflichen Integration
von Migrantinnen

Weiterentwicklung der ethnischen Be-
triebe

Risiken
Weiter gehende Abkopplung von der positi-
ven Wirtschaftsentwicklung der Gesamtstadt
Zunehmende Arbeitslosigkeit
Unterdurchschnittliche Kaufkraft
Unterdurchschnittlich wenige sozialversi-
cherte Beschaftigte
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Starken Schwéchen
Integration von Migrantinnen und Migran- - Zu wenig U3-Platze
ten - Zu wenig OGS-Platze
Gewachsene Vernetzungsstrukturen loka- - Geringere Bildungskarrierechancen, (stig-
ler Akteure matisierende Wohnquartiere)
Programm ,Miteinander essen*” - Zu wenig Freizeitangebote fur Jugendliche
Sprachforderprogramm ,Klugfrosch® - Zu wenig Aufenthaltsmdoglichkeiten im 6f-
Kurze Wege zur guten Bildungslandschaft fentlichen Raum insbesondere fiir Jugendli-
in Horde, Dortmund und der Region che
Viele Kulturangebote - Hoher Randgruppenanteil
Bildungsangebote in sozialen Einrichtun- - Offene Alkoholszene
gen - Hohe Arbeitslosenquote
Vielféltige Angebote fiir Senioren - Hoher Anteil an Transferleistungsempfan-
Gute Ausstattung mit kulturellen und sozi- gern
alen Einrichtungen - Niedrige Eigentumsquote
Familienzentren - Geringe Wahlbeteiligung
Sehr hohe Bereitschaft zum Engagement
im Quartier
Nachbarschaftliches Zusammenleben
Identifikation alteingesessener Bewohne-
rinnen und Bewohner
Dortmunder Tafel, GrinBau
Viele Vereine und Interessengruppen
(Gewerbeverein, Geschichtswerkstatt,
Stammtisch Schlanke Mathilde.....)

Soziale und ethnische Integration

Chancen Risiken

Gute Kooperationsmdglichkeiten zwi- - Viele Vereine sind wenig aktiv, geringe Mit-

schen Schulen, berufsbildenden Schulen, gliederwerbung (Kinder, Jugendliche)

auf3erbetrieblichen und betrieblichen Aus- - Fehlendes Miteinander der Neubewohner

bildungsstatten am PHOENIX See und der alteingesesse-

vielfach vorhandene multikulturelle Kom- nen Horder,

petenz, die auch betrieblich gut einzuset- - deutlich sichtbare Segregation der Stadtge-

zen ist sellschaft

Intensive Sprachforderung bei Kindern - Zunahme wirtschaftlich schwacher Haus-

und Jugendlichen halte in den sidlichen Wohngebieten

Aktionsplan ,Soziale Stadt" - Zunahme gering qualifizierter Jugendlicher

Schaffen von Vernetzung zwischen ethni- - Anstieg der Arbeitslosigkeit

schen und deutschen Organisationen - Soziale Ausgrenzung durch Armut, Sucht-

Verbesserung des AulR3enimages problematik und Arbeitslosigkeit

Menschen durch Gemeinschaftsprojekte - Steigende Kriminalitat und Gewalt auf

aus der Isolation lésen Grund von Arbeits- und Perspektivlosigkeit

Sich verjingende Bewohnerstruktur - Gefahr von religiésem Extremismus als
Folge von Ausgrenzung oder mangelnder
Integration
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5.2 Projektibersicht Soziale Stadt — Stadtumbau H6r  de
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6. Einzelprojekte der 2. Umsetzungsphase

Im Folgenden sind die Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes Horde erlautert. Sowohl die
Projekte der Stadtebaufdrderung (ab 2. Umsetzungsphase) als auch die Projekte aus anderen
Forderzusammenhéangen sind dargestellt. Im Rahmen der Projektkonkretisierung (Birgerbeteili-
gung, Ausfihrungsplanung) werden die Projektinhalte standig weiterentwickelt.

Projekt/Malinahme Planungen im offentlichem Raum A1l

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des Oftdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der ErschlieRung

Projektziel Konkretisierung der MaRnahmen im offentlichem Raum

Projektbeschreibung

Im Vorfeld der Umsetzung der Einzelmaflinahmen sstdinkretisierung de
Planungen (bis Ausfuhrungsplanung) fur jedes Ptajeldffentlichen Raum
erforderlich. Ein Teil der Planungsleistungen sollexterne Planungsbiiros
vergeben werden.

Ab 2015 kénnen im Rahmen von Planungsleistungenfal@ende Bereiche
thematisiert und konzeptionell bearbeitet werden:
- Neugestaltung des Piepenstockplatzes,

- Ergénzung des Spielplatzes an der Keltenstral3e,

- Neugestaltung des Kreuzungsbereiches Alte Behoiieg Stral3e/ Burgun-
derstral3e/Am Bruchheck,

- planerische Bearbeitung von Themen aus Beteifjgprojekten, die sich
aus der Arbeit der Stadtteilagentur entwickeln.

Projektlaufzeit

2015-2018

Projekttrager

Stadt Dortmund, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

154.500/ 150.000 EUR

Fordermittel

120.000 EUR

Forderprogramm

Stadtebauférderung
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Projekt/Malinahme

Archaologische Begleitung Al2

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des offdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der Erschlieung
Projektziel Untersuchung von Bodendenkmalern in TeilbereiclemStadterneuerungs

gebietes

Projektbeschreibung

Zahlreiche Malinahmen im stadtebaulichen Entwicldkagzept betreffen

archéologische Verdachtsflachen und werden in dieladterlichen Boden-
denkmaéler des Ortes eingreifen. Im BesonderendiagiStralReneingriffe im
Bereich Fal3stral3e und Hermannstral3e. Daruber hibangn vereinzelt im¢
mer wieder mittelalterliche Bodendenkmaler bei BaBmahmen angetroffegn
werden, die noch nicht bekannt sind. Je nach StaddoMaRnahme und des
beabsichtigten Eingriffsvolumens muss mit erhétiteaten durch die Verzg
gerungen der Bauarbeiten und die Kostentbernahnigefigung und/oder
Dokumentation durch den jeweiligen Verursacher ¢amet werden. Not-

wendige Untersuchungen sollen an Externe vergeleeden.

Entgegen den Erwartungen wurden im Rahmen desugthdus Horde Zent
rum bisher keine Untersuchungen oder BergungerFuoiasticken notwent
dig. Die geplanten MaRnahmen wie die Umgestalterg-df3stralRe liegen
jedoch im Verdachtsgebiet von Bodendenkmalernass dine archaologi-
sche Begleitung der Baumaflinahmen ggf. erfordeidich

Projektlaufzeit

2015-2019

Projekttrager

Stadt Dortmund, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

20.600/20.000 EUR

Fordermittel

16.000 EUR

Forderprogramm

Stadtebauférderung
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Projekt/Malinahme

Gestalterische MalRnahmen zur Aufwertung der Ver- B°4
bindungen zwischen der Alfred-Trappen-Stral3e und
der Fal3stralRe

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des offdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der Erschlieung
Projektziel Aufwertung und Gestaltung der Verbindungen zwisathem Einkaufsberei-

chen und PHOENIX See

Projektbeschreibung

Die Umgestaltung der Fal3stral3e ist eine der zentMhl3nahmen im Rah-
men des Stadtumbaus, da hier die Verknupfung miEdavicklungsflache
PHOENIX See erfolgen soll.

Zur Verknupfung tragen insbesondere die Verbindangen der Alfred-
Trappen-Stral3e zur Fal3stral3e Uber die Kumpstred3BralierstralRe bereits
bei. Diese Verbindungen haben im Rahmen des Pegdkéstaltleitplan
durch eine neue Beleuchtung eine Aufwertung erfalibes Weiteren wurdg
die Kumpstral3e durch die Gestaltung anliegendea@i#mauern, durch ei
Wandbild an der Fassade der Alfred-Trappen-Straendl durch die Her-
stellung von Mosaiken in Aussparungen zurickspndge Mauerteile einer,
Geb&udemauer im Erscheinungsbild wesentlich veebe$ie Einmun-
dungsbereiche der Kumpstral3e und der Brauerstraftewdem Projekt ES
—Umagestaltung Fal3stralRe- zugeordnet und im RaheeAusbaus der Fal}
stralRe bis zur bestehenden Pflasterung erneuert.

Im Bereich zwischen Hafenbecken und Fal3stral3edmfgich entlang der
Horder Burg eine der wichtigen, attraktiven undrésentativen Zuwegunge
zum PHOENIX See. Diese findet auf der gegenubertidgn Seite der Faf}
stral3e jedoch bislang keine Fortsetzung. NebenRikhaus des Stifts-Fo-
rums besteht ein Héhenversprung von etwa 2m, deiibber einen Umweg,
uber die StralRe Wallrabenhof Gberbriickt werden kbnnveiteren Verlauf,
Uber die Nagelschmiedegasse hinweg, fihrt eine aleh@asse auf privater
Grundstucksflachen bis zur Alfred-Trappen-Strald. Durchgang zeigt sic
gestalterisch wenig attraktiv und ist in seinemtlbestand auf Dauer recht-
lich nicht gesichert.

Eine neue 6ffentliche Wegeverbindung zwischen @&skalie und der Alf-
red-Trappen-Stralde soll hier entstehen. Im Zugeydpanten Umbaus der
Fal3strafRe wird nordlich des Parkhauses eine Trap{sge hergestellt. Die
anschlie3ende Verbindung westlich der Nagelschrgeeske soll verbreitert
und als 6ffentliche Ful3- und Radwegeverbindunggestialtet werden. Der

Weg soll grof3zuigig, attraktiv und durchgrint hetgétsund mit wegebegleit

tenden Elementen der Gestaltleitplanung, die inttdiemHd6rde bereits real

D

n

=y

siert wurden, ausgestattet werden. Die Aufenthadibgit 1&asst sich dam
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deutlich steigern. Zudem liegt der Weg dann inldeeBlickachse zum H
fenbecken des PHOENIX Sees.

Der Bereich der geplanten Wegeverbindung umfassBeeeich Alfred-
Trappen-Stral3e 22/24. Der eingeschossige Gebaymekélfred-Trappen-

Stral3e 24 und das eingeschossige Hintergebaudalsintrechen. Das Get

baude an der Alfred-Trappen-Strafl3e wird derzeiLatienlokal genutzt. Im
rickwartigen Bereich sind Stellplatze vorhandea,iier die vorhandene
private Wegeverbindung angefahren werden. Das kjab&ude ist ohne
Nutzung. Hier war friiher eine Schlosserei untergetit. Diese eingeschos
gen Baukdrper wirken stadtebaulich wenig attraldtid erwecken den Ein-
druck einer Hinterhofbebauung, der zudem u.a. ddielstellplatze keine
Aufenthaltsqualitat bietet und als Angstraum wahagemen wird. Mit der
geplanten Aufwertung der Wegeverbindung in der @yeein Breite unter Al
riss der benannten Gebaude sowie der Uberplanursteléplétze soll eine
gestalterisch ansprechende und reprasentative \Wedaegung zur Verknip,
fung des PHOENIX Sees mit dem nérdlichen BereichStadtbezirkszent-
rums Horde geschaffen werden.

Zur Realisierung der Wegeverbindung entstehen falgdosten:
-Grunderwerb

-Baureifmachung, Abbruch

-Herstellung einer attraktiven, offentlichen FuRdWiRadwegeverbindung,
-Einbeziehung der Nagelschmiedegasse in die Umgesga

Aus dem Projekt B11 — Gestaltung von Anlieger- Medbenstrallen — wer-

den zuwendungsfahige Kosten in Hohe von 51.500€Rrtojekt B4 lbertra
gen. Die zuwendungsfahigen Kosten erhéhen sichtsarhit51.500 €.

o
1

Projektlaufzeit

2015 - 2019

Projekttrager

Stadt Dortmund, FB Liegenschaften, Immobilienwintsit, Tiefbauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

465.045 / 451.500 EUR

Fordermittel

361.200 EUR

Forderprogramm

Stadtebauférderung
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Projekt/Malinahme Gestalterische MalRnahmen zur Aufwertung der Ver- B°5
bindungen zwischen der Ful3gangerzone (Hermann-
straRe) und PHOENIX See

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des Oftdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der ErschlieRung

Projektziel Gestaltung der Verbindung zwischen Haupteinkau&blerund PHOENIX-

See

Projektbeschreibung

Besondere Bedeutung der Verzahnung des PHOENIXAB=sds mit dem
Haupteinkaufsbereich kommt der Hermannstral3e zsizid&chen Ful3gan-
gerzone und Fal3stralRe liegende Teilstiick der Herstrafde soll hauptsach
lich dem FulRverkehr dienen. Die anschlieRende KnsgiHHermann-
straRe/FaRstralBe wird im Rahmen des Umbaus deré@a®$&ir die Uber-
querung durch FuRgéanger optimiert. Ostlich der faBs ist bereits ein Ful
gangerbereich durch die Entwicklung des PHOENIX-S8ezals mit weite-
ren Einzelhandelsnutzungen entstanden.

Westlich der Fal3stral3e soll der Luckenschluss zaapt¢inkaufbereich
durch die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bleesi bis zur Fal3strali
hergestellt werden. Die WenzelstralRe wird in dakelersberuhigten Bereiq
einbezogen und als Mischverkehrsflache mit zugdizh Baumpflanzungern
hergestellt. Die MalRnahmen sind mit einer Neuordraaer Verkehrsflihrung
verbunden. Zur Verminderung der Verkehrsbelastwargtrmannstralie
wird der Stiftsparkplatz zukinftig direkt mit ein2u- und Abfahrt zur Fal3-
stralRe erschlossen. Abhangig von den Ergebnisseviat&ehrsversuches

und der Weiterentwicklung der Planung zur Faf3stkaRe sich die Notwent

digkeit einer zusatzlichen Abfahrt vom Stiftspagkgliber die Hermann-
stralRe flr Ausfahrten in noérdliche Richtung ergelida bisherigen Kfz-

Stellplatzflachen an der HermannstralRe werden €fiedthalt und Spiel hert

gerichtet.

Weiter westlich, im Bereich Hermannstral3e 2-6, wardie Ful3ganger vor
Kreisverkehr Giber den schmalen stdlichen Gehwegldemannstral3e zum
FuRgangerbereich (Hermannstral3e) gefuhrt. Hieegobreiter Gehweg vo
ca. 3 m entstehen und der ruhende Verkehr neu igetongerden.

Kosten:
Ful3gangerbeziehung HermannstraRe/Fal3stral3e: 23GE000
WenzelstralRe: 160.000,- €
FuRgangerbeziehung Bereich HermannstralRe 2-60@&0©

A1

h

)

Projektlaufzeit

2015 - 2020
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Projekttrager

Stadt Dortmund, Tiefbauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

463.500 / 450.000 EUR

Fordermittel 360.000 EUR

Forderprogramm Stadtebauférderung

Projekt/Malinahme Verbesserung der Verbindungen PHOENIX See/ Ostli- B°6
che Hermannstral3e

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des offdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der Erschlieung

Projektziel Aufwertungsmafinahmen im Straf3enraum der Hermaffdestnad im Verbin;

dungsraum (Keltenstraf3e) zum PHOENIX See

Projektbeschreibung

Entlang der Hermannstraf3e sollen im Rahmen deskl®esj B6 die Que-
rungsmoglichkeiten verbessert und Gehwegbereicbimlggrisch aufgewertg
werden. Gleichzeitig wird die Erneuerung der Fahrioecke durch larmopt
mierten Asphalt einschl. des Oberbaus umgeseteselMalinahmen werde
auRRerhalb der Stadterneuerung finanziert. Dem &titzd voraus gehen dig
Erneuerung des ca. 100 Jahre alten Kanals und Maf&mader Versorgung
trager.

Entlang der HermannstrafRe sollen einzelne Mittelingur Verbesserung d
Querungsmaglichkeiten realisiert und Buskaps, Baolstan und Maflinahme
zur Barrierefreiheit, Behinderten-/Blindenleitsyste hergestellt werden. Im
ostlichen Bereich der Hermannstral3e sind auf ¢idege von ca. 200 m ein
gestalterischer Luckenschluss in der Gehweggestatiuf der Nordseite mi
einer kleinen Platzflache (u. a. zur Erinnerungamngsarbeiter im 2. Welt
krieg) und die Sudseite herzustellen. In dieseneBbrwird die Radwege-
fuhrung auf der Fahrbahn separat ausgewiesen.

Der Verbindungsraum zwischen Hermannstrafle und PRHOEee - die

KeltenstralRe mit dem anliegenden Spielplatz -adfjewertet werden. Die
KeltenstralRe wurde Anfang des 20. Jahrhundertehbtsllf und ist eine Ver
bindung zwischen dem PHOENIX-See-Areal und der temmstralle. Diese

Verbindungsraum und der anliegende Spielbereichd@@am?) sind in die
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AufwertungsmalRnahmen zu integrieren. Ein Aussicitkpmit Blick auf
den See kann als herausragendes Spielsegmentudes Sygelplatzes entsté
hen.

\U
]

Die KeltenstralRe ist vom Standard an die Hermaaistund das PHOENIX
See-Arenal anzupassen. Ein Vollumbau als Mischvesfkiche (verkehrs-
beruhigter Bereich) ist vorgesehen.

Projektlaufzeit

2015-2020

Projekttrager

Stadt Dortmund, Tiefbauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

772.500/ 750.000 EUR

Fordermittel 600.000 EUR

Forderprogramm Stadtebauférderung

Projekt/Malinahme Erhohung der Aufenthaltsqualitat am Piepenstockplaz B°8

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des offdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der Erschlieung

Projektziel Erhdhung der Aufenthaltsqualitdt und Schaffung 8prelmoglichkeiten am

Piepenstockplatz durch Erweiterung der Platzflache

Projektbeschreibung

Der Piepenstockplatz hat vor einiger Zeit aufgruad Blrgerengagement
bereits eine Aufwertung durch die Installation B&spenstockdenkmals un
durch Begrinungsmalnahmen erfahren. Dennoch diesstr Quartiersplat
wenig Aufenthaltsqualitat. Die vorangegangene Giesig des Piepenstockt
denkmals und der umgebenden Flache soll in diedtlaeiterung integriert
werden. Der neu zu gestaltende Bereich des Pieymkpéatzes bietet Auf-
enthaltsmdglichkeiten flr Personen jeden Alters.

N

Um das Projekt in der skizzierten Form verwirkliol®i kdbnnen, muss eing
Flache von rd. 1.000 m2 von der DB erworben werden.

Unter Einbeziehung von DB-Flachen ist hier ein ,#@edg“ geplant. Das
Konzept basiert auf dem Leitbild eines Waldchensclal den ein Fulweg
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vom Piepenstockplatz hinunter zum FulRgangerturiet.fDieser Ful3gan-
gertunnel ist ein wichtiger Verbindungsweg zur HeirBahnhofstral3e und
somit Verbindung zum Geschaftszentrum. Dieses kjmBild soll bewusst
in Form eines wahrnehmbar kiinstlichen Ortes Auddfincen. Angestrebt
wird eher eine Miniatur von Natur als ein Versaizktder Natur selbst. So
befinden sich am Waldweg Ruhepunkte mit Bankenjrdi€ommer durch
den Schatten der Baume zum Aufenthalt fir JungAindinladen. Der Bo-
den wird mit Grasern bewachsen sein, denn der W&ldon Kindern aus
der Umgebung in Besitz genommen und zum Spielentgewerden.

Eine spiralartige Anlage des Weges ermdglicht dierderliche Lange und
bedingt eine ideenreiche Gelandemodulation. Dabdigeringe Geféalle vor
gesehen, so dass eine barrierearme Zuwegung zunelTemsteht. Eilige
koénnen alternativ eine zweildufige Treppe nutzémdeén Verlauf des Wege
etwa auf halber Hohe schneidet.

Insbesondere am Tunnelausgang soll durch anspreliieuchtung die
Unterfihrung auch nachts freundlicher gestaltetieenund ihren Charakte
als Angstraum verlieren.

Der sich 6stlich anschlieRende Bereich des heufiigGelandes liegt er-
heblich unterhalb der Schildstraf3e. Seine raumlfgimutung ist daher nich
sehr qualitatvoll. Auch ist die nutzbare Flacherssihmal. Mittel- oder lang
fristig bietet es sich jedoch an, das Bild dediamitilen Waldes hier als linea
res Element nach Osten fortzuschreiben und thechatis erganzenden In-
halten zu versehen. So kdnnten hier z.B. nebenlieubiehen auf ,Lichtun-
gen“ auch Angebote zum freien Gartnern gemachteverd

Durch die vorgesehenen MalRhahmen kommt es zu &uferertung der Ge-
stalt- und Aufenthaltsqualitéat des offentlicheraBgnraumes durch Abbau
von Barrieren, Beseitigung von Angstrdumen, Verbesyy der Wegebezie
hungen, Schaffung von Spiel-, Aufenthalts- undBdglichkeiten, Verbes-
serung der Beleuchtung und des Stadtmobiliars.

Es werden Gesamtkosten in H6he von 631.000,00s€etiain. Die Mal3-
nahme wird finanziert durch Einsparungen bei dest@ting der ,Anlieger-
und Nebenstral3en” (B 11) in H6he von 57.500,0GEdbr ,Aldinghofer
StralRe” (E 8) in Hohe von 5.000,00 € und 350.008,0&rden vom Projekt
.Erganzende MalRhahmen in der Willem-van-Vloten{&traon Faflistralle
bis SemerteichstralRe” (E 6) diesem Projekt zugagehl.

2S

—*

A

Projektlaufzeit

2016- 2019

Projekttrager

Stadt Dortmund, FB Liegenschaften, Tiefbauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

631.000/ 612.500 EUR

Fordermittel

490.000 EUR

Forderprogramm

Stadtebauférderung
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Projekt/Malinahme Gestaltung von Anlieger- und Nebenstrafl3en B°11

Programmschwerpunkt Neue Urbanitat und Image, Verbesserung des oftbeti Raumes, des
Wohnumfeldes und der Erschlie3ung

Projektziel Gestaltung der Anlieger- und Nebenstral3en und Entgpller Verkehrssiche

heit zur Starkung der Wohnfunktion

Projektbeschreibung

Durch zusétzliche Begriinungsmafinahmen, u. a. daampflanzungen, so
len beispielhaft die im Folgenden genannten Strceme attraktiviert wer-
den:

Am Heedbrink, 21.400,-
Beukenbergstralie, 35,66,
Entenpoth, 28.500,- €,
Anton-Kayser-Stralle, 109.000,- €,

In der Anton-Kayser-Straf3e sind Markierungen undrBaflanzungen ge-
plant. Als Verbindung zur bereits geférderten Mdfina Hochofenstraf3e ist
das Geléander an der beide Stral3en verbindendepdraplage zu erneuern

Weitere 250.500,00 € sollen fur BegrinungsmafRnahmerAnlieger- und
NebenstralRen insbesondere im Bereich ,Burgund8esuwad Umgebung*
eingesetzt werden.

GotenstralRe
Da bei dieser MaRnahme lediglich der Einmiindungsblerzur dstlichen

Herrmannstrafl3e durch Anpassungsarbeiten und wBaigepflanzunge
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aufgewertet werden kann, soll die Umsetzung derjelrostl. Herrmanr
stral3e zugeschlagen werden.

Suebenstralle

Die MalRnahme entféllt, da aufgrund einer Ortsbeigjchg mit der Feuerwehr
maximal 2 Baumpflanzungen mdglich sind und aufgrdes schlechten Zu-
standes der Strafl3e dadurch keine Verbesserundj enzide.

Dahlackerstrale

Die Abstimmung mit der Feuerwehr hat ergeben, Bassnpflanzungen odefr
KfZ-Stellplatze bei einem Umbau nicht mdglich siRtanungsiberlegunger
zur Anlage einer Wendemdglichkeit mit kleinem Stieitzangebot wurden zu-
rickgestellt, da sich im Rahmen des PlanverfalzanSidspange (Kreisver
kehr Hochofen-/Gildenstral3e — Konrad-Zuse-StraBejussichtlich neue L6
sungsmaoglichkeiten ergeben werden.

Projektlaufzeit

2015 - 2021

Projekttrager

Stadt Dortmund, Tiefbauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fiir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

445.000/ 432.000 EUR

Fordermittel 345.600 EUR

Forderprogramm Stadtebauforderung

Projekt/Malinahme Umsetzung des Informationsleitsystems B°12

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des Oftdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der ErschlieRung

Projektziel Vernetzung des Stadtumbaugebietes mit dem Umfaddyasserung der Ori-

entierung

Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projektes (A 11) Planungen fir Mafdeahm offentlichen
Raum wurde ein Informationsleitsystem entwickelbr dem Hintergrund

des starkeren Besucheraufkommens zeigt sich eitnterhBedarf an Orien-
tierungshilfen und Informationen Uber den Stan#fitde Zentrum. Ein ge-
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meinsames Informationsleitsystem fir FulRgangeminmel Radfahrer/in-
nen, das zum einen vom Zentrum auf die benachbBesgiche und zum an
deren von den PHOENIX Flachen in Richtung Zentruaisty ist zwingend
notwendig. Partielle Elemente einer Beschilderund g1 Form von einzel-
nen Wegweisern im Zentrum und neuen Informatiéigetm am PHOENIX
See bereits vorhanden. Sinnvoll erscheint ein @lidies System, das Uber
greifend von PHOENIX West Uiber das Horder Zentrum See in gegense
tiger Wechselwirkung Orientierung und Informatiaatbt. Dabei ist eine
einheitliche Gestaltungssprache notwendig, diedlssammenhang der un-
terschiedlichen Quartiere innerhalb des Stadtbgzaéhtrums und die Verbin
dung mit den PHOENIX Entwicklungsflachen signalisi®azu wurde ein
Gesamtkonzept entwickelt, das alle wichtigen Irdhald Anforderungen er|
fasst.

Im n&chsten Schritt steht die bauliche Umsetzusgai®leitsystems (Her-
stellung und Montage der Informationstrager) an:

- In jedem Quartier (PHOENIX West, Horde ZentrurllENIX See) ist
mindestens ein Infopoint vorgesehen, an denen dieeX ergéanzende Infor;
mationen erhalten. Infopoints sollen an Kreuzungg&pen der Hauptful3-
wegeachsen oder an Zielorten, die weitreichenidéoemationen notwendig
machen, platziert werden.

- Eine Vielzahl an Wegweisern ist an den Standaferezielorientierten

Wegweisung erforderlich. Die Standortfestlegung diedAuswahl der Ziel-
angaben auf den einzelnen Wegweisern sind in dgegohalteten Planung
enthalten.

Projektlaufzeit

2015 - 2017

Projekttrager

Stadt Dortmund, Tiefbauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

128.750/ 125.000 EUR

Fordermittel 100.000 EUR
Forderprogramm Stadtebauférderung
Projekt/Malinahme. Uberplanung Kreuzung Alte Benninghofer StraRe, Bur{ B°13

gunderstralRe, Am Bruchheck
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Programmschwerpunkt

Neue Urbanitat und Image, Verbesserung des Oftliethi Raumes, des
Wohnumfeldes und der ErschlieRung

Projektziel

Stadtebauliche Gestaltung der Kreuzungsbereichdegserung der Ver-
kehrssituation fur den Ful3- und Radverkehr, AblauRarrieren

Projektbeschreibung

Der Kreuzungsbereich Burgunderstraf3e/Am Bruchhdt&Benninghofer
StralRe/Am Oelpfad/Clarenberg wirkt durch seine geamessen grof3en un
unibersichtlichen Fahrbahnbereiche sowie durclfetliende stadtebaulich
Gestaltung als unwirtlicher Stadtraum. Mit seinarrirewirkung beein-
trachtigt er die Verbindung der umliegenden Wohaloére und den anlie-
genden Nahversorgungsbereich.

| =2

D

Zur Verbesserung der stadtebaulichen SituationReaiuktion der Emissio-
nen und zur Starkung der bisher vernachlassigtekeViesarten Radverkehi
und Ful3verkehr soll der Kreuzungsbereich Gberpl@ntien.

Sollten sich im Rahmen der Umsetzung des Stadternegsprogramms
Horde Zentrum bei anderen Projekten entsprechehed Bmsparungen erge
ben, wéare bei Zustimmung der Bezirksregierung Aenglauch die Finanzie
rung des Umbaus mdglich.

Projektlaufzeit

2017 - 2021

Projekttrager

Stadt Dortmund, Stadtplanungs- und BauordnungsEefhauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

0€
Finanzierung Uber Projekt A1l

Fordermittel

Forderprogramm

Stadtebauftérderung
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Projekt/Malinahme

Hof-, Fassaden- und Lichtgestaltung Cc°1

Programmschwerpunkt Neue Urbanitét und Image, Verbesserung des offdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der Erschlieung
Projektziel Aufwertung des Stadtbilds sowie Verbesserung denWand Arbeitsver-

haltnisse durch Modernisierung und InstandsetzaomgGebauden und Freit
flachen

Projektbeschreibung

Aufgrund der montanindustriellen Vergangenheit Bomds bestehen auch
im Ortskern Horde erhebliche visuelle und stadajsische Defizite. Viele
Hauserfassaden prasentieren sich in einem versetenuind ungepflegten
Zustand und sorgen so fur ein unbefriedigendeshéisangsbild. Dartber
hinaus sind auch zahlreiche private Hofflacherimem gestalterisch und
Okologisch fragwirdigen Zustand ohne jegliche Attiaitsqualitat.

Um insbesondere die in Horde noch zahlreich vorbaed grinderzeitlichen
und mit Stuck verzierten Fassaden wiederherzustate gestalten zu hel-
fen, bietet die Stadt Dortmund seit dem Frihjal@&Bigentimerinnen und
Eigentimern das Forderprogramm zur Gestaltung wagiBiung privater
Haus- und Hofflachen an. Um die Wohnqualitat zwbbdm, sollen die privat
ten Grundsticksfreiflachen mit Hilfe dieses Progregestaltet und begrint
werden. Interessierte Antragstellerinnen/Antrad¢gstéionnen auf der Grund
lage der stadtischen Forderrichtlinien einen Zusstaw den Kosten sowoh
fur Fassaden- und Hofgestaltungen als auch fir Dawh Fassadenbegri-
nungen erhalten.

Die Resonanz auf das stadtische Férderangeb@hspssitiv, so sind in de|
ersten Umsetzungsphase insgesamt 51 Fassadengegalsowie zehn Hof-
begriinungen fertig gestellt bzw. zur Férderung braghworden. Auch in
der neuen Forderperiode wird das Programm fortgefiih

=

Projektlaufzeit

2015-2021

Projekttrager

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuer@tagtteilmanage-
ment

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungs
Kosten

1618.000 / 600.000 EUR

Fordermittel

480.000 EUR

Forderprogramm

Stadtebauférderung
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Projekt/MaRnahme Eigentiimerberatung/-aktivierung und Schaffung inno- C°3
vativer Wohnqualitaten

Programmschwerpunkt Neue Urbanitat und Image, Verbesserung des inrdinstaen Wohnens

Projektziel Steigerung der Wohn- und Lebensqualitat in Wohrtigran gemeinsam mi

den Eigentiimern

Projektbeschreibung

Die Bebauung des Hérder Ortskerns ist gekennzeichmeh eine Vielzahl
historischer Geb&ude unterschiedlicher Baualtdiesstmit einem entspre-
chenden Modernisierungs- und Instandsetzungsbeslsigabe des Projekig
ist die Aktivierung von Eigentiimer/innen im gesam8adtumbaugebiet ur
die Schaffung innovativer Wohnqualitaten im Bestan@iter soll ein umfas
sendes Beratungsangebot fiir Eigentimer/innen aadgeind fir die Zeit
nach der offentlichen Férderung gesichert werden.

Wesentliche Aufgaben sind:

- KleinrAumige Analysen, Konzepte und MaflRnahmersféidtebauliche, bay
liche, wohnumfeldbezogene und wohnungswirtschattliMalnahmen (z.B
altersgerechte Quartiersgestaltung)

- Entwicklung von innovativen, gemeinschaftlicheachbarschaftlichen
Wohnformen fir bestimmte Teilbereiche

- Einrichtung eines Quatrtiersarchitekten/einer @eearchitektin fir Bera-
tungs- und Konzeptarbeiten

- Konzepte zur Aktivierung von Leerstanden (KoneeptMalRnahmen fir
Zwischennutzung, dauerhafte Nutzungen Wohnungeettilalale)

- Kleinraumige Bedarfsanalyse Mieterschaft / Nutzed Nutzungskonzepte
fur TeilrAume

- Aufbau eines Beratungspools / Beratungsférdemmginzelfall

- Aufbau eines Beratungsnetzwerkes unter Berlickgiaig vorhandener
Netzwerk- und Kooperationsstrukturen

- Offentlichkeitsarbeit, Beteiligungsaktivitaten

Um die Hauseigentiimerinnen und -eigentiimer beinalEumd der Erneue-
rung ihrer Immobilien zu unterstutzen, wird inndbhdes raumlich festgeleg
ten Sanierungsgebietes zusatzlich eine Inansprhomaon erhdhten Abse
zungen der Kosten fir Modernisierungs- und Instetzisigsmal3nahmen a
privaten Gebauden erméglicht. Die Beratung der iigaerinnen und Ei-
gentimer im Hinblick auf die Voraussetzungen fig stieuerliche Sonderal
schreibung und das erforderliche Verfahren Gberriigimvon der Stadt
Dortmund beauftragtes externes Biiro (siehe Pr@ekd).

S
nd

it-

Projektlaufzeit

2015-2021
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Projekttrager

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuer@nagltteilmanagement

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungs
Kosten

[951.823 / 924.100 EUR

Fordermittel 739.280 EUR
Forderprogramm Stadtebauférderung
Projekt/MaRRnahme, Ifd. Nr. | Schulhofgestaltung Phoenix-Gymnasium und Gestal- C°6

tung des Stadteingangs (ehemals C6 und C7)

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des offdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der Erschlieung
Projektziel Gestaltung und Offnung von Schulhof und Freiflactes Phoenix-Gymna-

siums (auch) fur die freie Nachmittagsgestaltung

Projektbeschreibung

Die Projekte C6 und C7 sind zusammengefuhrt wordarsie auf angrenzen-
den Grundstiicken liegen und gestalterisch sowiktitomal sehr viele Uber-
schneidungen haben. Der Neubau der Dreifachsplartvarde planerisch irj
die Schulhofgestaltung und die Gestaltung des &tagiings integriert.

Fur die Gestaltung des Schulhofs, des Stadteingamjsler direkt angren-
zenden Flachen wurde 2012 ein Wettbewerb durchgefdbn 1. Preis er-
hielt das Biro wbp Landschaftsarchitekten, diedaitweiteren Planung un
Bauleitung beauftragt wurden. Im Beteiligungspreaearden sowohl Schil
ler und Lehrer als auch Kinder und Jugendlichedaums Stadtteil eingebun-
den.

o

In einem 1.Bauabschnitt wurden bis Ende 2014 deewitichen Flachen des
Schulhofes umgebaut. Im Bereich des Stadteingasfysdet sich weiterhin
ein Autohandler auf einem ehemaligen Tankstellemdstiick. Es ist beab-
sichtigt, das Grundstiick zu erwerben und im 2. Badlanitt als Stadteingang
gemal den Planungen umzugestalten.

Der Entwurf aus dem Wettbewerb soll um eine Parkoainingsanlage er-
ganzt werden, die wegen neuer Sicherheitsbestimemunight, wie zunachst
geplant, auf dem Schulhof realisiert werden konnte.
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Der das Stadtbild pragende neue Standort steltticketnéhere Anforderun-
gen an Materialitat und Gestaltqualitat und bigteichzeitig Raum fur viel-
faltige Parkour-Angebote in verschiedenen Schwigitggraden. Insgesam
ist dieser Bereich sowohl Teil des nordlichen Qtedfangs von Horde als
auch Vorplatz der Sporthalle und Teil des Haupt@ngg zum Schulhof.

Die laufenden Planungen fur die Umgestaltung d@&skfalie und den Ein-
fahrtsbereich der Alfred-Trappen-Straf3e werdenezabgen. Um den 2. Bal
abschnitt umsetzen zu kdnnen, fallen ab 2015 KdsteGrunderwerb, ggf.
Altlastensanierung und schlie3lich die Umgestaltang

—

-

Projektlaufzeit

seit 2015

Projekttrager

Stadt Dortmund, FB Liegenschaften, Tiefbauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten /
zuwendungsfahige Kosten

679.800 / 660.000 EUR

Fordermittel

528.000 EUR

Forderprogramm

Stadtebauférderung

Blick von Nordosten auf den Bereich Stadteingang) Himgangsbereich neue Sporthalle

Projekt/Malinahme

Kletterzentrum Gasometer C°8
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Programmschwerpunkt

Neue Urbanitat und Image, Verbesserung des Oftlieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der ErschlieRung

Projektziel

Herrichtung eines Standortes fiir Sport- und Friigeanstaltungen sowie
fur gemeinnitzige Freizeitaktivitdten zur Steigeyder Attraktivitat und
Belebung des Quartiers

Projektbeschreibung

Der ehemalige Gasometer in Hérde befindet sichimerium von
NRW.Urban GmbH & Co. KG und steht unter DenkmalszhDas Bau-
werk ist derzeit ungenutzt und soll einer neuerebiog als Kletterzentrum
zugefuhrt werden. Des Weiteren sieht das Nutzumgskat neben einer
Kletterhalle Raumlichkeiten fur gemeinnitzige Akiiden und Veranstal-
tungen vor, so dass der Standort zu einer Adréssgpiort und Freizeit
nicht nur im Stadtteil, sondern in der Gesamtstadt. Auch die Funktion
des Gasometers als Landmarke soll aufgewertet wehaeieweit eine Be-
gehbarkeit fur die Offentlichkeit realisiert werdesmnn, wird im Rahmen d¢
Konkretisierung der Planung gepruft.

Im Auftrag der stadtischen Sport- und Freizeitledstei hat das Biiro HWR
Architekten eine Machbarkeitsstudie erarbeitet Ergebnis sind HWR Ar
chitekten dabei zu dem Ergebnis gelangt, dassmsidhiege einer Haus;
in-Haus-Konstruktion die angedachten Nutzungsfoenoaid die Anfor-
derungen an ein Kletterzentrum fur den Breiten- papektivisch auck
fur den Leistungssport umsetzen und erfullen lagsemnauf aufbauend
sollen in 2016 erganzende grundlegende Untersueimung Investitions-
und Unterhaltungskosten beauftragt werden.

NRW.Urban beabsichtigt, den Gasometer und die aagrelen Flachen ar
die Stadt zu veraulRern. Erste Gesprache zu Kaafndhimgen zwischen
NRW.Urban und der Stadt werden zeitnah gefihrt.

Weiterer Projektpartner ist der Deutsche Alpenveats spaterer Nutzer u
Betreiber der Kletterhalle im Gasometer.

N

Il

nd

Projektlaufzeit

ab 2016

Projekttrager

Stadt Dortmund, Sport- und Freizeitbetriebe, Déngs@lpenverein

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

Werden zurzeit ermittelt

Fordermittel

Forderprogramm

Stadtebauftérderung
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Projekt/Malinahme Sanierungsbeauftragter C 10
Programmschwerpunkt Neue Urbanitat und Image,

Verbesserung des innenstadthahen Wohnens
Projektziele Steigerung der Wohn- und Lebensqualitat in Wohrtggran gemein-

sam mit den Eigentimern, Starkung des Stadtberinksmms

Projektbeschreibung

Das Ziel der Sanierungsmalnahme in Horde bestemividgend in
der Erhaltung und Verbesserung der Bestandsstarkt@tadtebauli-
che Missstéande sollen beseitigt werden, um ein famikren des Ge-
bietes als Wohngebiet und Stadtbezirkszentrum siobtellen und um
Horde als Stadtbezirkszentrum attraktiver zu mackergebunden in
das Stadtteilmanagement tbernimmt ein Biro in eAgstimmung
und Zusammenarbeit mit der Stadt die notwendigefigathen.

Sanierungsrechtliche Stellungnahmen

Der Genehmigungsvorbehalt nach § 144 BauGB sctiiafft16glich-
keit, sanierungsschadliche Vorhaben und Rechtsageyévahrend der
Rechtskraft der Sanierungssatzung zu verhindemAbwendung der
Genehmigungspflichten nach § 144 Abs. 1 und 2 Bawié prakti-
ziert, um neben der Einbindung in das Stadtteillganeent ein rechtli-
ches Instrumentarium zur Steuerung der Gebietsekitwig zu haben.
Insbesondere als Steuerungsmaglichkeit fir diegdisng und Au-
Rengestaltung von Gewerbe und Dienstleistungsbiargen im Zent-
rum von Hoérde wird dieses Instrument genutzt.

Modernisierungsvereinbarungen

Um die Hauseigentimerinnen und -eigentiimer beinalEumd der Er-
neuerung ihrer Immobilien zu unterstiitzen, wirderralb des raum-
lich festgelegten Sanierungsgebietes eine Inanspalmme von erhoh-
ten Abschreibungen der Kosten fir Modernisierunget Instandset-
zungsmalinahmen an privaten Gebauden im HOrderedmtekmog-
licht. FUr die erhdhte steuerliche Abschreibungriiiemt der Sanie-
rungsbeauftragte die Beratung der EigentimerinneBigentiimer,
die Vorbereitung der vertraglichen Regelungen uededorderlichen
Prifungen.

Zusatzlich ist es Aufgabe des Sanierungsbeauftiagte Sozialstudie
(Teil der vorbereitenden Untersuchungen 2004) fethreiben.

Projektlaufzeit

2015 - 2021
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Projekttrager

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuer&Gtagtteilma-
nagement

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.

167.169/162.300 € EUR

Kosten

Fordermittel 129.840 EUR

Forderprogramm Stadtebauférderung

Projekt/MaBnahme | QuerBEET Sozial D°9
Programmschwer- Lokale Okonomie/Beschéftigung

punkt Schule, Ausbildung, Beschaftigung

Projektbeschrei- Ca. 15 langzeitarbeitslose (Horder) Birger mit blioben beruflichen und
bung sozialen Integrationsproblemen produzieren unehifandiger Anleitung auf

einer ehemaligen Brachflache im Quartier gesundeehemittel fir notlei-
dende bzw. bedurftige (Horder) Birger (Urbane Langehaft). Eine inten-
sive Zusammenarbeit mit der Dortmunder Tafel (ilangelt es an gesundem
frischem Gemuse), dem Phoenix-Haus (Fliichtlingskuatet) u.a. ist geplant.

In der 1. Phase des Projektes wird eine innerstétuki Brache im Quar-
tier identifiziert, reaktiviert und hergerichtets &ird eine Projektstation
mit BUros, SozialrAumen, Sanitéreinrichtungen uratiBktionsstéatte
(Gewéachshaus, AuRenbeete) errichtet. Auch dabealemelcangzeitar-
beitslose beteiligt und beruflich qualifiziert. Bsll -wenn mdglich- auf
vorhandene leerstehende Geb&ude zuriickgegriffetendinwertset-
zung).

In der 2. Phase wird die Produktion gesunder Labéted (Obst, Gemiise)
aufgenommen, die unter Beachtung okologischer &tasdiurchgefihrt
wird. In der 3. Phase wird die Verteilung der Ledrmiitel an Bedlrftige
aufgebaut und professionalisiert.
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In allen Projektphasen wird mit relevanten Staltitkéeéuren zusammenge-
arbeitet. Das Projekt ist eingebettet in die Gestategie des Projektes
G°1 — Urbane Landwirtschaft.

Projektziele

Armutsbekampfung

Bekampfung von Langzeitarbeitslosigkeit

Forderung von Integration und Teilhabe
Okologische Aufwertung des Quartiers, Klimaschutz

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Forderung der Arbeitsmarktintegration, Férderunglakalen Okonomie,
nachhaltige Armutsbek&dmpfung

Aktivierung untergenutzter und brachliegender Féichnd Gebéaude, inte
grierte Flachenentwicklung

Identifizierung aller Bewohner mit ihrem Quartier

Klimaschutz

Beteiligte/Koopera-
tionspartner

Jobcenter, Horder Stadtteilagentur, div. Stadttlare (Kleingartenvereine
etc.), Emschergenossenschaft/LV, Dortmunder TBfetergemeinschaft ,,Ur-
bane Landwirtschaft Horde* (Planlokal)

Projektlaufzeit

2016 Konkretisierung des Projektes im Rahmen debgblen Landwirtschaft
Hoérde", Umsetzung ab 2017

Projektverantwortlich

StadtDortmund Sozialamt

Projekttrager GrinBau gGmbH
Projektkosten Investiv: 250.000 €, Brachflachenaufbereitung, Gebaudesargarad Einrich-
tung der Projektstation, Beschaffung der Produktiaitiel
Personalkosten:289.350 € fur Projektleitung und Anleiterkosten
Erganzende Personalkostenfinanzierung durch daedt#y Dortmund ca.
75.000 € /Jahr.
Forderprogramm SGB Il, ESF, Stadtebauférderung
Projektname Mobile intensive Begleitung —MiB D°11
Programm- Soziale und ethnische Integration,
schwerpunkt Bildung im Stadtteil
Projektbeschrei- MIB arbeitet mit sanktionierten/von Sanktionen lmdden jungen Menschen aus
bung dem SGB Il (Jobcenter) zwischen 18-24. Durch diensiveaufsuchende Arbeit

werden die von Ausgrenzung bedrohten Jugendlichreitht, im Rahmen eines
befristetedntensiv-Casemanagemembét einer bewusst zeitlich begrenzten und
engmaschigen Begleitung, werden die Grinde dienar Sanktionierung gefuhrt
haben bearbeitet, es erfolgt eine ReintegratiatamForder/Unterstitzungssyster
(Forderzentrum, bvB, BAE..) und eine Einmindungdhulische-, betriebliche
Ausbildung. Im intensiven MIB-Casemanagement weierindividuellen Res-
sourcen der jungen Menschen und ihres direktenriselmafeldes gezielt aktiviert.
Sie werden angestiftet ihr Leben und ihre Zukuwfe@er) in die Hand zu nehme
und an ihrer nachhaltigen Integration mitzuwirken.

=

N

Projektziele

Integration in das Forder-/ Unterstltzungssystem

Aufhebung von Sanktionen
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Aufnahme einer Ausbildung

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Die Projektteilnehmer/innen fuhren ein eigenstaesliyon Transferleistungen un
abhangiges Leben, sind sozial und beruflich inezgri

Beteiligte/Koope-

Jobcenter Dortmund, GriinBau gGmbH.

rationspartner Die Trager verflgen Uber Standorte im Quartier sind aktive Mitglieder unter-
schiedlicher Arbeitskreise und AbstimmungsrundenZzusammenarbeit und Be-
darfsermittlung im Quartier.
Projektlaufzeit 2015 - 2020
PrOJe_ktverant- Stadt Dortmund, Jugendamt
wortlich
Projekttrager Stadt Dortmund, Jugendamt
Projektkosten 100.000 €
Forderprogramm | Modellprogramm JUGEND STARKEN im Quartier — ESF
: Praxismodell ,Kinder- und Jugendarztpraxis und Jugendhilfe* 0
Projektname : DR R D°12
J - Soziale Arbeit in Kinder- und Jugendarztlichen Piaxen
Programm- Soziale und ethnische Integration,
schwerpunkt Integration, Zielgruppenarbeit, Beratung
Projektbeschrei- Mitarbeiter des Jugendamteieten regelmafige Sprechzeiten in den Raumen an
bung und beraten (Risiko-) Familien, bei denen die Kiridéhrer psychosozialen Ent-

wicklung bedroht bzw. beeintrachtigt sind. Sie ldoieren flr unterstitzungsbe-
durftige Familien Betreuungsablaufe und die Koopenader weiteren Netzwerkak
teure.

Die Kinder- und Jugendarzte werden als Anlaufsigdlisutzt, weil die Kinder dort
zuerst ankommen, auch die aus problematischen ieanidabei erhalten Kinder-
und Jugendéarzte Informationen, die andere Persofikmicht so ohne weiteres
mitgeteilt bekommen. Dies ist hilfreich um Familischnell und zeitnah an Hilfen
zu vermitteln. Die soziale Pravention ist am besker anzusiedeln, wo die Kindef
und Jugendlichen tatsachlich hinkommen, bei deerddigund Kinderarzten. Eltern
kommen selbstinitiativ und ratsuchend, so dassgieser Situation besonders
empfanglich fur psychosoziale Praventionsansatuk si

Projektziele

intensive, kontinuierliche Zusammenarbeit zwischegendhilfe und niederget
lassenen Kinder- und Jugendarzten

Entwicklung einer Verantwortungsgemeinschaft

Niederschwellige Vermittlung von Familien in bedadrechte praventive Be-
ratungs- und/oder Unterstutzungsleistungen

Friherkennung von psychosozial bedingten Stérungeainem méglichst frii-
hen Ausgleich durch Vermittlung an bedarfsgerechi#fien und Unterstt-
zungsangeboten

Kooperationsvereinbarungen zwischen den Kinder-dwggndarzten, dem Juy
gendamt und den Akteuren der Frihen Hilfen

Vermeidung von sozial bedingten Gesundheits-, Eaiwings- und Wachs-
tumsproblemen im Kindes- und Jugendalter

-42 - Stand: 17.10.2016



Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendiiclveabh&angig von der sozi

o6konomischen Lage der Eltern durch Starkung deriiiompetenz zu ermdagli-
chen.

Beteiligte/Koope-

Niedergelassene Kinder- und Jugendarztpraxen

rationspartner

Projektlaufzeit 2016 — 2018

PrOJe_ktverant- Stadt Dortmund, Jugendamt

wortlich

Projekttrager In freier Tragerschaft

Projektkosten 60.000 €

Forderprogramm | ESF
Projektname Werdende Eltern - informiert von Anfang an D°13
Programm- Soziale und ethnische Integration,
schwerpunkt Integration, Zielgruppenarbeit, Beratung
Projektbeschrei- Sozialrdumlicher Netzwerkaufbau und Angebotsenthwiud fir werdende und
bung junge Eltern in Kooperation mit Gynakologinnen/ Gigalogen und Kinderarztin-

nen/Kinderarzten, Hebammen, Tageseinrichtungeniliealmiro und freien Tra-
gern der Kinder- und Jugendhilfe. Ermittlung vordBden, Schaffung einer An-
gebotsstruktur und von niedrigschwelligen Zugangeden Unterstlitzungsmaog
lichkeiten.

Projektziele

Zusammenfuhrung der Akteure rund um werdende umgkjiEltern im Quar-
tier

Schaffen von niedrigschwelligen und aufsuchendeatBagsangeboten zur
Unterstitzung werdender und junger Eltern

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Unterstitzung der gesundheitlichen Vorsorge, Stiglder Erziehungskompe-
tenz.

Beteiligte/Koope-
rationspartner

Gesundheitsamt, Die Trager verfligen tber Standar@uartier und sind aktive
Mitglieder unterschiedlicher Arbeitskreise und Abshungsrunden zur Zusam-
menarbeit und Bedarfsermittlung im Quatrtier.

Projektlaufzeit

2016 — 2020

\IIDV:)OrjtleiléLVGFant- Stadt Dortmund, Jugendamt
Projekttrager In freier Tragerschaft
Projektkosten 42.500 €

Forderprogramm | ESF
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Mobile intensive Betreuung flr junge Menschen in Mir

Projektname X ) D°15
] tiproblemlagen MIB-Multi
Programm- Soziale und ethnische Integration,
schwerpunkt Integration, Zielgruppenarbeit, Beratung
Projektbeschrei- Das Projekt MIB-Multi richtet sich an junge Mensolavischen 16-27 Jahren
bung nach Ende der Vollzeitschulpflicht. Es ist ausdeet auf problembelastete jung

Menschen in schwierigen Lebenslagen, mit ausgepragibbruch-/Vermei-
dungsverhalten, die aus den Bildungs- und Férdetaatgn ohne Anschlussper-
spektive herausfallen (z.B. mit psychischen Problgnjunge Intensivtater/innen
sogenannte ,Care Leaver” nach Verlassen der erzsehen Hilfen, ehemals un
begleitete minderjahriger Fliichtlinge ohne Tagekstr).

Durch aufsuchende Arbeit im individuellen Lebenselahf niedrigschwellige/mo
tivierende Beratung werden sie wieder erreichtfiilmaveiterfihrende Hilfen auf;
geschlossen. Die gemeinsame Klarung vorrangigegtationshemmnisse, Ein-
leitung des schrittweisen Abbaus der Hemmnissease@anagement, aktivierg
die individuellen Ressourcen (Empowermentprozesd)sehafft Anschluss an
Perspektiven in den (Regel-) Angeboten und im Udneggystem. Nach einem
zeitlich begrenztem Intensiv-Casemanagement, ¢réigabgestimmtes Uberga
beverfahren in weiterfihrende Ausbildung, Bildu8sschaftigungsangebote.

Projektziele

Integration in das Forder-/ Unterstiitzungssystem

Aufnahme einer schulischen/ betrieblichen Ausbitglun

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Die Projektteilnehmer/innen flhren ein eigenstaesljgyon Transferleistungen
unabhangiges Leben, sind sozial und beruflich neegy

Beteiligte/Koope-
rationspartner

Jobcenter Dortmund, GriinBau gGmbH. Die Trager gfiliiber Standorte im
Quartier und sind aktive Mitglieder unterschiedéctrbeitskreise und Abstim-
mungsrunden zur Zusammenarbeit und BedarfserngtilarQuartier.

Projektlaufzeit

2015 - 2020

Projekiverant- Stadt Dortmund, Jugendamt

wortlich

Projekttrager Stadt Dortmund Jugendamt

Projektkosten 100.000 €

Forderprogramm | Modellprogramm JUGEND STARKEN im Quartier —-ESF

Projektname Mobile Intensive Reintegrationsbegleitung —MIR- D°16
Programm- Soziale und ethnische Integration,

schwerpunkt Bildung im Stadttell

Projektbeschrei- MIR arbeitet mit intensiv schulverweigernden Schialeen mit/ohne Migrations
bung hintergrund ab KI. 7 aus Foérder-, Haupt- und Gesamtlen mit mehr als 100

Fehlstunden/Halbjahr. Diese Schiler fehlen ganzg Ban Stlick oder bleiben r

D
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gelmafig stundenweise dem Unterricht fern. Siefigp@uwch ihr Herkunftssys-
tem, entziehen sich der Ansprache durch SchulelSutialarbeit, eine freiwillige
Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung wird hguatigelehnt. In den beste-
henden schulersetzenden/-begleitenden Angebotemkarsie nicht an oder
nicht wieder.

Durch den aufsuchenden Ansatz, die niedrigschveglignktionsfreie, zuge-
hende, wertschatzende Ansprache, sollen die Séimilen und ihr Herkunftssys:
tem (wieder) fur Forder- und Unterstutzungsangepget#fnet werden. Das klein

schrittige Casemanagement hat das Ziel, Schris¢taritt wieder in Schule, bzw.

in tagesstrukturierende Forderangebote mit Hauptabbchluss-Erwerb zu integ
rieren. Das Projekt schlief3t eine Liicke im lokdfemtakt- und Beratungsver-
bund fur schulverweigernde junge Menschen (KuB).

Projektziele

Verbesserung Bildungschancen
Erlangung eines Schulabschlusses
Aufnahme einer Ausbildung

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Frah ansetzende Hilfen fir Kinder, Jugendliche Badhilien
Umsetzung eines sozialrAumliches Konzeptes gegenitAund soziale Ausgrens
zung

Beteiligte/Koope-
rationspartner

Stadt Dortmund Jugendamt, freie Trager, Fachbe&itiule KAoA

Projektlaufzeit 2015 - 2020

Proje_ktverant- Stadt Dortmund, Jugendamt

wortlich

Projekttrager Stadt Dortmund, Jugendamt

Projektkosten 100.000 € /Jahr

Forderprogramm | JUGEND STARKEN im Quartier - ESF

Projektname Brucken in Ausbildung - Ausbildungspakt D°18
Programm- Lokale Okonomie/Beschaftigung,

schwerpunkt Beschaftigung, Schule, Ausbildung

Projektbeschrei- Brucken in Ausbildung umfasst 2 Handlungsfelder:

bung a) Begleitung der sozialen und beruflichen Intégravon Jugendlichen aus

SGB Il Bedarfsgemeinschaften
b) Ausbildungspakt
Berufsorientierung und Ubergangsgestaltung werdeGemeinwesen orientier
ter Arbeit zusammengefihrt.

Briicken in Ausbildung:
In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Dortmund weBkztarfsgemeinschaften
(BG), in denen junge Menschen der Altersgrupped3ddhre leben, identifiziert
und in ihrem Berufsorientierungsprozess untersttit erwachsenen Mitglieder
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der Bedarfsgemeinschaft werden in den Orientieqnogess einbezogen und fU
die Unterstiitzung ihrer Kinder aktiviert.

Ausbildungspakt
Zentraler Aspekt des Ausbildungspaktes ist einebidisngsplatzgarantie fur all
Abschlussschiiler/innen, die eine duale Ausbilduntien.
Wesentliche Arbeitsschwerpunkte:
- Konzeptentwicklung mit Schulen
- Akquise von Betrieben
- Aufbau von Stadtteilnetzwerken

=

112

Projektziele

Verbesserung der Teilhabechancen - Soziale undlicheuintegration Ju-
gendlicher

Steigerung der Ubergangsquoten in Ausbildung vgeddlichen im SGB I
Bezug

Gewinnung von Jugendlichen mit soliden Schulabsdsdi fiir Ausbildung
Offnung von Betrieben fiir die Ausbildung von Judeteén mit niedrigen
Schulabschliissen

Sichtbarmachung von Potenzialen der Jugendlicheshdehrenamtliche Ar-
beit im Quartier

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Die Projektteilnehmer/innen werden sozial und Hexfuintegriert.

Beteiligte/Koope-
rationspartner

Jobcenter Dortmund, Regionale Bildungsbiiro, GringambH, Schul.in.do.
Die Trager verfiigen tUber Standorte im Quartier sind aktive Mitglieder unter-
schiedlicher Arbeitskreise und AbstimmungsrundenZzusammenarbeit und Be
darfsermittlung im Quartier.

Projektlaufzeit 2016 — 2020

Projekiverant- Stadt Dortmund, Jugendamt

wortlich

Projekttrager In freier Tragerschaft, Schul.in.do

Projektkosten 270.000 €

Forderprogramm | Landesprogramm ,NRW halt zusammen*, ESF
Projektname Familien Info Points -FIP D°19
Programm- Soziale und ethnische Integration,
schwerpunkt Integration, Zielgruppenarbeit, Beratung
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Projektbeschrei-
bung

Sozialraumliche Familiencafes mit einheitlichenlgaaven Standards in Koope-
ration mit allen Akteuren rund um Schwangersch@aéburt, Kleinkinder. Der Fa
milien — Info — Point ist als niederschwelliges &bgt im Sozialraum verankert

und erreicht insbesondere Familien, deren Kindeh®ine Tageseinrichtungen
besuchen. Niedrigschwellige thematische Angehgaid um Familie und Bildung
schaffen Zugange in das Unterstiitzungssystem énkkst die Erziehungskompe

tenz junger Eltern. Die Familien Info Points sirid Baustein der Férder- und Bil;

dungsketten in Dortmund. Sie werden nach einhkéhcQualitatsstandards instg
liert.

Projektziele

Forderung und Starkung der Selbstwirksamkeit vaniken durch Informati-
onsaustausch

Schaffung von niedrigschwelligen Zugangen zu Infationen, Bildung und
Angeboten im Unterstitzungssystem

Starkung der gesundheitlichen Vorsorge

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Integration durch Information und Bildungsbeteiligu

Beteiligte/Koope-

Der Trager verfugt Uber Standorte im Quartier wdktives Mitglied unter-

rationspartner schiedlicher Arbeitskreise und AbstimmungsrundenZzusammenarbeit und Be-
darfsermittlung im Quartier.

Projektlaufzeit 2016 — 2020

Projekiverant- Stadt Dortmund, Jugendamt

wortlich

Projekttrager In freier Tragerschaft

Projektkosten 37.500 €

Forderprogramm | ESF

Projektname Jugend(kultur)werkstatt Hérde D°20

Programm- Lokale Okonomie/Beschaftigung,

schwerpunkt Beschaftigung, Schule, Ausbildung

Projektbeschrei- Das niedrigschwellige Projekt richtet sich an juienschen mit besonderen

bung Problemlagen im Alter von 16-27 Jahren nach Beemdjgler allgemeinen

Schulpflicht. Die Teilnehmer/innen werden mit juggerechten Angeboten im
kulturellen Bereich motiviert und qualifiziert eidaisbildung (schulisch oder im
dualen Bereich) aufzunehmen. Eine Zusammenarbigiteime Ubergang in Aus-
bildung erfolgt mit allen relevanten Akteuren (Agemfir Arbeit, Jobcenter, Be-
trlebe) Zielgruppe sind:
24 Teilnehmer/innenplatze flr von Ausgrenzung bleirosozial und indivi-
duell benachteiligte junge Menschen im UbergangdemSchule in den Be-
ruf, nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht, bisx. zur Vollendung des
27. Lebensjahres
junge Frauen und junge Manner mit fehlenden / sehiechten Schulab-
schlissen
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mit multiplen Problemlagen und ohne unmittelbanaufliehe Perspektive
insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund

Jugendliche mit Lernbeeintrachtigungen/ Lernbehimdgen bzw. besonde-
rem Unterstitzungsbedarf
junge Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus

Projektziele

Individuelle Kompetenzfdrderung - Abbau von indivallen Bildungs- und
Kompetenzbenachteiligungen durch eine in alle Angebler Jugend(kul-
tur)werkstatt integrierte individuelle Férderungwallgemeinen (personaler
und sozialen), interkulturellen und berufshezoge®emiiisselkompetenzen
(Weiter-) Entwicklung sprachlicher Kompetenzen

Entwicklung personlicher sowie beruflicher Zukupfisspektiven / Lebens-
wegplanung

individuelle personliche Stabilisierung / Persdmkeitsentwicklung / Ver-
selbstandigung

nachhaltige individuelle Motivierung und Aktiviergn

berufliche Orientierung / Berufsfindung und -vorieung

Vorbereitung und Forderung einer weiterfuhrendéolgmeichen Integration
in das lokale Ubergangssystem Schule — Arbeitswelt

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Die Projektteilnehmer/innen fuhren ein eigenstéesliyon Transferleistungen
unabhangiges Leben, sind sozial und beruflich neety

Beteiligte/Koope-

Jobcenter Dortmund, Der Tréager verfugt Uber Statedor Quartier und ist akti-

rationspartner ves Mitglied unterschiedlicher Arbeitskreise undstiimmungsrunden zur Zusan
menarbeit und Bedarfsermittiung im Quartier.
Projektlaufzeit 01.07.2015 - 2020

Projektverant-

Stadt Dortmund, Jugendamt

wortlich

Projekttrager GrinBau gGmbH

Projektkosten 901.000 €

Forderprogramm | Landesjugendplan, Stadt Dortmund Jugendamt
Projektname Login D°21
Programm- Lokale Okonomie/Beschéftigung,
schwerpunkt Beschaftigung, Schule, Ausbildung
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Projektbeschrei-
bung

Zielgruppe ist die Altersgruppe von 18 — 35 Jahdamen Zugang zu Ar-
beit oder Ausbildung aus mehreren individuellenrateukturellen Grin-
den erschwert ist, darunter Langzeitarbeitslosigkieffizitare schuli-
sche/berufliche Qualifikation oder Migrationshirgernd und die von der
Eingliederungsleistungen der Jobcenter (SGB Iy dage Agenturen fur
Arbeit (SGB 1) nicht oder nicht mehr erfolgreiehnreicht werden.
Personen, die noch keinen verfestigten Aufenthadeh, aber zumindest]
einen nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt (Asydyeer/-innen und
Fllichtlinge), zusatzlich Zuwander/innen aus SO-garo

Inhalte:
Mobiles Integrations- und AusbildungsCoaching (MAf¥atzlich fur
junge Neuzuwander/innen im Tandem mit mutterspreioll Unter-
stutzung
Einsatz erganzender Angebote zur betriebsnahenigking, person-
lichen Stabilisierung und abschlussbezogenen (T@ualifizierung
Ausbildungscoaching durch Fachkrafte mit betridtdim Hinter-
grund und Zielgruppenerfahrung, die auf Betriebe offentliche An-
stellungstrager zugehen
Strukturelle Aktivitaten, z.B. Aufbau einer regidea Integrations-
und Mobilitatsforderung ,InteReg und Entwicklungnvbetriebsnaher
Modulen zum arbeitspadagogischen Umgang und interieller
Kompetenz bei der Beschéaftigung/Ausbildung von bhbteligten
Zielgruppen und Implementation in betriebliche Bodungspro-
gramme und Ausbildereignungslehrgange.

Projektziele

Aufnahme einer Ausbildung
Offnung von Betrieben fiir die Zielgruppe der Lariggbeitslosen

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Die Projektteilnehmer/innen fuhren ein eigenstaesligon Transferleis-
tungen unabh&ngiges Leben, sind sozial und benufitegriert.

Beteiligte/Koope-
rationspartner

Jobcenter Dortmund, Agentur fur Arbeit, JugendaentStadt Dortmund,
GrinBau gGmbH, dobeq GmbH. Die Trager verfligen &andorte im
Quartier und sind aktive Mitglieder unterschiedécirbeitskreise und
Abstimmungsrunden zur Zusammenarbeit und Bedarfd&rng im
Quatrtier.

Projektlaufzeit 2016 — 2020

Projektverant- Stadt Dortmund, Jugendamt
wortlich

Projekttrager GrunBau gGmbH

Projektkosten 194.500 €

Forderprogramm | ESF -Integrationsrichtlinie Bund

Il

L
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Projektname Hilfe bevor es brennt D°22
Programm- Soziale und ethnische Integration,

schwerpunkt Bildung im Stadtteil

Projektbeschrei- Spiel- und erlebnispéadagogischer und kommunikathreyatz

bung 10 Doppelstunden zielorientiertes Training in varsdenen

Bereichen der sozialen Kompetenz und Reflekition
Klassenverband mit zwei Trainern

Zielvereinbarung und Auswertung mit Lehrkraftenh@teitung und
Beratungsstelle fir Kinder, Jugendliche undralte

Elterninformationen
Lehrer-Fortbildungen

Projektziele

Negativen schulischen und sozialen Entwicklungeéimsiglichst
friihzeitig entgegengewirkt werden ohne einzelned&ireu isolieren

Starkung des Selbstwertgefihls Einzelner

Eigen- und Fremdwahrnehmung Schulen

Verbesserte Kommunikation untereinander

Integration von Schilern mit Beeintrachtigungert, mi
Migrationshintergrund, in Auf3enseiterpositionen
Starkung von Respekt und Akzeptanz und der Kooiperat
miteinander

Erarbeitung gemeinsamer Regeln und alternativer
Konfliktldsungsstrategien

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

.Hilfe, bevor es brennt!” erhélt eine hohe Nach&agn den bisher
beteiligten Schulen / ist zum Teil im Schulprmm verankert

Lehrkréfte berichten von:
zurickhaltenden Kindern, die starker werden,
Kindern, die in der Klassengemeinschaft mehr pkaez erfahren und
integriert werden,
weniger Konflikten in den Pausen,
verbessertem Lernverhalten in den Gruppenarbessphdes Unter-
richts.

Falls nach Projektabschluss deutlich wird, dasgeiinder weitere Hilfen
bendtigen, hat die Schule / Schulsozialarbeit digiMhkeit den Kontakt
der Eltern zu der ortlichen Beratungsstelle aufaepa

Beteiligte/Koope-
rationspartner

Verein: ,Hilfe, bevor es brennt! e.V." — anerkannieéger der 6ffentlichen
Jugendhilfe

Weingarten Grundschule / Schulsozialarbeit
Stift Grundschule / Schulsozialarbeit
Brucherhof Grundschule / Schulsozialarbeit

Beratungsstelle Horde fir Kinder, Jugendliche ulterg,
Psychologischer Beratungsdienst, Jugendamt

Projektlaufzeit 2016 - 2020, Ziel: Verstetigung des Angebotes

Projektverant- Stadt Dortmund, Jugendamt

wortlich

Projekttrager Verein ,Hilfe, bevor es brennt!, PsychologischesrBtungsdienst, Jugendamt
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Projektkosten 38.800 €
Forderprogramm | ESFE

. Return —Tagesstruktur fur Jugendliche zur Reintegradion in o
AT UENTE das Foérdersystem DFE
Programm- Soziale und ethnische Integration,
schwerpunkt Integration, Zielgruppenarbeit, Beratung
Projektbeschrei- Junge Menschen die von den Rechtskreisen Sozitdbesé (SGB) I,V
bung nicht mehr erreicht werden, die auf Grund von paisben Schwierigkeiten und

belastenden Lebensumstanden den tblichen Anforgenuan Behdrdenkoopera
tion und MalRBnahmeleistungen nicht gewachsen siadjen aufgesucht, begleitet
und in einem quartiersnahen tagesstrukturierendegedot an das Regelsystem
herangefihrt.

Projektziele

Verbesserung Bildungschancen
Aufnahme einer Ausbildung

Projektwirkung /
Nachhaltigkeit

Entwicklung und Umsetzung sozialraumlicher Konzeggigen Armut und sozial
Ausgrenzung

19%}

Beteiligte/Koope-
rationspartner

Stadt Dortmund, Fachbereich Schule KAoA, Jobceitgentur fur Arbeit, freie
Trager,

Projektlaufzeit

2016 - 31.12.2020

\Ij’vz)orjtﬁléthverant- Stadt Dortmund, Jugendamt
Projekttrager In freier Tragerschaft
Projektkosten 100.000 €
Forderprogramm | ESF
Projekt/MaRnahme Umgestaltung FaBstraRe E°S5
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Programmschwerpunkt Neue Urbanitat und Image, Verbesserung des ¢ftlet Raumes, des
Wohnumfeldes und der Erschlie3ung

D

Projektziel Umgestaltung der Fal3stral3e zu einer integriertead;Strale” als wichtigsts
Schnittstelle zum PHOENIX See

Projektbeschreibung Die Umgestaltung der Fal3stral3e ist eine der zentdhlznahmen im Rah-
men des Stadtumbaus, da hier die Offnung und Vatrahdes Ortszentrums
mit der Entwicklungsflache PHOENIX See erfolgen.ddm diese Funktion
zukinftig erfillen zu kénnen, sind auf und entlaeg Stadtstralie verschie;
dene MalRnahmen zur verkehrlichen und gestalternsabévertung erfor-
derlich. Es gilt dabei, Funktions- und Gestaltungsgel des heute mono-
funktional nur auf den motorisierten Individualvehk ausgerichteten Stra-
Renraumes zu beheben und einen Raum fir alle \fstkéhehmer zu schaf
fen. Zum einen muss die zukinftige FaRRstral3e déorderungen einer
Hauptverkehrsstral3e im Gesamtnetz genlgen, zumeamndkeer auch die
Dienstleistungs-, Wohn- und Freiraumbereiche imdddéZentrum verbin-
den.

Zahlungen der Verkehre innerhalb der Fa3stralRgdeleinen erheblichen
Rickgang der Verkehrsbelastung. Daraus ergebemvgiglichkeiten zur
funktionalen und stadtebaulichen Aufwertung dea®; mit denen zum we
teren Zusammenwachsen des Ortskernes mit dem Steigbaigetragen
werden kann.

So soll das 4-streifige Regelprofil im nérdlichemdwsidlichen Bereich bei-
behalten und u. a. ein begrunter Mittelstreiferiseat werden. Der mittlere
Bereich der Fal3stral3e (ca. 450 m), der den stadietavichtigen Verbin-
dungsraum zwischen PHOENIX See und dem Horder denttarstellt, soll
Verknipfungspunkte (Querungsstellen) z. T. sigi@li€rhalten. Die Haupt
querung zwischen dem Hoérder Zentrum und PHOENIXiSiedie Hermann
stralRe. Hier wird der verkehrsfreie Raum als Mittadl hergestellt. Der be-
grinte Mittelstreifen wird so weit wie moglich fgefihrt. Je Richtung ent-
steht ein Fahrstreifen von ca. 4,75 m Breite, gt 4-Streifigkeit”. Die
Gehwege sollen eine komfortable Breite erhaltemiésem Abschnitt wird
der Einmindungsbereich Wallrabenhof / Nagelschngiasee in die Umge-
staltung mit einbezogen, ebenso die Einmiindungsiherder Kumpstralle
und der Brauerstral3e, die bis zur bestehendertétflag umgebaut werder.

Nordlich des Stiftsparkhauses soll eine neue Wegiebeng zwischen der
Alfred-Trappen-Stral3e und dem PHOENIX See entst@Penekt B 4). Im
Zuge des Umbaus der Faf3stralRe soll nordlich débdreges eine Treppen-
anlage als Teilstlick der neuen Wegeverbindungedrest

Der Fahrradverkehr soll Gber Bordsteinradwege lmaarkierte Fahrradstreit
fen geflhrt werden und erhalt im mittleren Beredate eigene Fahrspur je
Richtung. Zur Oberflachengestaltung der Gehwegeimshoherwertiger,
grauer Betonstein geplant.

Im Rahmen der Planungskonkretisierung zeigte siabs es fir die Bauab-
schnittsbildung sinnvoll ist, MaRnahmen aus denjeRtd 6 —Willem-van-

Vloten-Stral3e- herauszunehmen und dem Projektuzozdnen. Mal3nah-
men der Barrierefreiheit und eine Erneuerung dgn&isierung sind geplarn
Dazu werden Projektkosten in H6he von 200.000 E Bwerlagert

—
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Evtl. notwendig werdende passive Larmschutzmal3nalmaeh Bun-

desimmissionsgesetz konnen erst im Rahmen der Busfgsplanung qualit

fiziert angegeben werden. Im Rahmen der StraRempdpist Grunderwerb
durchzufihren.

FUr den Umbau der Fal3stral3e ist z. T. der Abbrasitdiftsforums notwen
dig. Die MalRnahmen der Sparkassenakademie undatetklubaus sind m
dem Projekt E 5 abzustimmen.

Verkehrsversuch

Die verkehrlichen Rahmenbedingen, die sich mit deplanten Umbau der
FaRstral3e einstellen, werden in einem Verkehrsglkrsimuliert, um ihre
Wirkungen zu begutachten.

Unter Wirtschaftlichkeitsaspekten wurde zunachgealmgen, den Versuch
mit mobilen Elementen (z. B. Baken) durchzufuhigriahrungen an anderg
Stellen haben gezeigt, dass damit keine realigiBarstellung der zukunfti
gen Verkehrsflachen abbildbar ist. Neben der pomsshen baulichen Her-
richtung sind die Lichtsignalanlagen signaltecbinianzupassen.

Bezogen auf die veranderte Verkehrsfihrung wirdinoét, inwieweit zur
Gewahrleistung der Verkehrssicherheit die zulasdigehstgeschwindigkeit
beschrankt werden muss.

Der Verkehrsversuch wird gutachterlich begleitedsl¥erkehrsgeschehen
wird im Ist-Zustand und nach Einrichtung des Velsumit Hilfe von Reise-
zeitmessungen und Verkehrszahlungen beobachtegubaehterliche Be-
gleitung wird dem Projekt A1l ,Planungen fur MaBmeen im 6ffentlichen
Raum" zugeordnet.

it

Projektlaufzeit

2015 - 2020

Projekttrager

Stadt Dortmund, Tiefbauamt, Stadtplanungs- und Biuomgsamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fiir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

Umgestaltung Fal3strafe: 4.274.500 / 4.150.000 EUR
Einrichtung des Verkehrsversuch: 118.450 / 115.0BUR
Summe: 4.392.950 /4.265.000 EUR

Fordermittel

3.412.000 EUR

Forderprogramm

Stadtebauforderung
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Projekt/Malinahme

Ergadnzende MalRnahmen in der Willem-van-Vloteny E°6
StralRe von Fal3stral3e bis Semerteichstral3e

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des Oftdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der ErschlieRung
Projektziel Gestaltung als Stadteingang

Projektbeschreibung

In dem StraRenteilstick Wilhelm-van-Vloten-Strad&émindende Se-
merteichstralle waren u. a. folgende MafRnahmenrgepla

- Ergdnzende Begriinung,

- Auflésung des Rechtsabbiegers von der Willem-Véoten-Stralie in
die Semerteichstrale zugunsten einer gro3erendaimBn zu versehen
den Gehwegflache und Errichtung eines Fahrradstreiduf der Fahr-
bahn,

- Herstellung von Fahrradstreifen auf der Fahriiahautdlichen Bereich
der Semerteichstralle,

- Begrinung durch Baume am 6stlichen Fahrbahnran&emerteich-
stralie.

Im weiteren Verlauf der Projektplanung zeigte sitdiss es nicht sinnvg
ist, den Einmindungsbereich Willem-van-Vloten-S&/aBemerteich-
stralRe gravierend zu verandern. Die MaRhahmenllentomit. Fir de
ostlichen Bereich werden u. a. Mallnahmen der Bafraheit durchge-
fuhrt, wodurch auch eine Erneuerung der Signalisigr notwendig wird
Es ist sinnvoll diese Malinahmen in der Wilhelm-¥éoten-StralRe dem
Projekt E5 —Umgestaltung Fal3stralRe- zuzuordnen,damit ein funkti-
onsfahiger abgegrenzter Bauabschnitt mit den Bageicler Fal3stralRe
entstehen kann. Daher wird das Projekt E6 mit desjelt E5 —Umge-
staltung Fal3stralRe- vereint und geht in E 5 auf.

Zuwendungsfahige Kosten in Hohe von 200.000 € eredhzu dem
Projekt E5 zugeordnet. Die weiteren zuwendungs&ihkgosten von
350.000 € werden dem Projekt B8 —Erh6hung der Wthedtsqualitat an
Piepenstockplatz- zugeordnet. Das Projekt wirdtridiger als eigen-
standige MalRnahme bearbeitet.

=)

Projektlaufzeit

ab 2015

Projekttrager

Stadt Dortmund, Tiefbauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten 0 EUR
Fordermittel 0 EUR
Forderprogramm Stadtebauférderung
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Projekt/Malinahme Gestaltung Kurvenbereich Aldinghofer Stral3e / See- E°8
kante / Bollwerkstral3e

Programmschwerpunkt Neue Urbanitéat und Image, Verbesserung des offdieti Raumes, des
Wohnumfeldes und der Erschlieung

Projektziel Erhdhung der Verkehrssicherheit durch Einbau eiherungshilfe, bes-

sere Erschliel3ung des Freiraumes

Projektbeschreibung

Im Kurvenbereich Aldinghofer Straf3e/BollwerkstréRedkante, etwa auf
Hohe des geplanten Kinderspielplatzes, soll einer@hgshilfe mit Mitte-
linsel eingebaut werden, um Personen die Querungatebahn sicher zu
ermdglichen. Durch den Einbau der Mittelinsel s8hetwendig, die Straf3
im Kurvenbereich zu verbreitern, so dass Fahrbahd-Gehwegbereiche
neu anzulegen sind. Ebenfalls anzupassen sindigieiBdungsbereich
der Bollwerkstraf3e und der FuBweg zum Hoetger-Partdohe der Mitte-
linsel ist sowohl auf dem 6stlichen als auch derathialhen Gehweg je-
weils eine Laterne zu errichten.

Die MalRnahme dient der Verbesserung der Verkebegsith im Bereich
der empfindlichen Nutzungen Kindertagesstétte umdl&spielplatz sowi
der besseren ErschlieRung des Emscher-Freiraumes.

11%

Projektlaufzeit

2015 - 2017

Projekttrager

Stadt Dortmund, Tiefbauamt

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

145.000 EUR/141.000 EUR

Fordermittel

112.800 EUR

Forderprogramm

Stadtebauférderung
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Projekt/Malinahme Stadtteilmanagement / Stadtteilbiros (F3) F°1
Programmschwerpunkt Neue Urbanitat und Image,

Imageférderung/Stadtteilmanagement
Projektziel Ubergreifende Begleitung der Umsetzung des InteigrieHandlungskonzep

tes

Projektbeschreibung

WohnBund-Beratung NRW GmbH, org.Beratung Schultewé&yland GbR
und NRW.urban fihren das Stadtteilmanagement dieter Namen ,Horder
Stadtteilagentur aus. Sie nutzen dazu Ladenlakadier Alfred-Trappen-

StralRe 18 und Am Heedbrink 29 zur Ansprache, Inddion und Beteiligung
der Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Horder Stadtteilagentur arbeitet als Schnitestavischen Verwaltung

und lokalen Akteuren. Sie informiert und beteililig Bewohnerinnen und

Bewohner an allen MalBhahmen des Stadtumbaus (Madénaf). Sie ver-

netzt die Akteure und entwickelt mit ihnen Projektie sie zum Beispiel im
Rahmen des Horder Stadtteilfonds umsetzen (Mal3n&Bne&ie hat wesent
lich zu der breiten Aktivierung Horder Akteure zyBriickenfest HOR.de
international” beigetragen und unterstitzt die pm@Uurgervereine Horde in-
ternational e. V. und Wir am Horder Neumarkt eZiél der Stadtteilagentu
ist es, ein starkeres VerantwortungsbewusstseiddiirStadtteil zu schaffer
und eine Ubernahme von Verantwortung fiir den Stidi erreichen.

=

Die Horder Stadtteilagentur informiert die Blrgdvait, interessierte Ak-
teure, Institutionen und Einrichtungen Uber diedhelerungen, die sich
durch die Stadtumbaumafinahmen ergeben. Das fagnéifend besetzte
Team arbeitet als Lotse zwischen Birgerschaft, Hagentimern, Verwal-
tung, Politik und vielen anderen Akteuren, die sichiorde bewegen. Es
vermittelt und greift Ideen zur WeiterentwicklungrvHorde als attraktivem
und vielfaltigem Wohn- und Lebensort auf und urttées ihre Umsetzung.

o

Der Horder Stadtteilfonds (Projekt F6) fordert wmderstiitzt gute Ideen un
das Engagement von Einzelpersonen und NachbarsoHéftHoérde. Seine
Geschafte fuhrt die HOorder Stadtteilagentur. Dedd&eilagentur engagiert
sich fuir eine verbesserte Qualitat von Frei- undnBéachen in Horde. Unter,
anderem initiierte und begleitet sie das Projekti@eet Horde. Auch im
Rahmen der Mal3hahme G1 Stadtdkologie — Urbane Lialsdhaft wird sie
Bewohner aktivieren.
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Neben diesen Formen der Bewohnerbeteiligung bediieutorder Stadtteilg
gentur die Eigentiimeraktivierung (C3), sie steliea Sanierungs-beauftra
ten (C10) und sie wird die Sozialstudie fortfiihren.

Die Horder Stadtteilagentur wird die Umsetzung ldésgrierten Handlungst

konzeptes fortlaufend begleiten. Als VermittlerimduSchnittstelle zwischen
Verwaltung und Bewohner/innen sowie Eigentimer/misé die Stadtteila-

gentur unersetzbares Element des Stadtumbauprograftsrsolches soll si
den Stadtumbau Horde Zentrum bis zu seinem Abselhlegleiten und die

angestof3ene Aktivierung und Beteiligung der Bewolmgen (z.B. im Rah-
men des Stadtteilfonds) und die Offentlichkeitsarthes Stadtumbaus Hord
Zentrum kontinuierlich fortfuhren.

Das Budget beinhaltet neben den Vertragskostedi¢iBtadtteilagentur
(Personalkosten) Mittel fir Sachkosten, HonoragogtB. fir externe Refe
renten und zur Unterstiitzung des Kinstlernetzweskessowie Miete und

Betrieb der Stadtteilbiiros. Ob die derzeit angesteet Bliros auch zukuinfti
als Stadtteilbiiros zur Verfugung stehen sollen adelere Birostandorte o-
der Raumkonstellationen sinnvoll sind, wird forfland bewertet.

[47]

e

Projektlaufzeit

2015 - 2021

Projekttrager

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuer@magltteilmanageme

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fiir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

1.044.008 / 1.013.600 EUR

Fordermittel 810.880 EUR
Forderprogramm Stadtebauforderung
Projekt/Malinahme Burgerbeteiligung und Offentlichkeitsarbeit F°4
Programmschwerpunkt Neue Urbanistat und Image,
Imageférderung/Stadtteilmanagement
Projektziel Ziel ist die nachhaltige Aktivierung der BewohneiduBewohnerinnen
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Projektbeschreibung

Bei der Planung und Umsetzung der Maflinahmen, Ineirdeine Akteurs- o
der Burgerbeteiligung zielfuhrend ist, sind Plarawgrkshops, Arbeits-
kreise, eine Vielzahl an Informationsveranstaltumdgeteiligungs- und Mit-
machaktionen etc. erforderlich. Diese werden Ubegemd durch das Stadt;
teilmanagement konzeptioniert und umgesetzt.

In der ersten Umsetzungsphase ist ein Rahmenveatra@estaltung von
Kommunikationsprodukten zur &ffentlichkeitswirksaméermarktung des
Stadtumbaus und zur Etablierung einer DachmarkddgirStadtumbaugebiet
bis Ende 2014 vergeben worden. Diese sind auchdzge der Kommuni-
kation in der neuen Forderphase. Durch verschiedenamunikationspro-
dukte wird Uber MalRnahmen informiert und der Statieerungsprozess
transparent gestaltet.

Ziel ist es, die beabsichtigte Aktivierung der Béwer/innen voranzutreibep
und in nachhaltige Strukturen zu Gberflhren.

Kosten entstehen fiir die Planung, DurchfihrungAmeitung von Aktioner
mit Akteuren, fir Material in neuen Beteiligungsjetden sowie fir Druck-
werke und andere Kommunikationsprodukte.

Projektlaufzeit

2015 - 2020

Projekttrager

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuer@tagltteilmanage-
ment

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fiir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

185.400/ 180.000 EUR

Fordermittel 144.000 EUR

Forderprogramm Stadtebauforderung

Projekt/Malinahme Unterstitzung bewohnergetragener Projekte und pri- F°6
vater Investitionen (Stadtteilfonds)

Programmschwerpunkt Neue Urbanitat und Image,

Imageférderung/Stadtteilmanagement
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Projektziel

Bewohnergetragene Aktionen sollen im Rahmen eingst@rsfonds unter-
stutzt werden. Ziel ist die nachhaltige Aktivieruthey Bewohner und Bewoh-
nerinnen.

Projektbeschreibung

Der Horder Stadtteilfonds unterstiitzt Projekte miiidestens einem der folt
genden Ziele:
a) Die Identifikation der Menschen mit dem Stadtbezzdntrum for-
dern
b) Das Image des Gebietes verbessern (AuRenwahrnenmdrignen-
sicht)
c) Das Gebiet aufwerten (Aufwertung 6ffentlicher Rawme dort
sichtbarer Gebaude)
d) das Engagement von Akteuren im Stadtteil fordeew@&@ner/innen;
Gewerbetreibende, Eigentimer/innen etc.).
e) den sozialen Zusammenhalt im Stadtteil und in dachiarschaften
fordern
f) die Integration der Neubewohner des PHOENIX SeeégeitHorder
Bevdlkerung fordern

Die 13-kopfige Jury aus Horder Blrgerinnen und RBimgentscheidet eigen
verantwortlich Uber die Vergabe von Mitteln aus d&tadtteilfonds an Ein-
zelpersonen, Bewohnergruppen, Initiativen, Vereider sonstige Akteure.
Die Jury tagt vier Mal im Jahr.

Projektlaufzeit

2015 - 2020

Projekttrager

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuer@tagltteilmanage-
ment

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

231.750/ 225.000 EUR

Fordermittel

180.000 EUR

Forderprogramm

Stadtebauforderung

-59 - Stand: 17.10.2016



Projekt/Malinahme

Stadtdkologie — Urbane Landwirtschaft G°1

Programmschwerpunkt

Okologische und energetische Verbesserung, Klimassmng

Projektziel

Okologische Flachenaktivierung, Aufbau von Selbstwggungsstrukturen

Projektbeschreibung

Ziel ist es, fUr das Stadterneuerungsgebiet Hondtarftsfahige Formen det
Urbanen Landwirtschaft anzustof3en, zu etablierehiilver das Gebiet hin-
aus die Bedeutung dieses Themas fir die Stadtierstadtbevolkerung zu
transportieren.

Im vorangegangenen Modellprojekt ,Querbeet Hordatddeine Stadt”
sollten sich Bewohnerinnen und Bewohner starkeihm#m Stadtteil identi-
fizieren, indem sie lernen, Grin- und Freiflaché@ntigerisch zu nutzen. Nach
Analyse relevanter Flachen wurden einfach anwerdiiad auf schnelle Ert
folge ausgerichtete Pflanzkonzepte entwickelt umderschiedenen Work-
shops interessierten Bewohnern vermittelt.

In der neuen Projektphase sollen aus dem Projakerfie@et Horde* nachha
tige Ernédhrungssysteme fur das Gebiet erwachsdohavdie komplette
Kette der lokalen Nahrungsmittelproduktion, -distition und -verwertung
umfassen. Geeignete Flachen sollen identifiziedt hreiter und intensiver
genutzt werden im Sinne einer kontinuierlich pradwdn urbanen Land-
schaft. Pflanzungen z. B. von Kiwis, Wein und Obkigjzen helfen, extreme
Sommerklimalagen zu mildern, Hauswandbegrinungen Adlehnge-
wéchshéuser mildern das Winterklima. Bei all diegerhaben wird auch die
Artenvielfalt gefahrdeter Kleinstlebewesen gefétdeie z. B. Bienen und
Schmetterlingen.

Neben den 6kologischen Aspekten des Klimaschutzéglar Klimaanpas-
sung (z.B. verringerte Transportwege fur Nahrungemiind lokale Ver-

dunstung durch zusétzliche Vegetation/Begrinungilgredamit auch sozi-
ale und lokal6konomische Ziele realisiert. Im Vagtend steht dabei die
Selbstversorgung mit Lebensmitteln und durch gegohiaftliche Aktivita-
ten. Schliefilich sollen auch lokale Beschaftigunosetie entwickelt werden,
in denen z. B. Eigentimer Grundsticksteile vont@mibewirtschaften lassen
kénnen gegen Anteile an den Naturalertragen.

Das Projekt gliedert sich in die drei Phasen ,KqtzeVVorbereitung/Initia-
lisierung” und ,Implementierung“. In allen drei Pdean besteht eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Hérder Stadtteilagentur umdvéeschiedenen Akteu
ren sowie Institutionen aus dem Stadtteil (BewohBarzelhandler, Schulen
Kindergarten etc.).
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Bereits in der Analyse werden unterschiedliche Bkadnsorte untersucht.
Folgende Mdglichkeiten stehen zur Wahl:

Urbane Landwirtschaft auf der Flache

Urbane Landwirtschaft auf dem Dach

Urbane Landwirtschaft im Gebaude

In Hinblick auf die Implementierung soll ein gra&thiger Produktionsort als
Kristallisationsort fokussiert werden. Ein Ergebaés Konzeptes soll es sein,
sich bei dem groR3flachigen Produktionsort auf ei@edrei Umsetzungsmog-
lichkeiten zu fokussieren. Die Auswahl des Orteska B. von der Flachen-
verfuigbarkeit oder der Beschaffenheit und der Uragghvon potenziellen
Flachen abhangen.

In der Vorbereitungs-/Initialisierungs- und Implemtierungsphase ist insbe
sondere eine Kooperation mit GriinBau und weitext@raen Partnern vor-
gesehen. Insbesondere durch den Kooperationsp&tiieBau gGmbH be-
steht die Mdglichkeit, lokale Beschaftigungsmogkietten zu generieren und
Qualifikationen aus dem Bereich Gartenbau zu véemit

Kosten entstehen fiir die Konzeption und Koordimgtaie Aktivierung der
Bewohner, Materialien und Pflanzen. Die baulichesdtaung (z. B. Fl&-
chenbeprobung, -sanierung, -vorbereitung, Beschgéio/Bau) wird tber di
Projekte G 2 (Stadttkologie, Klimaanpassung), ARlAnungen far Mali3-
nahmen im 6ffentlichen Raum), C 1 (Hof- und Fasepdegramm) und F 6
(Unterstitzung bewohnergetragener Projekte unaigivnvestitionen) fi-

D

nanziert.
Projektlaufzeit 2015 - 2020
Projekttrager Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung,
Projektverantwortlich Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung
Gesamtkosten / zuwendungsf. | 154.500 / 150.000 EUR
Kosten
Fordermittel 120.000 EUR
Forderprogramm Stadtebauférderung
Projekt/Malinahme Stadtokologie - Klimaanpassung G°2
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Programmschwerpunkt

Okologische und energetische Verbesserung, Klimassmng

Projektziel

Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Klimatzchu

Projektbeschreibung

Das Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 (HP 2020Hevwrom Rat der
Stadt Dortmund im Marz 2011 verabschiedet. Zie¢ssbis zum Jahr 2020,

40% CQ gegenuber 1990 in der Stadt einzusparen. Von Béir@ekten, di¢

das HP 2020 beschreibt sind 52 in einer Prioritéten die bei Umsetzung z
gewiinschten Einsparung fuhren. Die KoordinierurajlesKlimaschutz/

Klimaanpassung im Umweltamt ist zurzeit dabei,dilesetzung stadtweit z(
koordinieren. Das Klimaschutzgesetz NRW bildet dakn gesetzlichen Ra

men ebenso wie fir das noch relativ neue Themaweassung an die Folge

des Klimawandels.

Ahnlich wie im Energieeffizienzquartier Unionvierttas Klimaschutz-Them
Energieeffizienz auf ein Stadtumbaugebiet projtaiérd, soll dies fir das
Thema Anpassung an die Folgen des Klimawandel$idéigeschehen.

In einem europaweiten Partnerschaftsprojekt ,FuBities”, wurde mit einer
Kombination aus spezialisiertem Fachwissen deryfeuCities - Anpassung
kompass*“ entwickelt. Mit diesem Kompass steht echnergestitztes Instry
ment zu Entwicklung klimatauglicher Stadte zur Vgring. Die Stadt Dort-
mund beteiligt sich an der Durchfiihrung mit eineilotFKonzept fir Strate-
gien zur Anpassung an den Klimawandel. Die Stadtrdand ist die erste
Kommune, bei der dieses Verfahren angewandt wikalgende Vorgehens-
weise ist geplant:

- Die Stadt Dortmund beteiligt sich im Verbund mit @&nschergenos|
senschaft/Lippeverband und der Technischen UntétSortmund
an dem Pilotkonzept Future Cities - Anpassungskaesypam eine
stadtweite Ubertragbare Strategie zur Anpassurtijealfolgen des
Klimawandels zu entwickeln.

- Als Pilotgebiet ist der gesamte Stadtteil Hordeaa, in dessen
Zentrum sich das Stadtumbaugebiet Horde befindet.

- Die aus dem Gutachten resultierenden Mal3nhahmerewend Stad-
tebauférdermitteln im Stadtumbaugebiet Horde Zentbeispielhaft
umgesetzt.
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Projektlaufzeit

2015 - 2022

Projekttrager

Stadt Dortmund, Umweltamt, Tiefbauamt, Stadtentesissy, Emschergeno
senschaft/ Lippeverband

12}
1

Projektverantwortlich

Stadt Dortmund, Amt fir Wohnen und Stadterneuerung

Gesamtkosten / zuwendungsf.
Kosten

1.787.000/ 1.735.000 EUR

Fordermittel

1.388.000 EUR

Forderprogramm

Stadtebauférderung
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