



öffentlich

Fachbereich	Dezernent(in) / Geschäftsführer	Datum
1	OB Ullrich Sierau	
verantwortlich	Telefon	Dringlichkeit
Michaela Bonan	27490	-

Beratungsfolge	Beratungstermine	Zuständigkeit
Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde	05.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Hörde	11.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Innenstadt-Nord	12.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Mengede	12.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Brackel	13.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Aplerbeck	18.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Hombruch	18.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Innenstadt-Ost	18.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Lütgendortmund	18.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Scharnhorst	18.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Eving	19.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Huckarde	19.09.2018	Kenntnisnahme
Bezirksvertretung Innenstadt-West	19.09.2018	Kenntnisnahme
Integrationsrat	25.09.2018	Kenntnisnahme
Behindertenpolitisches Netzwerk	09.10.2018	Kenntnisnahme
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie	10.10.2018	Kenntnisnahme
Ausschuss für Personal und Organisation	11.10.2018	Kenntnisnahme
Seniorenbeirat	11.10.2018	Kenntnisnahme
Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün	30.10.2018	Kenntnisnahme
Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit	30.10.2018	Kenntnisnahme
Schulausschuss	31.10.2018	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss FABIDO	02.11.2018	Kenntnisnahme
Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit	06.11.2018	Kenntnisnahme
Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen	07.11.2018	Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	08.11.2018	Kenntnisnahme
Ausschuss für Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Anregungen und Beschwerden	13.11.2018	Kenntnisnahme
Ausschuss für Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, Europa, Wissenschaft und Forschung	14.11.2018	Kenntnisnahme
Hauptausschuss und Ältestenrat	15.11.2018	Kenntnisnahme
Rat der Stadt	15.11.2018	Kenntnisnahme

### Tagesordnungspunkt

Projekt "nordwärts": Sachstandsbericht zu den "nordwärts"-Teilprojekten

### Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt nimmt die Sachstände der in der Anlage aufgeführten "nordwärts"-Teilprojekte zur Kenntnis.

## **Personelle Auswirkungen**

Keine

## **Finanzielle Auswirkungen**

Keine

Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister

Jörg Stüdemann  
Stadtdirektor/Stadtkämmerer

Daniela Schneckenburger  
Stadträtin

Birgit Zoerner  
Stadträtin

Ludger Wilde  
Stadtrat

Martin Lürwer  
Stadtrat

Christian Uhr  
Stadtrat

Thomas Westphal  
Geschäftsführer

## **Begründung**

### **1. Ausgangslage**

Mit Ratsbeschluss vom 07.05.2015 (Drucksache Nr. 14748-14) wurde die Verwaltung mit der Einrichtung des Dekadenprojektes "nordwärts" sowie der Durchführung eines breit angelegten Dialog- und Beteiligungsverfahrens beauftragt.

In drei Berichtsvorlagen (10.12.2015, Drucksache Nr. 01862-15; 16.02.2017, Drucksache Nr. 06136-16; 15.02.2018, Drucksache Nr. 08567-17) beschloss der Rat der Stadt, "nordwärts"-Projektvorschläge mit relevanten Partnern weiter zu qualifizieren und deren Umsetzung voranzubringen.

Zusätzlich zur 3. Berichtsvorlage wurde im Jahr 2017 für jeden der sieben "nordwärts"-Stadtbezirke eine Sachstandsvorlage erstellt, die an die stadtbezirksbezogene Beschreibung der lokalen Potenziale aus der 1. Berichtsvorlage anknüpft. Die sieben Bezirksvertretungen haben die einzelnen stadtbezirksspezifischen Berichtsvorlagen (Drucksache Nr. 08084-17 bis 08090-17) im September 2017 zur Kenntnis genommen.

## 2. Sachstandsbericht zu den "nordwärts"-Teilprojekten

Mit dieser Vorlage werden die politischen Gremien über den Projektstatus und die aktuellen inhaltlichen Sachstände der "nordwärts"-Teilprojekte informiert.

Derzeit gibt es 234 konkrete "nordwärts"-Teilprojekte, die in den unterschiedlichen Dialog- und Beteiligungsverfahren eingereicht und vom Rat der Stadt zur Weiterqualifizierung beauftragt wurden. 27 Projekte sind umgesetzt, 105 Projekte sind gestartet, 60 Projekte sind in Vorbereitung oder sind im Prozess der Weiterentwicklung und Qualifizierung. 42 Projekte sind noch nicht begonnen.

In Abstimmung mit den Projektträgern wird laufend überprüft, ob Projekte zusammengefasst oder archiviert werden können. Dadurch kann sich die Anzahl der Projekte verändern.

Ausführliche Informationen über die inhaltlichen Sachstände der "nordwärts"-Teilprojekte sind sortiert nach Projektstatus in der Anlage zur Vorlage aufgeführt. Diese stammen überwiegend aus Statusabfragen der Koordinierungsstelle "nordwärts" bei den jeweiligen Projektverantwortlichen.

**Anlage:** Tabellarische Übersicht zu den Sachständen der "nordwärts"-Teilprojekte

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
A	881	Fußballgolf-Anlage (neu im Prozess 2016)	Eving	Ökologie	August 2016 - Die Anlage wurde Ende August 2016 eröffnet.
A	224	Vhs. Zentrum Nord – Neuer Lern- und Bildungsstandort im Dortmunder Norden	Eving	Soziales	Februar 2018 - Das Zentrum Nord der VHS ist mittlerweile voll ausgelastet. Es finden tagsüber berufsbezogene Sprachfördermaßnahmen statt. Im Abendbereich und an Wochenenden werden für die Bürgerinnen und Bürger der nördlichen Stadtteile Angebote des offenen Programms bereitgehalten. Eine entsprechende Programmbroschüre wurde erstellt. Darüber hinaus gibt es eine Kooperation mit der Hauptschule am Externberg, in deren Rahmen eine Deutschförderung für SchülerInnen durchgeführt wird.
A	329	Modellprojekt „Qualitätsentwicklung Jugendhilfedienst“	Eving	Soziales	Juni 2018 - Im Mittelpunkt der Projektaktivitäten des Jahres 2017 stand die fachliche Umsetzung der Standards in den Handlungsalltag der drei Jugendhilfedienste. Dazu wurden gezielt Fortbildungen und Schulungen angeboten, eine praktische Hilfestellung in der Fallanalyse und Fallarbeit der Fachkräfte gewährleistet sowie die Jugendhilfedienstleitungen bei ihrer fachlichen Steuerung unterstützt. Gleichzeitig führten die Erfahrungen aus dem ersten Jahr des Modellprojektes dazu, dass das Qualitätshandbuch konkretisiert und angepasst werden konnte. An dieser Anpassung wurden auch Fachkräfte aus den anderen Jugendhilfediensten beteiligt. Eine Bewertung der bisher erreichten Ziele erfolgte durch die Projektlenkungsgruppe, der Vertreter aus den Dezernaten 2, 4 und 8 angehören, die Projektleitung, die Fachkräfte in den drei Jugendhilfediensten sowie im Rahmen des Controlling. Auf allen drei Ebenen wurde ein positives Fazit aus den bisherigen Erfahrungen mit dem Modellprojekt „Fachstandard plus“ gezogen und eine Fortführung des Modellprojektes befürwortet. Das dritte Modelljahr (2018) „Fachstandard plus“ soll dazu genutzt werden, in den drei bisherigen Fachdiensten die gewonnenen Erfahrungen aus der Fallsteuerung und der Netzwerkarbeit zu vertiefen, zu verstetigen und daraus vor allem Schlussfolgerungen für eine Übertragung der Erfahrungen für die anderen Jugendhilfedienste zu ziehen.
A	758	Quartiersentwicklung Eving	Eving	Soziales	April 2018 - Maßnahme vollständig abgeschlossen WDVS, Fenster, Balkone, Treppenhaus, Eingangsbereich. Weitere Projekte mit 1060 Einheiten in ganz Eving fertiggestellt oder in Ausführung.
A	019	BINARIUM - Deutsches Museum der digitalen Kultur	Huckarde	Soziales	Dezember 2016 - Das BINARIUM wurde Ende 2016 eröffnet.
A	752	Quartiersentwicklung Huckarde	Huckarde	Soziales	April 2018 - Maßnahme vollständig abgeschlossen WDVS, Fenster, Balkone, Treppenhaus, Eingangsbereich. Weitere Projekte mit 759 Einheiten in ganz Huckarde fertiggestellt oder in Ausführung (u. a. Eiseiliegensiedlung, Ostgotensiedlung)
A	753	Quartiersentwicklung Jungferntal	Huckarde	Soziales	April 2018 - Maßnahme vollständig abgeschlossen WDVS, Fenster, Balkone, Treppenhaus, Eingangsbereich. Weitere Projekte mit 129 Einheiten in Rahm/Jungferntal fertiggestellt oder in Ausführung.
A	540	Deutsch-Internationales Wirtschaftszentrum Nordstadt	IN-NORD	Ökonomie	Mai 2017 - Beratungszentrum für die ethnische Ökonomie der Nordstadt. Gegebenenfalls Ausbau/Übertragung gesamte "nordwärts"-Gebietskulisse  April 2018 - BIWAQ III Teilprojekt in der bis 12/18 laufenden Förderperiode. Ab 2019 geplante Finanzierung durch "nordwärts" und Einzugsbereichserweiterung.  Juni 2018 - Das Deutsch-Internationale Wirtschaftszentrum ist eröffnet. Die Wirtschaftsförderung befindet sich auf Immobiliensuche.
A	541	Festigungsberatung für von Migrantinnen gegründete Unternehmen in der Nordstadt	IN-NORD	Ökonomie	April 2018 - BIWAQ III Teilprojekt in der bis 12/18 laufenden Förderperiode.
A	730	IKEA-Logistikzentrum auf der ehemaligen Westfalenhütte	IN-NORD	Ökonomie	Juni 2018 - Das IKEA-Logistikzentrum ist seit 2016 eröffnet.
A	297	Großpflagestelle "Die kleinen Bachwichtel"	IN-NORD	Soziales	Januar 2018 - Alle Plätze sind kontinuierlich belegt, die Einrichtung ist bei den Eltern im Quartier bekannt, die Vernetzung mit Kooperationspartnern im Quartier ist initiiert.
A	749	Energetische Modernisierung	IN-NORD	Soziales	April 2018 - Maßnahme vollständig abgeschlossen WDVS, Fenster, Balkone, Treppenhaus, Eingangsbereich, Dachgeschossdeckendämmung, Stellplätze

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
A	806	Flüchtlingsforum im DKH	IN-NORD	Soziales	Februar 2016 - Eröffnung Café of Hope  Juni 2018 - Das Flüchtlingsforum mit unterschiedlichen Angeboten findet mehrmals wöchentlich statt.
A	807	Neugestaltung des Außengeländes des Kinder- und Jugendbereiches des Dietrich-Keuning-Hauses	IN-NORD	Soziales	Januar 2018 - Am Freitag, 26. Januar 2018 eröffnete mit dem "Sportpark DKH" das neu gestaltete Außengelände des Begegnungs- und Stadtteilzentrums. Kinder und Jugendliche, aber auch alle anderen können nun im gesicherten Außengelände klettern und Ball spielen, Parkourtraining machen, tanzen und vieles mehr.
B	295	Hannibal 2 - Lebenswelten, Erfahrungen, Generationen	IN-NORD	Soziales	Oktober 2016 - Das ursprünglich geplante Projekt wurde ausgetauscht, da es nicht realisierbar war.  Mai 2017 - Projekt ist realisiert (eröffnet)
A	750	Quartiersentwicklung Dorstfeld	IN-WEST	Soziales	April 2018 - Maßnahme vollständig abgeschlossen WDVS, Fenster, Balkonanierung, Treppenhaus, Eingangsbereich. Weitere Projekte mit 98 Einheiten fertiggestellt oder in Ausführung (Fine Frau, Am Hartweg, Am Rode, Anneweihstr)
A	442	Generationenübergreifendes Wohnen in Bövinghausen (Vahrenort/Brache)	Lütgendortmund	Soziales	Januar 2018 - Wohnraumfördermittel des Landes NRW in Höhe von 5,6 Mio. Euro wurden bewilligt. 18 der 24 Mietfamilienhäuser sowie das Gebäude mit den 12 Mietwohnungen wurden bereits im Jahre 2017 fertiggestellt. Fertigstellung der restlichen Mietfamilienhäuser Anfang 2018.
A	751	Quartiersentwicklung Marten	Lütgendortmund	Soziales	April 2018 - Maßnahme vollständig abgeschlossen WDVS, Fenster, Balkone, Treppenhaus, Eingangsbereich. Weitere Projekte mit 74 Einheiten fertiggestellt oder in Ausführung (Ermbrachtstr., Kaspar-Schulte-Str., Froschlake, Teinerstr., Lohacker)
A	701	Brücken in Ausbildung - Ausbildungspakt Westerfild	Mengede	Soziales	Dezember 2017 - Unter dem Titel "Brücken in Ausbildung - Ausbildungspakt Westerfild" wurde die Vorlaufphase für das Projekt "Brücken in Ausbildung - Ausbildungspakt" (Projekt-Nr. 783) umgesetzt. Die Vorlaufphase ist nun abgeschlossen. Die gemeinsame Projektbeschreibung wird aktualisiert.  Januar 2018 - Ausbildungspakt wird mit Unterstützung des FB Schule/Reg. Bildungsbüro und Stadterneuerung weiter an der Schule (Reinoldi-Sekundarschule) umgesetzt.
A	754	Quartiersentwicklung Mengede	Mengede	Soziales	April 2018 - Maßnahme vollständig abgeschlossen WDVS, Fenster, Balkone, Treppenhaus, Eingangsbereich. Weitere Projekte mit 111 Einheiten in Mengede fertiggestellt oder in Ausführung.
A	330	Modellprojekt „Qualitätsentwicklung Jugendhilfedienst“	Scharnhorst	Soziales	Juni 2018 - Im Mittelpunkt der Projektaktivitäten des Jahres 2017 stand die fachliche Umsetzung der Standards in den Handlungsalltag der drei Jugendhilfedienste. Dazu wurden gezielt Fortbildungen und Schulungen angeboten, eine praktische Hilfestellung in der Fallanalyse und Fallarbeit der Fachkräfte gewährleistet sowie die Jugendhilfedienstleitungen bei ihrer fachlichen Steuerung unterstützt. Gleichzeitig führten die Erfahrungen aus dem ersten Jahr des Modellprojektes dazu, dass das Qualitätshandbuch konkretisiert und angepasst werden konnte. An dieser Anpassung wurden auch Fachkräfte aus den anderen Jugendhilfediensten beteiligt. Eine Bewertung der bisher erreichten Ziele erfolgte durch die Projektlenkungsgruppe, der Vertreter aus den Dezernaten 2, 4 und 8 angehören, die Projektleitung, die Fachkräfte in den drei Jugendhilfediensten sowie im Rahmen des Controlling. Auf allen drei Ebenen wurde ein positives Fazit aus den bisherigen Erfahrungen mit dem Modellprojekt „Fachstandard plus“ gezogen und eine Fortführung des Modellprojektes befürwortet. Das dritte Modelljahr (2018) „Fachstandard plus“ soll dazu genutzt werden, in den drei bisherigen Fachdiensten die gewonnenen Erfahrungen aus der Fallsteuerung und der Netzwerkarbeit zu vertiefen, zu verstetigen und daraus vor allem Schlussfolgerungen für eine Übertragung der Erfahrungen für die anderen Jugendhilfedienste zu ziehen.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B	875	Technische Hauptschule	Scharnhorst	Soziales	<p>Juli 2016 - Ausbildungsbetriebe im Umkreis von 5 km um die Schule wurden kartiert, um Praktikums- und Ausbildungsplätze zu akquirieren. Vergleichsdaten zur Messung von Erfolgen sind vorhanden. Projekt wird im Herbst in der AG genauer vorgestellt und ins Bürgercafé Scharnhorst miteinbezogen.</p> <p>Januar 2018 - Das auf zwei Jahre angelegte Modellprojekt wurde im Juli 2017 erfolgreich abgeschlossen. Unter anderem konnten 155 Unternehmen aus dem lokalen Umfeld akquiriert werden, die bei der Verbesserung der Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung von Schülern/innen aus der HS Husen dauerhafte Unterstützung angeboten haben.</p> <p>Juni 2018 - Möglichkeiten der Weiterführung/Begleitung im Rahmen von „Kein Abschluss ohne Anschluss“, ggfls. in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung werden geprüft.</p>
B	878	Kooperation mit der Wohnungswirtschaft	Stadtbezirksübergreifend/ samte Gebietskulisse	Soziales	<p>Mai 2017 - Das Amt für Wohnen und Stadterneuerung hat im Jahr 2016 Expertenforen mit Wohnungsunternehmen durchgeführt, die über große Wohnungsbestände (mehr als 1.000 Wohnungen) in Dortmund verfügen. Ziel dieses runden Tisches war es, investive Maßnahmen der Wohnungsunternehmen, wenn möglich mit Wünschen bzw. Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger aus den "nordwärts"-Beteiligungsveranstaltungen zu verknüpfen. Diese Expertenforen sind inzwischen abgeschlossen und weitere Veranstaltungen sind derzeit nicht geplant.</p> <p>Das Projekt wird dahingehend geöffnet und weiterentwickelt, dass u. a. verschiedene Aktivitäten, Kleinprojekte usw. der Wohnungswirtschaft im "nordwärts"-Gebiet dort angeknüpft werden können. Das Projekt "nordwärts" hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Stärken und gute Projekte in der "nordwärts"-Gebietskulisse über die "nordwärts"-Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere Social Media, Facebook) bekannter zu machen. In diesem Zusammenhang können gute und vorbildliche Beispiele im "nordwärts"-Gebiet in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden.</p> <p>Januar 2018 - Expertenforen mit der Wohnungswirtschaft zur Ideengenerierung/Entwicklung neuer (gemeinsamer) Projekte sowie zur Abstimmung und Koordination von investiven und nicht-investiven Maßnahmen in der Gebietskulisse sind abgeschlossen. Das Projekt wird dahingehend geöffnet und weiterentwickelt, dass u. a. verschiedene Aktivitäten, Kleinprojekte usw. der Wohnungswirtschaft im "nordwärts"-Gebiet dort angeknüpft werden können. In diesem Zusammenhang können gute und vorbildliche Beispiele im "nordwärts"-Gebiet in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden.</p>
B	360	Dortmund all inclusive - Ein Projekt zur Förderung des innerstädtischen Grenzverkehrs	Stadtbezirksübergreifend/ samte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	<p>Juni 2016 - Planerladen plant Jahreskampagne</p> <p>September 2017 - Das Projekt wurde am 17.09.2017 mit dem Dortmund Querbeet Festival abgeschlossen. Es wurde durch das Projekt "nordwärts" finanziell unterstützt.</p> <p>Januar 2018 - Vorbehaltlich der Freigabe des Haushaltes wird das Projekt in leicht veränderter Konzeption auch in 2018 vom Planerladen durchgeführt und von MIA-DO-KI finanziert.</p>
B	738	Integration und gemeinsam leben: Interkulturelle Lotsen unterstützen Zuwanderer / Willkommen im Alltag	Stadtbezirksübergreifend/ samte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	<p>Februar 2018 - Lotsen beraten und begleiten seit Anfang 2016.</p>

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B	742	Flüchtlingscafé/Patenschaftsprojekt	Stadtbezirksübergreifend/ge samte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	<p>Juni 2016 - Eröffnung Flüchtlingscafé im Dietrich-Keuning-Haus am 12.02. (eigenfinanziert, kein Patenschaftskonzept)</p> <p>Mai 2018 - Das "Flüchtlingscafé" in Zusammenarbeit mit dem Verein Train of Hope e. V. wurde aufgrund der Konzeptionsänderung eingestellt. Train of Hope e. V. hat nun eigene Räumlichkeiten erhalten und kann bei Bedarf Räumlichkeiten des Dietrich-Keuning-Haus im Rahmen der Flüchtlingsarbeit zurückgreifen. Auf dieser Ebene besteht also noch die Kooperation zwischen dem DKH und Train of Hope e.V. Das Flüchtlingscafé in der ursprünglichen Form besteht nicht mehr.</p>
C	850	Vision: Festival der "Nordwärts"-Stadtbezirke	Stadtbezirksübergreifend/ge samte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Dezember 2017 - Mit der Abschlussveranstaltung zu "nordwärts"-Projekt Nr. 360 (Dortmund All Inclusive) umgesetzt.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
A	757	Quartiersentwicklung Alte Kolonie Eving	Eving	Ökonomie	April 2018 - Projekte in 2017 gestartet unter der Prämisse des Erhaltes des Siedlungscharme.
B	863	Stadtbezirksentwicklungsbüro / Quartiersmanagement	Eving	Ökonomie	Januar 2018 - In Kooperation mit einem Marketingcoach hat sich die Interessengemeinschaft Bergstraße gegründet. Ein Ladenlokal wurde angemietet. Mit dem Projekt "Quartierslabore" wird kooperiert.
B	864	Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Plätze	Eving	Ökonomie	<p>Mai 2017 - Gesamtkonzept für Plätze in "nordwärts"-Gebietskulisse wird durch das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt federführend bearbeitet</p> <p>November 2017 - Von momentan 26 untersuchten Plätzen in der Gebietskulisse, wird derzeit für 7 Plätze ein Konzept erarbeitet teilw. im Rahmen parallel aufgeführter Projektnummern (z.B. Nr. 495 Nordfläche HBF).</p> <p>Januar 2018 - Wettbewerb Platz "alte Evinger Mitte" ist in Vorbereitung.</p> <p>Juni 2018 - Die Koordinierungsstelle "nordwärts" und das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt haben auf dem Stadtteilst "Wir in Eving" am Sonntag, den 03.06.2018, Ideen zur Umgestaltung des alten Evinger Marktplatzes gesammelt. Diese Ideen gehen in die Ausschreibung für einen städtebaulichen Wettbewerb ein. Der Wettbewerb für den Platz wird von dem Stadtplanungs- und Bauordnungsamt durchführt und von der Koordinierungsstelle "nordwärts" finanziert. Ein Preisgericht entscheidet Ende des Jahres über die Wettbewerbsarbeiten.</p> <p>Juni 2018 - Wettbewerb zur Städtebaulichen Rahmenplanung Alter Marktplatz Eving wird derzeit durchgeführt. Für den "neuen Dorfplatz" in Grevel, den u. a. der örtliche Heimatverein mitgestaltet, wird die Unterstützung durch "nordwärts" geprüft.</p>
A	820	Kinderstube Märchenwald	Eving	Soziales	Januar 2018 - Alle Plätze sind kontinuierlich belegt, die Einrichtung ist bei den Eltern im Quartier bekannt, die Vernetzung mit Kooperationspartnern im Quartier ist initiiert.
A	879	Neubauprojekt an der Evinger Straße	Eving	Soziales	Baugenehmigung liegt vor. Grundstück wird vorbereitet (Kampfmittelräumdienst). Baubeginn voraussichtlich September 2018. Geplante Fertigstellung Ende 2019.
B (2)	890	Dauerhafte Etablierung eines Mentoring-Programms	Eving	Soziales	April 2018 - Das Mentoring-Programm ist an der Schule seit 8 Jahren etabliert und der Projektträger ist seitdem auf Zuschüsse angewiesen. (Mentee- und Mentorentreffen, Bewirtung der Teilnehmer bei der Auftakt- und Abschlussveranstaltung, Handbücher für Mentorinnen und Mentoren, Druck von Urkunden). Aufgrund großer Nachfrage von Seiten der Schülerinnen und Schüler wird das Programm auch in den nächsten Schuljahren fortbestehen.
B (2)	899	Wohlfahrtsgebäude am Nollendorfplatz (genannt „Evinger Schloss“)	Eving	Soziales	<p>Januar 2018 - Am 23.01.18 findet ein Ortstermin mit einem Architekten und allen Beteiligten statt, um den baulichen Zustand und weitere Nutzungsmöglichkeiten zu besprechen.</p> <p>Juni 2018 - Die Liegenschaftsverwaltung hat ein Architekturbüro zur Sanierung des Gebäudes beauftragt. Diese erfolgt in enger Abstimmung mit den derzeitigen und potenziellen Mietern und Nutzern. Das Kellergeschoss wird von innen freigestellt und schadstoffsaniert, das Dachgeschoss ausgebaut. Ein Brandschutzkonzept ist bereits vorhanden. Parallel arbeitet die Koordinierungsstelle "nordwärts" mit den Mietern an einem Betreiberkonzept und stellt Synergieeffekte mit den Projekten Forsthaus Rahm (Nr. 886) und Haus Wenge (Nr. 902) her.</p>
B (2)	923	nordMINT – Förderung von Schülerinnen und Schülern in naturwissenschaftlichen Inhalten u. Methoden	Eving	Soziales	Mai 2017 - Projekt läuft, Förderverein soll gegründet werden, dabei wird fachliche (rechtliche) Unterstützung benötigt (Satzung, steuerrechtliche Fragestellungen)
B	862	Öffentlichkeitskampagne zum Runden Tisch für ein demokratisches Eving	Eving	Zivilgesellschaft	Januar 2018 - 1. Runde der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt und abgeschlossen



Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B	520	Deusenberg: Freizeitnutzung/Naherholung rund um Deusen	Huckarde	Ökologie	April 2017 - Zur Zeit beschäftigen sich Studentengruppen verschiedener Hochschulen im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten mit der Gestaltung und Nutzung des Deusenbergs. Mit den Ergebnissen ist im Spätsommer 2017 zu rechnen. Für 2018 ist ein Architektenwettbewerb anvisiert. Die Fläche liegt innerhalb der Gebietsabgrenzung zum IHK Huckarde-Nord und ist Bestandteil der geplanten IGA 2027.  Februar 2018 - Inzwischen liegen studentische Arbeiten zur Gestaltung des Deusenbergs vor.
C	032	Vision: Ideenwettbewerb zur Schaffung einer Landmarke auf dem Deusenberg	Huckarde	Ökologie	Juni 2018 - Diese Vision steht in Zusammenhang mit dem Projekt Nr. 520 "Deusenberg: Freizeitnutzung/Naherholung rund um Deusen"
A	036	Entwicklung des TÜV-Geländes in Kirchlinde	Huckarde	Ökonomie	Mai 2017 - Der Vorhaben- und Erschließungsplan Hu 152 befindet sich im Aufstellungsverfahren.  November 2017 - Hu 152 VEP - Einzelhandelsstandort Kirchlinger Straße. Das Projekt dient der Stärkung des Versorgungsbereiches (Zentrum Kirchlinde)  Februar 2018 - Im Rahmen des zurzeit laufenden Bebauungsplanverfahrens ist die Offenlage für das 2. Quartal 2018 geplant.
B (2)	906	Integriertes Handlungskonzept Huckarde-Nord	Huckarde	Ökonomie	Januar 2018 - Es liegt noch keine Förderusage zum Integrierten Handlungskonzept Huckarde-Nord vor. Als erste Maßnahme wird derzeit ein Freiraumkonzept für das Quartier erarbeitet.
A	713	Sanierung und Umnutzung des Salzlagers auf der Kokerei Hansa	Huckarde	Soziales	Januar 2018 - Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Weitere Fördermittel sollen seitens der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur akquiriert werden.
A	715	Fördergerüst Zeche Hansa	Huckarde	Soziales	Februar 2018 - Weitere Planungen erfolgen ggf. im Kontext des Integrierten Handlungskonzeptes Huckarde-Nord
A	398	Entwicklung des Hoeschparks	IN-NORD	Ökologie	Mai 2017 - Erster konzeptioneller Ansatz wird erarbeitet, um Städtebauförderungsmittel fristgerecht zu beantragen  Januar 2018 - Innerhalb des IHK Dortmund Nordstadt wird derzeit ein Realisierungswettbewerb gestartet, der voraussichtlich im Herbst 2018 abgeschlossen wird. Ende des Jahres wird ein Förderantrag gestellt.
A	718	DKH - SPIELGARTEN	IN-NORD	Ökologie	April 2018 - Dieses Projekt ist nicht zu verwechseln mit dem Projekt Nr. 807 (Außengelände, Sportpark DKH). Es sind zwei unterschiedliche Bereiche. Der Spielgarten ist fertig gestellt. Jedoch sollte das Gartenprojekt für Kinder weitergeführt werden. Da das DKH keine finanzielle Unterstützung bekommen hat, ist die Weiterführung nach wie vor fraglich.
B (2)	922	Hoeschpark "Fit für die Zukunft" - Ertüchtigung von Park, Wald, Freibad und Umfeld	IN-NORD	Ökologie	Mai 2017 - Erster konzeptioneller Ansatz wird erarbeitet, um Städtebauförderungsmittel fristgerecht zu beantragen  April 2018 - Eine Bestandsanalyse zum Hoeschpark liegt vor. Ein Realisierungswettbewerb wird durchgeführt.
A	308	Verkehrskonzept Hafen	IN-NORD	Ökonomie	Januar 2018 - Das Verkehrskonzept beinhaltet unterschiedlichste Einzelmaßnahmen in einem kurz- mittel - und langfristigen Zeitrahmen. Die kurzfristigen sind realisiert, die mittelfristigen sind im Zeitplan.
A	496	Entwicklung Westfalenhütte	IN-NORD	Ökonomie	Mai 2017 - Der Bebauungsplan InN 219 u.a. befinden sich im Aufstellungsverfahren.  November 2017 - B-Plan InN 219 Stand: Vorbereitung Offenlegungsbeschluss, Offenlegung ca. April 2018, Öffentl. Verkehrsfläche 20 ha, Öffentl. Grünfläche 35 ha, Gewerbegebiet 13 ha  Februar 2018 - Derzeit wird die Offenlage für den Bebauungsplan InN 219 - Hauptschließung Westfalenhütte - und die Änderung Nr. 15 a des Flächennutzungsplans vorbereitet (Parallelverfahren).  Juni 2018 - Diverse Betriebe haben in den letzten Jahren den Betrieb auf dem Gelände aufgenommen.
A	533	Clean Port	IN-NORD	Ökonomie	Anfrage zum Projektstatus läuft.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
A	586	RRX-Betriebswerk	IN-NORD	Ökonomie	<p>November 2017 - Hinweis: Maßnahme befindet sich im Bau. Geplante Bauabnahme der unter Aufsicht der Stadt erstellten Bauwerke ist für Dezember 2017 geplant. Die endgültige Fertigstellung der baulichen Anlagen ist für spätestens Mitte 2018 vorgesehen, so dass ab Dezember 2018 der Vorlaufbetrieb mit RRX-Zügen auf der Linie RE11 beginnen kann.</p> <p>Februar 2018 - Geplante Bauabnahme der unter Aufsicht der Stadt erstellten Bauwerke ist für Dezember 2017 geplant. Die Inbetriebnahme ist für spätestens Mitte 2018 vorgesehen, so dass ab Dezember 2018 der Vorlaufbetrieb mit RRX-Zügen auf der Linie RE11 beginnen kann.</p>
B	332	Quartiersentwicklung Speicherstraße	IN-NORD	Ökonomie	<p>Mai 2017 - Startschuss für den Umbau am 18.04.2017 erfolgt</p> <p>Januar 2018 - Die Neuentwicklung des Hafenuartiers Speicherstraße hat im Jahr 2017 deutlich an Geschwindigkeit zugenommen: Der Rahmenplan wurde vom Rat der Stadt Dortmund beschlossen, Interessenbekundungsverfahren für zwei Grundstücke wurden gestartet und mit den Kanalbauarbeiten haben erste Infrastrukturmaßnahmen begonnen. Der Entwicklungsprozess ist somit auch vor Ort erkennbar. Parallel wurden zur Umsetzung der Gestaltung der öffentlichen Räume sowie des Heimathafens Ausschreibungen durchgeführt. 2018 werden die ersten Grundstücksverkäufe abgeschlossen und der Verkauf weiterer Grundstücke gestartet. Zudem werden Teile der Speicherstraße erneuert.</p>
B	583	Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Dortmund Hauptbahnhof	IN-NORD	Ökonomie	<p>Januar 2018 - Der erste Rohbauabschnitt wurde in 2017 abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Ausbau im mittleren Haltestellenbereich, wo Aufzüge und eine zusätzliche Treppenanlage hergestellt werden. Mit Inbetriebnahme der mittigen Zugangsanlagen schließen sich weitere Rohbau- und Ausbautätigkeiten am Südkopf und abschließend im Norden an.</p>
B (2)	495	Umfeldplanung Dortmund Hbf Nordseite (u. a. Verlagerung ZOB auf Fläche der Güterabfertigung, städtebauliche Entwicklung und Umgestaltung Bahnhofplatz Nordseite)	IN-NORD	Ökonomie	<p>Februar 2018 - Auf der Grundlage einer Planungswerkstatt (2016) wurde im Herbst letzten Jahres ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Die Arbeiten der drei ersten Preisträger werden bis zum Sommer dieses Jahres weiterentwickelt, um anschließend einen der drei Entwürfe in einen Rahmenplan zu überführen. Das Wettbewerbsergebnis wurde im Rahmen einer Pressekonferenz und einer öffentlichen Ausstellung vorgestellt. In einem "Offenen Bürgerdialog" und im Forum Stadtbaukultur wurden die Siegerentwürfe diskutiert.</p>
B (2)	910	Interessengemeinschaft Bornviertel	IN-NORD	Ökonomie	<p>Mai 2017 - Nächster Schritt: Vereinsgründung</p> <p>Januar 2018 - Die IG Bornviertel arbeitet mittlerweile autark. Es haben sich verantwortliche Personen gefunden, die die Zusammenarbeit der IG koordinieren. Eine Beteiligung der Koordinierungsstelle "nordwärts" findet nur statt, wenn dies ausdrücklich durch die Interessengemeinschaft verlangt wird.</p>
C	584	Umbau der Verkehrsstation der DB Dortmund Hbf	IN-NORD	Ökonomie	<p>Januar 2018 - Das Umbauvorhaben der DB wurde, nachdem die städtische Baustelleneinrichtung für den Umbau und die Erweiterung der Stadtbahnanlagen fristgerecht zurückgebaut worden ist, planmäßig in 2017 begonnen.</p>
A	127	Quartierservice	IN-NORD	Soziales	April 2018 - Projekt von GrünBau analog Quartierskümmerer
A	440	Kielstraße 26	IN-NORD	Soziales	Januar 2018 - Verkaufsverhandlungen sollen voraussichtlich Mitte 2018 abgeschlossen werden.
A	543	Integriertes Handlungskonzept für die Dortmunder Nordstadt	IN-NORD	Soziales	<p>Juni 2016 - Integriertes Handlungskonzept Nordstadt beantragt</p> <p>Januar 2018 - Die Stadterneuerungsstrategie bündelt städtebauliche, soziale und imagefördernde Projekte, um den Stadtteil zu stabilisieren und aufzuwerten. Die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) "Soziale Stadt NRW - Dortmund Nordstadt" wurde am 09.06.2017 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen (siehe DS Nr.: 003327-15). Die auf dieser Grundlage erfolgte Akquise von Städtebauförderungsmitteln war erfolgreich, mittlerweile liegen zahlreiche Zuwendungsbescheide vor, so dass die städtebauliche, freiraumbezogene und soziale Arbeit begonnen wurde.</p>
A	763	Modernisierung Innenstadt-Nord	IN-NORD	Soziales	<p>Januar 2018 - Die Erwartungen wurden bereits jetzt deutlich übertroffen. Allein in den Jahren 2016 und 2017 konnten die Bewohner von 880 Wohnungen des Bestandes von erfolgten großen Modernisierungsvorhaben (keine Einzelmaßnahmen) profitieren.</p>

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
A	771	Raum vor Ort	IN-NORD	Soziales	Februar 2018 - Raum vor Ort / Missundestraße/Dortmunder Nordstadt bietet neu zugewanderten und alteingesessenen Menschen einen Ort der Begegnung und Bildung. Der Projektschwerpunkt liegt in Lernangeboten für Familien aus Süd-Ost-Europa. In offenen Sprechstunden und in Deutschkursen wird integrative Frauen- und Familienbildung geleistet. Durch den Einsatz einer romanesc sprechenden Kulturvermittlerin ist ein guter Zugang zu den Roma-Familien hergestellt. Ziel ist es, den "Raum vor Ort" als offenen Nachbarschaftstreff in einem multikulturell geprägten Viertel zu erhalten und weiter auszubauen.
A	776	Netzwerk INFamilie - Projekt: Lebenswelten, Erfahrungen, Generationen (LEG)	IN-NORD	Soziales	Februar 2018 - Es werden im Projekt 40 Kinder der Grundschule Kleine Kielstr. betreut und versorgt (OGS), zusätzlich werden Spielangebote und mit Kooperationspartnern Kochangebote durchgeführt. Zusätzlich werden Sprachkurse der VHS angeboten. Geplant ist noch ein Seniorenprojekt am Standort (in Planung).
B	856	Heimathafen	IN-NORD	Soziales	Januar 2018 - Die Stiftung Soziale Stadt ist Träger der Maßnahme. Ein Zuwendungsbescheid liegt seit Ende 2017 i. H. v. 3,7 Mio Euro vor im vor. Im Jahr 2018 wird die Ausführungsplanung abgeschlossen und die Vergaben für die Umbaumaßnahme gestartet. Der Umbau wird in 2019 beginnen.
B (2)	894	Aquaponik-Projekt mit Bürgerinnen/Bürgern in der Nordstadt	IN-NORD	Zivilgesellschaft	März 2018 - Das Projekt wird aufrecht erhalten, EU-Fördermittel konnten eingeworben werden. Das Projekt wird innerhalb eines EU-Projektes umgesetzt.
B (2)	898	Ganzheitliche Betreuung von Kindern durch den Verein komm-kids-com e.V. im Jugendcafé des Dietrich-Keuning-Hauses	IN-NORD	Zivilgesellschaft	April 2018 - Das Projekt kann mit dem Status „ gestartet/läuft "weiter geführt werden. Es startet zu Beginn eines jeden Jahres neu, sofern in der Jahreshauptversammlung sicher gestellt wurde, dass die Finanzierung für ein weiteres Jahr gesichert ist und der Bedarf an einer Betreuung weiterhin besteht. Zur Zeit sind 45 Kinder angemeldet, von denen pro Öffnungstag ca. 20 bis 25 kommen. Die Zusammensetzung der Gruppe ist abhängig von den Stundenplänen der Schulen in der Nordstadt. Es kommen daher nicht immer dieselben Kinder. Das Projekt hat in diesem Jahr die Öffnungszeiten nach hinten verschoben, auf 13.30-15.30 Uhr, da die Schulen länger Unterricht machen. Das Projekt arbeitet mit 15 Ehrenamtlichen und einer Studentin (Deutsch auf Lehramt), die als Sprachförderkraft einmal in der Woche mit 15,00€. pro Std bezahlt werden kann.
A	192	Sanierung des Schulte-Witten-Hauses	IN-WEST	Ökologie	Juni 2016 - Die Städtische Immobilienwirtschaft erstellt derzeit Kostenplan. Juni 2018 - Mit der Sanierung soll im Jahr 2019 begonnen werden.
A	696	Balu und Du	IN-WEST	Soziales	Januar 2018 - Balu und Du läuft weiterhin am Westfalen-Kolleg. Ab Februar 2018 startet ein neuer Balu-Kurs mit 12 neuen Balus.
A	766	Modernisierung in Dorstfeld	IN-WEST	Soziales	Januar 2018 - Die Erwartungen wurden bereits jetzt deutlich übertroffen. Allein in den Jahren 2016 und 2017 konnten die Bewohner von 880 Wohnungen des Bestandes von erfolgten großen Modernisierungsvorhaben (keine Einzelmaßnahmen) profitieren.
A	402	Begegnungszentrum Dorstfeld	IN-WEST	Zivilgesellschaft	Januar 2018 - Das Raumprogramm für das Begegnungszentrum ist abgestimmt. Das Vergabeverfahren für die Planung ist gestartet. Die Interessengemeinschaft Dorstfelder Vereine (IDV) hat mit der Akquisition von Mitgliedern für die Betreibergenossenschaft begonnen. Der Rahmen für das wirtschaftliche Betriebskonzept steht. Juni 2018 - Generalplaner für die Umwandlung der Waschkäue beauftragt. Stadt Dortmund bleibt Besitzerin des Geländes und des Gebäudes. Eröffnung für Anfang 2021 geplant.
B	729	Tradition trifft Innovation: Zechensiedlungen in „Nordwärts“ als Innovation- und Smart City 2.0	IN-WEST	Zivilgesellschaft	Mai 2017 - Projekt läuft planmäßig, Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten laufen, Unternehmen der Allianz Smart City Dortmund möchten in Demonstrationsprojekte investieren Januar 2018 - Die Beschilderung der Zechensiedlung mit historischen Straßenschildern soll laut Aussage des Tiefbauamtes voraussichtlich im Mai 2018 abgeschlossen werden. Juni 2018 - Aktuell ersetzt das Tiefbauamt die Straßenschilder, voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli soll die Maßnahme abgeschlossen werden. Das Projekt wird durch "nordwärts" finanziell unterstützt.
A	191	Sanierung des Westfälischen Schulmuseums	Lütgendortmund	Ökologie	Februar 2018 - Machbarkeitsstudien eines damit beauftragten Architektenbüros liegen vor.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B (3)	929	Ladenlokal in Marten als Basis stadteilorientierter Aktivitäten	Lütgendortmund	Ökonomie	März 2017 - Das Ladenlokal wurde am 22.11.2017 eröffnet, Nutzung erfolgt derzeit durch verschiedene Akteure und wird nach und nach weiterentwickelt. Drittmittelprojekt ZUKUR als Mitfinanzier und Nutzer des Objekts, Projekt KuDeQua als Nutzer des Objekts
B (2)	920	Interessengemeinschaft Bövinghausen	Lütgendortmund	Zivilgesellschaft	<p>Mai 2017 - Projekt läuft plangemäß, Neue Interessengemeinschaft gegründet. Erste Erfolge sichtbar: Erstmals Veranstaltungskalender und Sprechstunde für Gewerbetreibende vor Ort. Quartierskümmerer &amp; neue Kuratoriumsmitglieder für Lütgendortmund vorgestellt</p> <p>Juni 2017 - Internetseite der IG ist online: <a href="http://www.marktplatz-boevinghausen.de">www.marktplatz-boevinghausen.de</a></p> <p>Januar 2018 - Zwei Treffen vor Ort haben inzwischen stattgefunden. Drittes Treffen in Planung. Veranstaltungskalender, Internetseite und Sprechstunde für Gewerbetreibende wurden eingerichtet. Rolle/Aufgaben/Kontaktmöglichkeiten Quartierskümmerer und BV Lütgendortmund wurden vorgestellt.</p> <p>März 2018 - Dorfabend am 05.03.2018 hat stattgefunden. Austausch, Kennenlernen, Vernetzung, Projektinfos, Veranstaltungen in Bövinghausen. Zukünftig möchte sich die IG Bövinghausen regelmäßig einmal pro Quartal zum Dorfabend treffen. Das hatte eine Umfrage zu Beginn der Veranstaltung ergeben.</p> <p>April 2018 - Zukünftig findet quartalsweise ein Dorfabend statt. Die IG hat die Termine für 2018 bereits festgelegt, 07.06., 02.08., 15.11. jeweils um 19:00 Uhr in der Gaststätte "Alt-Bövinghausen".</p>
A	809	Hof Emschertal	Mengede	Ökologie	<p>Januar 2018 - Der Ausbau des Dachgeschosses soll durch "nordwärts" finanziert werden. Der Hof Emschertal wurde bereits größtenteils renoviert und von März bis Oktober hat dort an sonnigen Tagen ein gastronomischer Betrieb geöffnet.</p> <p>Mai 2018 - Große Aktion im Rahmen des "nordwärts"-Präsentationsjahrs "Kennenlernen auf dem Hof Emschertal" am 06.05.2018</p>
B (2)	886	Nutzungskonzept für das Forsthaus im Rahmer Wald	Mengede	Ökologie	<p>Mai 2017 - Projekttreffen mit allen Beteiligten hat stattgefunden. Forsthaus soll saniert werden</p> <p>August 2017 - Die Angebote für das Forsthaus werden durch die Vereine weiterentwickelt. Alle Verbindlichkeiten werden im Dezember geregelt. Im Rahmen des "nordwärts"-Präsentationsjahres ist eine gemeinsame Aktion angedacht.</p> <p>Januar 2018 - Das Vergabeverfahren zum Forsthaus Rahm wird vermutlich Ende Februar 2018 abgeschlossen sein. Am 23.01.18 wird es noch einen Termin mit den potentiellen Nutzern des Forsthauses geben, um das Nutzungskonzept weiterzuentwickeln und über den Stand des Vergabeverfahrens zu berichten. Ebenso wird mit den potentiellen Nutzern besprochen, wie hoch die pauschale Aufwandsentschädigung zur Nutzung des Forsthauses sein wird. Die Vereine sollen an dem Termin einen Letter of Intent unterschreiben, sodass auf beiden Seiten eine gewisse Verbindlichkeit hergestellt wird. Das Projekt wird durch "nordwärts" finanziell unterstützt.</p> <p>Juni 2018 - Der städtische Eigenbetrieb FABIDO hat ein Konzept zur Waldexkursion vorgestellt und möchte sich gerne an dem Projekt beteiligen. Am 23.03.18 hatten die Vereine ihren ersten offiziellen Auftritt am Forsthaus Rahm und haben ihre Aktivitäten vorgestellt. Die Liegenschaftsverwaltung hat den Bauantrag eingereicht, der Generalunternehmer gleichzeitig mit den nicht genehmigungspflichtigen Bauarbeiten bereits begonnen. Parallel arbeitet die Koordinierungsstelle "nordwärts" mit den Mietern an einem Betreiberkonzept und stellt Synergieeffekte mit den Projekten Wohlfahrtsgebäude Nollendorfsplatz (Nr. 899) und Haus Wenge (Nr. 902) her.</p>

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B (2)	918	Der Mengeder Volksgarten – Eine Sportstätte verwandelt sich zum „Natur-Bürgerpark“	Mengede	Ökologie	April 2017 - Das Konzept zum Mengeder Volksgarten wurde in der BV in Mengede vorgestellt und dort beschlossen. Im Vorfeld wurden bereits zahlreiche Wege saniert und mit Beleuchtung ausgestattet. Derzeit wird an der weiteren Konkretisierung des Konzeptes gearbeitet.  Januar 2018 - Fertiggestellt: Wegesanierung, Beleuchtung, Pflanzung, Boulebahn, in Planung: neue Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Strom), Eingangssituation, Vorbereitung der Vergabe: Parkplatzerweiterung
A	508	Innenentwicklung der Hansemannsiedlung in Mengede für bezahlbaren Wohnraum	Mengede	Ökonomie	Mai 2017 - Der Bebauungsplan Mg 167 befindet sich im Aufstellungsverfahren.  November 2017 - Bruttowohnbaufläche ca. 2,0 ha, Wohnquartier für ca. 29 WE in Einfamilienhäusern (Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser), dazu 1 - 2 Wohnhäuser im Geschosswohnungsbau und viergruppige TEK  März 2018 - Zurzeit Aufstellung des B-Plans Mg 167; Vermessungsarbeiten für die Baumeinmessung und die Erstellung eines Geländemodells wurden beim Vermessungs- und Katasteramt beauftragt. Gutachtenvergaben in Vorbereitung
A	756	Quartiersentwicklung Westerfilde	Mengede	Ökonomie	April 2018 - Baubeginn März 2018: Austausch Einrohr- gegen Zweirohrheizung, Erneuerung sämtl. Bäder, Balkonsanierung, Flachdacherneuerung und Dämmung, Treppenhäuser, barrierefreie Eingangsbereich, Conciergelösung, Tiefgaragensanierung, Wohnumfeld, Fassadenkonzept "Stadtteil der 1000 Gärten". Bestandteil der Gemeinschaftsinitiative von Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen und dem MBWSV NRW „Besser Wohnen – Energetische Sanierung plus“.
A	005	Boulevard der Kinderrechte	Mengede	Soziales	Januar 2018 - Fünf Spielgeräte stehen bereits. Ein Angebot für die Anfertigung der Stelen ist eingegangen. Die Produktion wird zeitnah beauftragt. Das Projekt wird durch "nordwärts" finanziell unterstützt.  Mai 2018 - Die Stelen wurden geliefert. Die Aufstellung wird vorbereitet.
A	250	Kultur- und Bildungspark Nette e.V.	Mengede	Soziales	Juni 2018 - Ein Beachvolleyballfeld wird 2018 durch "nordwärts" finanziert. 2019: "nordwärts"-Engagement bei der Neugestaltung der ehemaligen Tartanbahn ("Gummiplatz").
A	251	Familien-Treff im Aktionsraum Westerfilde/Bodelschwingh / Quartier Speckestraße, Gerlachweg	Mengede	Soziales	Mai 2018 - Das Projekt hat mehrere Entwicklungsstufen und Veränderungen durchlaufen. Zur Zeit laufen sowohl Verhandlungen um ein Ladenlokal anzumieten, als auch Ausschreibungsvorbereitungen, um einen freien Träger für die Durchführung zu gewinnen. Ebenso sind Verhandlungen zur Sicherstellung der Finanzierung auf einem guten Weg. Jedoch sind die Verhandlungen nicht abgeschlossen.
A	542	Integriertes Handlungskonzept Westerfilde/Bodelschwingh	Mengede	Soziales	Januar 2018 - Die Stadterneuerungsstrategie bündelt städtebauliche, soziale und imagefördernde Projekte, um den Stadtteil zu stabilisieren und aufzuwerten. Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) wurde am 11.12.2014 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen (siehe DS Nr.: 14251-14). Die auf dieser Grundlage erfolgte Akquisition von Städtebauförderungsmitteln war erfolgreich, mittlerweile liegen vier Zuwendungsbescheide vor, so dass die städtebaulichen, freiraumbezogenen und sozialen Defizite nach und nach beseitigt werden.
A	792	"Hilfe, bevor es brennt!" - Soziales Kompetenztraining und Integrationshilfen	Mengede	Soziales	Februar 2018 - In der Bodelschwingh-GS, der Westhausen-GS und der Overberg-GS finden in insgesamt 7 Klassen in diesem Schulhalbjahr das Sozialtraining "Hilfe bevor es brennt" statt.
B (2)	891	Ausbildung von MINT-Scouts im Stadtbezirk Mengede	Mengede	Soziales	April 2018 - Der Projektträger hat das Projekt in einer Pilotphase (gefördert durch einen anderen Förderer) erprobt und war mit den Erlebnissen sehr zufrieden. Im Rahmen des Projektes sollen Kinder- und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, sich zu "MINT-Scouts" ausbilden zu lassen. Das dazu angedachte Konzept sieht vor, dass die Kinder in regelmäßigen Angeboten Wissen erwerben, mit dem Sie unterstützend in Bildungsangeboten an Schulen und Angeboten des KITZ.do eingesetzt werden können. Durch die Vernetzung von Projekten aus unterschiedlichen Bereichen (Grundschulpädagogik, Sprachförderung von Auffangklassen und Fachkräfteförderung) soll zudem der Ereignishorizont der TeilnehmerInnen vergrößert werden, wodurch kultur- und altersübergreifende Perspektiven geschaffen werden.  Trotzdem gilt es noch Anpassungen vorzunehmen. Im Moment ruht das Projekt, da es noch keine Förderung hat. Sobald es Fördergelder bekommt, wird das Projekt angepasst und kann dann durchgeführt werden.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B	633	Gesellschaftslabor Energiewende: Nordwärts	Mengede	Zivilgesellschaft	<p>Mai 2017 - Projekt läuft plangemäß, Start im Quartier Zechensiedlung Dorstfeld, anschließend Übertragung/Vernetzung mit nächstem "nordwärts"-Quartier</p> <p>November 2017 - Gesellschaftslabor "Smarte Zechensiedlung" (Innovationsworkshop zu Ideen und Bedarfen für eine "Smarte Zechensiedlung") hat am 27.11.2017 stattgefunden. Rund 22 Teilnehmende konnten im Format eines „World-Cafés“ direkt mit den anwesenden Unternehmen und Wissenschaftlern sprechen und Ihre Ideen, Anregungen und Visionen einbringen. Folgeveranstaltung: Umsetzungsworkshop. Das Projekt wird durch "nordwärts" finanziell unterstützt.</p>
B (2)	884	DoNaPart	Mengede	Zivilgesellschaft	<p>Mai 2017 - Projekt läuft plangemäß</p> <p>Januar 2018 - Basierend auf den Erkenntnissen und Erfahrungen aus dem vergangenen Projektjahr hat das Projektteam für die drei Handlungsfelder Energie, Mobilität und Konsum jeweils drei Mitmachaktionen/-maßnahmen konzipiert, die nun im Jahr 2018 durchgeführt werden sollen.</p>
B	546	Industriewanderweg Alte Körne - PHOENIX See	Scharnhorst	Ökologie	<p>Juni 2018 - "nordwärts" koordiniert die Erarbeitung eines übergreifenden Konzeptes für Landschaftspfade/Erlebnisrouten im gesamten "nordwärts"-Gebiet. Dabei wird geprüft, inwiefern dieses Projekt in das Gesamtkonzept eingebunden werden kann.</p> <p>Geplant ist gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern unter Akteurs- und Bürgerbeteiligung eine gemeinsame "nordwärts"-Route zu entwickeln. Ergebnis könnte dabei die Entwicklung einer APP sein, in der die Freizeitkarte der Stadt Dortmund digital eingepflegt wird. Aktuell wird ein Routenheft erarbeitet. Im Herbst startet ein einjähriges Forschungsprojekt mit der TU Dortmund zur Entwicklung der Erlebnisrouten/Landschaftspfade.</p>
B	739	„Gewässererlebnisstrecke“ Kohlbach an der Eichwald-Grund- und Hauptschule in Dortmund-Husen	Scharnhorst	Ökologie	<p>April 2017 - Auftrag an Planerbüro für Gewässerumbau ("Ökologische Verbesserung") und pädagogisches "Add on" ("Blaues Klassenzimmer") im Bereich des ehem. Schulbiotops der zentral gelegenen Katholischen Hauptschule wird im 1. HJ 2017 vergeben.</p> <p>Nach Vorliegen der Genehmigungsplanung Einreichung Antrag bei der unteren Wasserbehörde (Umweltamt). Die Bauklo-Stiftung hat auf Initiative der Koordinierungsstelle "nordwärts" bereits eine finanzielle Unterstützung des "Blauen Klassenzimmers" zugesagt. Mittelabruf über den Kostenanteil "nordwärts" im Laufe des Jahres in Abstimmung mit der Koordinierungsstelle "nordwärts".</p> <p>Die Schüler der drei partizipierenden Schulen an der Eichwaldstraße (Eichwald-GS, Roncalli-GS, Kath. Hauptschule) werden zu gegebener Zeit in den Planungsprozess einbezogen.</p> <p>Januar 2018 - Die Maßnahme liegt im Zeitplan. Das Projekt erfolgt an der Eichwald-Grundschule, Roncalli-Grundschule und der katholischen Hauptschule Husen.</p>
B (2)	902	Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für das ehemalige Rittergut „Haus Wenge“	Scharnhorst	Ökologie	<p>Januar 2018 - Die Ratsvorlage zur Anmietung des Rittergutes "Haus Wenge" wurde am 14.12.2017 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen. Aktuell wird ein Mietvertrag mit dem derzeitigen Erbbauehmer über 20 Jahre, mit einer Option auf weitere 10 Jahre abgeschlossen. Das Gebäude ist derzeit in einem baulich sehr schlechten Zustand, deswegen ist es aktuell von höchster Priorität das Gebäude so zu sanieren, dass die Verkehrssicherungspflicht der Stadt Dortmund gewahrt wird. Der Schlüssel zu dem Objekt soll nach Anmietung an den Bezirksbürgermeister, Herrn Pasterny, übergeben werden. Des Weiteren soll eine detaillierte Nutzerabstimmung durch die Koordinierungsstelle "nordwärts" erfolgen, um die Kostengröße der Sanierung beziffern zu können.</p> <p>Juni 2018 - Im Rahmen eines Akteurstreffens wurden Ideen für ein Nutzungskonzept entwickelt. Der Fachbereich Liegenschaften erstellt auf Grundlage dessen ein Nutzungskonzept, Zeit- und Kostenplan. Gleichzeitig wird mit den Akteuren an einem Betreiberkonzept weiter gearbeitet. Parallel arbeitet die Koordinierungsstelle "nordwärts" mit den Mietern an einem Betreiberkonzept und stellt Synergieeffekte mit den Projekten Forsthaus Rahm (Nr. 886) und Wohlfahrtsgebäude Nollendorplatz (Nr. 899) her.</p>
B (2)	913	Das Blaue Gold am Knoten Scharnhorst	Scharnhorst	Ökologie	Januar 2018 - Diverse Infoveranstaltungen laufen.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
C	531	Rad- und Wanderwege an den Wasserläufen	Scharnhorst	Ökologie	November 2015 - Die Rad- und Fußwege am Dahlwiesenbach Westholzgraben und teilweise der Alten Körne sind fertiggestellt.
B (2)	907	Integriertes Handlungskonzept Derne	Scharnhorst	Ökonomie	Februar 2018 - Integriertes Handlungskonzept Derne wurde vom Rat der Stadt beschlossen.
C	514	Entwicklungsperspektiven Husen-Kurl	Scharnhorst	Ökonomie	November 2017 - Scha 148 VEP, das Projekt dient der Erweiterung des Nahversorgungszentrums Husen-Kurl, ca. 1.900 m <sup>2</sup> zusätzliche Verkaufsfläche  Februar 2018 - Erweiterung des Ladenzentrums: Bebauungsplanverfahren läuft.
C	572	Rüschelbrinkstraße/Im Karrenberg	Scharnhorst	Ökonomie	Februar 2018 - Die Verlegung der Rüschelbrinkstr. befindet sich zurzeit bis zur Friedrich-Hölscher-Str. im Bau (InN 222).
A	043	"Wohnen am Hochzeitswald"	Scharnhorst	Soziales	April 2018 - Das Projekt ist bereits in der Umsetzungsphase. Projektfakten: - Städtebaulicher Vertrag zur Gesamtentwicklung Gneisenau mit Abschluss im September 2010. - Bebauung ist gem. § 34 BauGB zulässig. - Baugenehmigungen / Planungsrecht werden nach Erstellung einer öffentlichen Straße nach BauGB § 125 erteilt. - Die Genehmigung der Erschließungsmaßnahme durch die Bez.-Vertretung Scharnhorst wurde am 04.12.2014 eingeholt. - Die Planung der öffentlichen Verkehrsfläche hier: Herstellung einer Erschließungsanlage Kornblumenstraße in Dortmund Derne nach § 125 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wurde seitens der Bezirksvertretung Scharnhorst am 03.02.2015 empfohlen. - Der Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen beschloss am 11.02.2015 die Einleitung eines Verfahrens nach § 125 Abs. 2 BauGB zur Herstellung einer Erschließungsanlage in einem Teilbereich der Kornblumenstraße und die Durchführung einer Bürgerinformation durch einen zweiwöchigen Planaushang. - Die Straßen- und Entwässerungsplanung inkl. Erschließungsvertrag wurde seitens Stadt Dortmund im I.Q.2016 genehmigt. - Die Erschließungsmaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben und wurde zum 30.11.2017 fertig gestellt. - Baufeld „Wohnen 2“ wurde im Jahr 2017 an einen privaten Investor veräußert, der dort eine Kita errichten wird. - Der letzte Bauabschnitt im Baufeld „Wohnen 1“ umfasst bis zu 10 Einfamilienhausgrundstücke, die am Markt zu ortsüblichen Konditionen angeboten werden. - Vermarktungsstand aktuell 85 % - Der Immobilienvertrieb der RAG MI geht davon aus, dass alle Grundstücke bis Ende 2018 verkauft sind.
A	044	Lanstroper Ei	Scharnhorst	Soziales	Mai 2018 - Die Sanierung hat begonnen. In einem ersten Schritt wird ein Spezialgerüst aufgebaut.
A	524	Bezahlbares Wohnen in Scharnhorst (Brüggelhof/Am Bellwinkelhof)	Scharnhorst	Soziales	Januar 2018 - Wohnraumfördermittel des Landes NRW i. H. v. rund 9,8 Mio. Euro wurden bewilligt. Fertigstellung voraussichtlich Ende 2018.
A	744	Wohnungssanierung in Neu-Lanstrop	Scharnhorst	Soziales	Die WBG Lanstrop wurde im Frühjahr 2018 an die Proprium Fonds und Forte (Frankfurt) verkauft. In einem Gespräch mit der neuen Eigentümerin und der Verwalterfirma wurde dem Amt für Wohnen und Stadterneuerung mitgeteilt, dass ein Teil der Wohnungen bereits saniert wurden. Größenordnungen konnten nicht genannt werden. Laut der neuen Eigentümerin gibt es ein umfassendes Sanierungsprogramm für leer stehende Wohnungen (Elektrik, Bäder, Fußböden, Tapeten, etc.). Aktuell befinden sich 45 WE in Arbeit.
A	745	Fassadenmodernisierung in Neu-Lanstrop	Scharnhorst	Soziales	Die WBG Lanstrop wurde im Frühjahr 2018 an die Proprium Fonds und Forte (Frankfurt) verkauft. In einem Gespräch mit der neuen Eigentümerin und der Verwalterfirma wurde dem Amt für Wohnen und Stadterneuerung mitgeteilt, dass ein Teil der Gebäudefassaden bereits saniert wurden. Größenordnungen konnten nicht genannt werden. Laut der neuen Eigentümerin sollen alle bislang nicht aufgewerteten Gebäude eine Fassadensanierung mit neuem Anstrich erhalten. An den jeweiligen Giebelwänden soll eine Wärmedämmung angebracht werden. Die Aufträge befinden sich in der Ausschreibungsphase, es sollen möglichst auch ortsansässige Unternehmen einbezogen werden.
B (2)	892	Quartiersentwicklung für ein gutes Leben im Alter – Bauprojekt Meuselwitzstraße 43	Scharnhorst	Soziales	März 2018 - Demenz-WG und Tagespflege wurden am 23.03.2018 eröffnet. Der hinter dem Haus entstehende Sinnesgarten befindet sich in Arbeit und wird von "nordwärts" finanziell unterstützt.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B (3)	933	Aktiv im Stadtteilpark Gneisenau Derne	Scharnhorst	Soziales	April 2018 - Auftaktveranstaltung zu "Aktiv im Park" hat am 18.04.2018 stattgefunden.
B (2)	895	Klimainseln	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	Januar 2018 - Ein Förderantrag beim Land wurde gestellt. Mai 2018 - Dortmunder Stadtentwässerung erhält vom Land NRW Förderzusage über 1,1 Mio €
B (2)	896	Dortmunder Seenplatte	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	Januar 2018 - Die Prüfung der Standorte für die Errichtung eines Sees dauert weiter an. Juni 2018 - "nordwärts" hat in Kooperation mit der Stadtentwässerung und anderen Partnern ein Drittmittelprojekt beantragt, in dem die Entstehung des Mühlenbachsees (Jungferntal/Westerfilde) ein Teilprojekt ist. Die Bewilligung dieses Antrags ist in Aussicht gestellt, liegt jedoch noch nicht vor.
C	578	Ausbau metropolradruhr	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	Februar 2018 - Ein Ausbau ist beabsichtigt. Aufgrund von ungeklärten Finanzierungsfragen aber zeitlich unbestimmt (gilt für alle Stadtbezirke).
C	592	Neu entwickelt: Kanalradwege Dortmund-Ems-Kanal	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	Januar 2018 - Der vom WSV (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) zur Verfügung gestellte Entwurf der Vereinbarung über die Planung und Durchführung der Instandhaltung der Betriebswege befindet sich zurzeit in der Überprüfungsphase.
B	594	"schön und schnell"	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	Februar 2018 - Projekt ruht zurzeit aufgrund anderer Prioritäten.
B	728	Gartenstadtradweg	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	Januar 2018 - Der Regionalverband Ruhr baut den Gartenstadtradweg in Dortmund weiter aus. Das Land fördert den ersten, knapp vier Kilometer langen Abschnitt mit rund 1,9 Millionen Euro. Auf dem Abschnitt der ehemaligen Güterzugstrecke zwischen Phoenixsee und Paderborner Straße wird ein etwa vier Meter breiter Radweg entstehen. Neben dem Bau der Strecke werden auch Sicherheitsmaßnahmen an Brücken durchgeführt und Sitzgelegenheiten aufgestellt.
A	716	Rhein-Ruhr-Express RRX	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	
B	853	Gewerbe- und Büroflächen-Management/Stärkung von Nebenzentren	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	April 2018 - Mit der Aktivierung der Dependancen In der Meile (Martens) und Bergstraße (Eving) wichtiger Baustein. Juni 2018: Das Projekt steht in Zusammenhang mit dem Projekt KuDeQua (Quartierslabore).
B	858	NORDSTERN - Der Unternehmenswettbewerb	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	April 2018 - Wichtige Kofinanzierung der bereits jährlich stattfindenden Wettbewerbe die in der Gebietskulisse "nordwärts" bestehende Unternehmen und Unternehmenskooperationen ansprechen.
B (2)	840	Magistralen – Aufwertung von Stadt(bezirks)eingängen	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	Juli 2016 - Es wurde beschlossen die "Aufwertung der Fürst-Hardenberg-Allee" dem Projekt "Magistralen" zuzuordnen Februar 2018 - Am 14.03.2018 findet ein Bürgerworkshop zum südlichen Abschnitt (Bergmannstr. bis Schwanenwall) der Bornstraße statt. Juni 2018 - Städtebauliche Rahmenplanung für die gesamte Bornstraße und Vorplanung für die südliche Bornstraße in Vorbereitung
B (2)	883	Smart Cities	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	Januar 2018 - Gründung einer "Allianz Smart City Dortmund - Wir.Machen.Zukunft.", Expertenteams und Lenkungskreis eingerichtet, 2. Allianztagung in Vorbereitung April 2018 - Rund 150 Interessierte haben auf der zweiten Tagung der Allianz Smart City Dortmund am 26.04.2018 in der IHK zu Dortmund erfahren, wie es gelingen konnte, in nur 18 Monaten kooperativ eine Vielzahl an Pilotprojekten und zugleich innovative und zukunftsorientierte Smart-City-Ansätze zu entwickeln.



Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B (2)	887	Quartierslabore (KuDeQua)	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	<p>Mai 2017 - Zuwendungsbescheid liegt vor</p> <p>Januar 2018 - Das Projekt befindet sich zur Zeit in der Phase der Bestandserhebung und Konzeption lokaler Finanzierungsinstrumente. Angebot und Nachfrage in Bezug auf gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen werden analysiert und gegenüber gestellt. Best Practices werden gesichtet. Ebenfalls werden verschiedene (lokale) Finanzierungsinstrumente analysiert und auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht, um passgenaue Finanzierungsinstrumente für Dienstleistungen erstellen zu können.</p> <p>Mai 2018 - Auf Basis der durchgeführten Bedarfsanalyse und der Analyse der in den Quartieren bereits bestehenden Dienstleistungsangebote wurde für Dortmund Marten ein erstes Konzept für ein neues Dienstleistungsangebot erstellt. Dieses Konzept sieht das Zusammenfassen mehrerer von den Bürgern/innen angebrachten Ideen und Vorschläge in einem multifunktionalen Raum vor. in Zusammenarbeit mit der LEG wird nun nach einer möglichen Verortung für das Angebot gesucht.</p>
B (2)	903	Touristische Erschließung der „Nordwärts“-Gebietskulisse	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	<p>Juni 2018 - "nordwärts" koordiniert die Erarbeitung eines übergreifenden Konzeptes für Landschaftspfade/Erlebnisrouten im gesamten "nordwärts"-Gebiet. Dabei wird geprüft, inwiefern dieses Projekt in das Gesamtkonzept eingebunden werden kann.</p> <p>Geplant ist gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern unter Akteurs- und Bürgerbeteiligung eine gemeinsame "nordwärts"-Route zu entwickeln. Ergebnis könnte dabei die Entwicklung einer APP sein, in der die Freizeitkarte der Stadt Dortmund digital eingepflegt wird. Aktuell wird ein Routenheft erarbeitet. Im Herbst startet ein einjähriges Forschungsprojekt mit der TU Dortmund zur Entwicklung der Erlebnisrouten/Landschaftspfade.</p>
B (2)	905	Smart Service Power	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	Januar 2018 - Projekt ist gestartet. Feldversuch in Vorbereitung. Musterwohnungen werden derzeit aus gestattet.
B (2)	911	DEZENTRALE - Gemeinschaftslabor für Zukunftsfragen	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	April 2018 - Standortsuche läuft in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Dortmund.
C	306	Nordspange	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	<p>Januar 2018 - Die Planung der Streckenführung ist abgeschlossen.</p> <p>Februar 2018 - B-Plan InN 218 und 219 befinden sich in Aufstellung</p>
A	214	Einrichtung von Kinderstuben im Zuge der Umsetzung von Netzwerk INFamilie	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Juni 2018 - Zur Zeit existieren 12 Kinderstuben, davon 11 im Stadtbezirk Innenstadt-Nord und eine im Stadtbezirk Eving. Darunter sind auch Kinderstuben für die besondere Zielgruppe der Zuwanderung aus Südosteuropa. Eine weitere Ausweitung der Kinderstuben auf die Aktionsräume "Soziale Stadt" und die Gebietskulisse Nordwärts ist aus fachlicher Sicht sinnvoll, jedoch bei entsprechendem Bedarf von einer auskömmlichen Finanzierung abhängig. Die Mehrkosten der Ersteinrichtung von ca. 13.500 Euro und der jährlich aufzuwendenden zusätzlichen Personalkosten von ca. 10.000 Euro sind nicht durch die Refinanzierung aus dem Kinderbildungsgesetz gedeckt.
A	219	Werdende Eltern - informiert von Anfang an	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Februar 2018 - Fortbildungen für Hebammen, HebammenHotline, Gründung von sozialräumlichen Netzwerken mit Akteuren "rund um die Geburt und die Zeit danach"; Zielgruppe: Eltern in besonderen Lebenslagen in den 13 Aktionsräumen; jährliche Informationsveranstaltung "Schwangerschaft und Elternzeit". Sozialräumlicher Netzwerkaufbau und Angebotsentwicklung für werdende und junge Eltern in Kooperation mit Gynäkologinnen/Gynäkologen und Kinderärztinnen/Kinderärzten, Hebammen, Tageseinrichtungen, Familienbüro und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe.
A	623	INFamilie: Vernetzungsiniciativen, Zielgruppenerreichung, Kooperationsverbünde	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Februar 2018 - Umsetzung erfolgt sukzessive in allen Sozialräumen (Aktionsplan Soziale Stadt) auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses aus 02/16. Erfolgreiche Vernetzungsarbeit bisher in den Stadtteilen Nordstadt (in einigen Quartieren), Eving, Westerfild/Bodelschwingh und beginnend in Hörde.
A	769	Familien Info Points - FIP	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Februar 2018 - Sozialräumliche Familiencafés mit einheitlichen qualitativen Standards, in Kooperation mit allen Akteuren rund um Schwangerschaft, Geburt und Kleinkinder. Der Familien-Info-Point ist als niederschwelliges Angebot im Sozialraum verankert und erreicht insbesondere Familien, deren Kinder noch keine Tageseinrichtung besuchen.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
A	783	Brücken in Ausbildung - Ausbildungspakt	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Januar 2018 - Ausbildungspakt "Starke Nordstadt" wird mit Unterstützung des FB Schule/Reg. Bildungsbüro an der Anne-Frank-Gesamtschule in Kooperation mit Betrieben und Partnern aus dem Quartier umgesetzt.
A	790	Sprachbrücken - Durchgängige Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Januar 2018 - Die fünf Netzwerke aus Kindertageseinrichtungen und Grundschulen treffen sich regelmäßig (bisher 4-6 Netzwerktreffen). Zum gegenseitigen Kennenlernen haben die Netzwerke zunächst Hospitationen durchgeführt. Nun arbeiten sie an der Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Umsetzung des Orientierungsrahmens. Alle Netzwerke haben gemeinsame Fortbildungen besucht. Parallel dazu befördert die verwaltungsinterne Koordinierungsgruppe den gesamtstädtischen Dialog zur Weiterentwicklung der durchgängigen Sprachbildung im Übergang Kindertageseinrichtung – Grundschule. Dazu wurden vier Fachveranstaltungen durchgeführt. Die Auswertung der ersten Befragung der beteiligten Einrichtungen durch die wissenschaftliche Begleitung bescheinigt dem Projekt einen erfolgreichen Start.
A	860	KoSI-Lab: Kommunale Labore sozialer Innovation	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Mai 2017 - Projekt läuft/ist noch ganz am Anfang. Voraussichtlich im Frühsommer 2017 erste Zwischenergebnisse.  Juni 2018 - Projekt wird von der Sozialforschungsstelle und der Wirtschaftsförderung durchgeführt.
B	092	Quartierskümmerer (QK)	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	März 2018 - Insgesamt 16 Quartierskümmerer im "nordwärts"-Gebiet aktiv (2 in Eving, Holthausen und Brechten, 2 in Huckarde, Rahm und Kirchlinde, 3 in Innenstadt-West, Dorstfeld und Unionviertel, 3 in Lütgendortmund, Bövinghausen und Marten, 3 in Mengede, Westerfilde und Nette, 3 in Scharnhorst-Ost, Alt-Scharnhorst, Lanstrop, Kirchderne, Derne, Grevel und Hostedde).
B (2)	901	Schule im Quartier – Ein Projekt zur Verknüpfung von Schul- und Stadtentwicklung an der Friedensgrundschule, der Nordmarktgrundschule und der Petri-Grundschule	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Dezember 2016 - für die Umsetzung des Projekts "Haus des Lernens" meldet der FB 40 die erforderlichen Finanzmittel für das HH Jahr 2018 an. Das Projekt muss insbesondere durch eine externe Begleitung mit der Erarbeitung eines pädag. Konzeptes unterstützt werden. Nach einer ersten Einschätzung sind insgesamt ca. 25.000,- erforderlich. Der Beginn der konzeptionellen Phase soll zeitnah im Jahre 2017 erfolgen. Es wäre daher dringend geraten, einen Teil der Mittel bereits im HH Jahr 2017 zur Verfügung zu stellen.  Mai 2017 - Beginn konzeptionelle Phase: 2017, Erarbeitung eines pädagogischen Konzeptes, Standort noch nicht festgelegt, bisher geplant: Stadtteil Marten (dort sind die engagierten Initiatoren und Hauptakteure)  Januar 2018 - Alle drei Teilprojekte haben als gemeinsames Fundament den Bezug zum Quartier. Aktuell wird den Projekten an offenen schulischen Entwicklungskonzepten gearbeitet. Das operative Geschäft wird über den Trägerverein schulindo e.V. abgewickelt; die pädagogische Begleitung wird durch den Fachbereich Schule/RBB sichergestellt. Für alle Projekte gilt gleichermaßen die Kooperationskulisse "Stadt-Land-Zivilgesellschaft". Ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Partner ist die Freudenberg-Stiftung. Auf Empfehlung der 4. Dortmunder Bildungskommission soll die Nordmarkt-Grundschule ab Schuljahr 2018/19 zu einem Pilotprojekt mit dem Schwerpunkt "Integrative Bildung" entwickelt werden. Die Einbindung von RuhrFutur als zivilgesellschaftlicher Partner in das Pilotprojekt ist geplant.
B (2)	916	Diesterweg-Bildungsstipendium plus: Aufbau eines Alumni-Netzwerkes zur Begleitung der Stipendiatenfamilien	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	September/Oktober 2016 - Auftaktveranstaltung im Rathaus  Januar 2018 - Die erste Stipendiatengeneration (16 Stipendiatenkinder, 56 Familienangehörige) hat im Sommer 2016 das zweijährige Programm durchlaufen. Die Mehrheit der Familien hat einen Migrationshintergrund, insgesamt gibt es acht Familiensprachen. Seit Abschluss des Stipendiums werden diese Familien auf ihrem Bildungsweg über das "Alumni-Netzwerk" gemeinsam vom Projektteam und ehrenamtlichen Bildungspaten beraten und unterstützt. Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 wechselt die zweite Stipendiatengeneration (74 Familienmitglieder aus 10 Herkunftsländern) aus dem Stipendiumprogramm in das Alumni-Netzwerk. Das Netzwerk umfasst dann 149 kleine und große Personen. Zeitgleich geht die dritte Generation an den Start. Aktuell wird die Auswahl der 16 Stipendiaten vorbereitet; die beteiligten Grundschulen liegen alle im "nordwärts"-Gebiet. Das Projekt wird durch "nordwärts" finanziell unterstützt.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B (3)	934	dreizeit – miteinander entdecken, voneinander lernen	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Mai 2018 - Dank zwischenzeitlich durch die RAG Stiftung und die Software AG Stiftung bewilligter Förderungen konnte das Projekt gestartet werden. Die Mittel reichen aber momentan nur für das laufende Jahr aus. Für 2019 und die Folgejahre stehen ebenfalls Mittel zur Verfügung, die aber nur in Kombination mit den beantragten Mitteln aus "nordwärts" eine Fortführung ermöglichen würden.
A	869	Unterstützung der Erwerbsteilhabe von Neuzuwanderinnen und -zuwanderern in Dortmund	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	
A	870	Zuwanderung aus Südosteuropa: Einsatz studentischer Integrationshelfer/innen in Dortmund	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	
B	249	Weiterentwicklung des Rettungspunktesystem - Notfall-Orientierungs-System - für die Gebietskulisse	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Januar 2018 - Die Maßnahmen bzw. das Projekt stehen auf "laufend". Die Feuerwehr fungiert in diesem Zusammenhang vor allem als Servicedienstleister; d.h. wenn alle Voraussetzungen vor Ort geklärt sind, pflegt der FB 37 den Rettungspunkt in sein Alarmierungssystem ein und gibt danach konkrete Hinweise zur Benennung und Beschilderung des Rettungspunktes. Derzeit verzögert sich die konkrete Maßnahme am Lanstroper See z.B. durch die Klärung unterschiedlicher Eigentumsverhältnisse und -interessen. Weitere geeignete Rettungspunkte könnten bedarfsweise benannt und entwickelt werden, um das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zu stärken bzw. zu unterstützen.
B	731	Ausbau der dezentralen Freiwilligenberatung (stadtbezirksübergreifend)	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Mai 2017 - Projekt läuft plangemäß, Für Ende Mai 2017 ist die erste Beratung in Westerfilde geplant, Aus dem Ort werden neue Angebote benötigt, die den Freiwilligen angeboten werden können  Januar 2018 - Infoveranstaltung am 24.01.2018 im Quartiersbüro Westerfilde. Ergebnis: Jeden zweiten Mittwoch im Monat findet die Beratung statt. Das Projekt wird durch "nordwärts" finanziell unterstützt.
B	784	Masterplan Kommunale Sicherheit	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Mai 2017 - Projekt läuft plangemäß. Vier Quartierslabore in vier Dortmunder Stadtbezirken mit vier unterschiedlichen Beteiligungsmethoden geplant, Fokus: Wie schätzen Bürger/innen ihr subjektives Sicherheitsempfinden ein? Erste Ergebnisse werden Anfang 2018 erwartet
B (2)	900	Lehrpfad der Zuwanderung	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Mai 2017 - Erstes Konzeptpapier erstellt, Ziel: Bild der Stadtgeschichte ergänzen & Thematik im öffentlichen Raum sichtbar machen, Ort(e) noch nicht festgelegt, Smarte Technologien sollen eingebunden werden  April 2018 - Ein Projektkonzept liegt vor. Ein Antrag auf Förderung durch das Projekt "nordwärts" wurde gestellt.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B	348	Gründung eines türkischen Gewerbevereins - Stärkung kleiner Betriebe, Armutsprävention	Eving	Ökonomie	April 2018 - Es sollte zunächst vor Ort geprüft werden, ob ein Bedarf. Nach Auskunft aus der örtlichen Politik besteht kein Bedarf. Der Gewerbeverein sieht ebenfalls keinen Bedarf; danach wurde das Vorhaben verworfen. Neuprüfung nach Bezug der Dependance in der Bergstraße.
C	511	Seilerstraße - neuer Abschnitt der Nordspange	Eving	Ökonomie	Februar 2018 - Projekt ruht zurzeit aufgrund anderer Prioritäten
B	018	Informationszentrum für populäre Musik im Ruhrgebiet	Eving	Soziales	März 2018 - Das Projekt wird im Zusammenhang mit dem Projekt "Wohlfahrtsgebäude am Nollendorplatz" (Nr. 899) verfolgt.
B	041	Interkulturelles Stadtteilzentrum Nord	Eving	Soziales	Mai 2017 - Grundstückssituation und Förderbedingungen stehen im Fokus  Juni 2018 - Das Vorhaben wird wegen der Erweiterung der Polizeiwache an einem neuen Standort - Straße Am Katzenbuckel - durchgeführt. Baubeginn frühestens 2020.
B (2)	893	Restaurierung Lindenhorster Kirchturm	Eving	Zivilgesellschaft	Mai 2017 - Projekt stockt derzeit, derzeit keinen Einfluss auf Fortkommen, Bauträger war bis Ostern aufgefordert, Konzept zu erstellen, das im Einklang mit dem städtischen Bedarfsplan steht, Bisher liegt kein Konzept vor.  Juni 2018 - Der Verein sucht nach wie vor Fördermittel.
B	521	Hansa Brückenzug	Huckarde	Ökologie	Juni 2016 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt führt im 2. Halbjahr 2016 Ideenwettbewerb durch, Integriertes Handlungskonzept für Huckarde bis Ende 2017, wichtig: Öffentlichkeitsarbeit zur Integration der Fotovoltaikanlage  April 2017 - Der Hansa-Brückenzug liegt zwar in der Gebietskulisse des Integrierten Handlungskonzeptes Huckarde-Nord, konkrete Maßnahmen sind seitens des Amtes für Wohnen und Stadterneuerung nicht geplant. Im LK Hansabahn am 13.01.2017 wurde auch über den künftigen Umgang mit dem Hansa-Brückenzug diskutiert. Als Ergebnis wurde ein Termin zwischen dem RVR, ThyssenKrupp und der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur vereinbart, in dem u. a. eigentumsrechtliche Fragen erörtert werden sollten.  Nächste Schritte: Im Rahmen der weiteren Planung zum Projekt "Emscher nordwärts" sind weitere Gespräche mit den Eigentümern und Verantwortlichen zu führen sowie Ideenwettbewerbe (ab 2018) zu initiieren.  Februar 2018 - Wird bei der Entwicklung des Grünzugs mit bearbeitet
B (2)	917	Trainingszentrum Ringen in der Maschinenhalle TÜV Nord	Huckarde	Ökologie	Juni 2018 - Erstellung der Gesamtkonzeption für das Gebäude ist nach wie vor nicht abgeschlossen.
B (3)	924	Grüner Ring Westfalenhütte - Erholungs- und Freizeitflächen für die Nordstadt	IN-NORD	Ökologie	März 2018 - Der Rat der Stadt hat die Vorlage "Bauleitplanung: Änderung Nr. 15 a des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes in N 219 - Haupterschließung Westfalenhütte - beschlossen.
B (3)	925	Ladenlokal für den Umsonstladen in Dortmund	IN-NORD	Ökonomie	April 2018 - Eine Beratung durch die Wirtschaftsförderung Dortmund zum Businessplan hat stattgefunden. Ein erweiterter Projektplan liegt vor.
B (3)	926	Aufwertung der oberen/südlichen Münsterstraße	IN-NORD	Ökonomie	April 2018 - Die Polizei wurde als Projektpartner gewonnen. In Abstimmung mit dem Tiefbauamt und der DEW21 wird ein Austausch der Straßenbeleuchtung vorbereitet. Ein städtebaulicher Wettbewerb ist in Planung.
C	580	Barrierefreier Ausbau der Straßenbahnhaltstellen – Umbau Straßenbahnhaltstelle Borsigplatz	IN-NORD	Ökonomie	Februar 2018 - Der Umbau der Haltestelle Borsigplatz ist nach derzeitigem Stand nach 2018 geplant.
C	581	Stadtbahn zur Westfalenhütte	IN-NORD	Ökonomie	
A	197	Brücken in Ausbildung	IN-NORD	Soziales	Februar 2018 - Projekt läuft nicht mehr.
A	199	"Return" - Innenstadt-Nord	IN-NORD	Soziales	Februar 2018 - Projekt wurde für die Nordstadt beantragt.
A	872	"Hilfe, bevor es brennt!" - Soziales Kompetenztraining und Integrationshilfen	IN-NORD	Soziales	Februar 2018 - Prüfung der Kapazitäten des beteiligten/ausführenden freien Trägers zur Einrichtung der Trainings, abhängig von einer auskömmlichen Finanzierung.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B (2)	897	Gesundheitshaus Nordstadt	IN-NORD	Soziales	Mai 2017 - Start für 2018 geplant, Unterbringung ist noch offen, Gesprächsbedarf der BV Innenstadt-Nord  Februar 2018 - Das Projekt wird seitens des Gesundheitsamtes nicht weiter verfolgt.
B (3)	927	"Wir - auch im Alter - so wie wir es uns wünschen" Allein und gemeinsam, sicher und versorgt im Quartier	IN-NORD	Soziales	März 2018 - Zunächst steht die Modernisierung des Gebäudes an. Bis 2021 soll mit Förderung durch das Projekt "nordwärts" eine Gestaltung des Gartens und des Treffpunktes im Sozialen Zentrum realisiert werden.
B	785	„Innovatives Umfeldmanagement“: Entwicklung einer interkulturellen Aufenthalts- und Beratungseinrichtung und Implementierung dieser im „Café BERTA“	IN-NORD	Zivilgesellschaft	Oktober 2017 - Das Projekt musste aufgrund aktueller Gegebenheiten durch das Ordnungsamt verschoben werden.  November 2017 - Die Umsetzung des Projektes erfordert eine räumlichen Expansion. Zu den bestehenden Räumlichkeiten werden zusätzliche Büroräume in direkter fußläufig erreichbarer Nähe zur bestehenden Einrichtung oder ein kompletter, neuer Standort benötigt. Trotz zahlreicher Bemühungen des Ordnungsamtes und anderer Fachbereiche (Liegenschaftsamt, Tiefbauamt und Wirtschaftsförderung) stehen aktuell keine dem Anforderungsprofil entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Standortsuche wird weiter verfolgt. Eine räumliche Expansion in dem bestehenden Standort ist vermierterseitig nicht möglich.
B (2)	921	B. V. B. BorussiaViertelBorsigplatz. Das Epizentrum für Fußballkultur in der Fußballhauptstadt.	IN-NORD	Zivilgesellschaft	April 2018 - Derzeit ist der Projektträger noch dabei die historische Recherche zu vertiefen und geht demnächst mit den Mikroprojekten (Mauer etc.) auf die Koordinierungsstelle "nordwärts" zu.
B (3)	928	Emscher nordwärts, Projekt zur Internationalen Gartenausstellung 2027	IN-WEST	Ökologie	Mai 2018 - Strategie -Workshop "Emscher nordwärts" findet am 04.05 auf Zeche Hansa statt. Konzept soll weiterentwickelt werden, Förderzugänge diskutiert und innovative, nachhaltig Ideen entwickelt werden.
C	629	Neues Wohnen und Arbeiten zwischen Hafen und Unionviertel	IN-WEST	Ökonomie	Juni 2018 - Die Konzeption für die Zukunft des ehemaligen HSP-Geländes liegt nach wie vor nicht vor.
A	202	"Return" - Unionsviertel	IN-WEST	Soziales	Februar 2018 - Projekt wird zur Zeit nicht umgesetzt, es wurde nur für die Nordstadt beantragt (siehe Projekt Nr. 199).
B	740	BildungsUnion	IN-WEST	Soziales	Mai 2017 - Projekt in Vorbereitung, Verankerung des Projektes wird noch gesucht, Gespräche abwarten  Januar 2018 - Förderantrag bei "nordwärts" in Bearbeitung.
B (2)	915	Schaffung urbaner Räume in Bövinghausen	Lütgendortmund	Ökologie	Mai 2017 - 1. Projektgespräch mit Beteiligten steht an, Bürgerin aus Bövinghausen ist Projektverantwortliche und erhält Unterstützung durch Koordinierungsstelle "nordwärts"  Januar 2018 - Erste Projektgespräche mit verschiedenen Beteiligten in Planung zur Klärung der Rahmenbedingungen, Gespräch mit Projektträgerin hat am 24.01.2018 stattgefunden. Weitere Schritte wurden vereinbart.  April 2018 - Ortstermin mit Vertreterinnen und Vertretern der Interessengemeinschaft (IG) Bövinghausen und der Stadtverwaltung Dortmund (u. a. Bezirksverwaltungsstelle, Tiefbauamt, "nordwärts") hat am 25.04.2018 stattgefunden um Wünsche der IG vor Ort zu besprechen (u. a. Eingangssituation Volksgarten Bövinghausen, Schaukästen, (öffentliche) Sitzmöglichkeiten, offener Bücherschrank, "Trampelpfad" Bövinghauser Straße zum Aldi/Edeka-Parkplatz, Bepflanzung Querungshilfen, etc.)
B (2)	914	Getrennt durch die B1 – Marten und die Universität	Lütgendortmund	Ökonomie	März 2018 - Das Projekt wird in Verbindung mit weiteren Projekten in Marten betrachtet und verfolgt.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B	269	Umweltstation Hof Emschertal	Mengede	Ökologie	Dezember 2017 - Das Projekt kann nicht umgesetzt werden. Die Vorstellungen der Falken lassen sich u. a. aufgrund des Status als Landschaftsschutzgebiet im Volksgarten nicht umsetzen. Die Falken haben sich selbstständig um Alternativstandorte gekümmert.  Januar 2018 - Der Waldspielplatz kann im Volksgarten Mengede nicht realisiert werden. Als Alternative wird in Kooperation mit der Emschergenossenschaft und SJD "Die Falken" auf dem Hof Emschertal eine Werkstatt für Jugendliche mit angrenzenden Spielmöglichkeiten angestrebt.
B (3)	930	Zukunftskonzept Schlossanlage Bodelschwingh	Mengede	Ökologie	März 2018 - Wissenschaftliche Tagung zur Adelskultur am 02./03.02.2018 mit über 100 TeilnehmerInnen hat stattgefunden, Gründung eines Unterstützungsgremiums ist in Arbeit (steht kurz bevor), Vorarbeiten zu einer Machbarkeitsstudie
C	838	Vision: Mengeder Meer	Mengede	Ökologie	April 2018 - Das Projekt steht in engem Zusammenhang mit dem Projekt Hof Emschertal (809). Für das Hochwasserrückhaltebecken soll ein Namensfindungswettbewerb mit den Bürgerinnen und Bürgern stattfinden, um einen gemeinsamen Namen zu finden, der die Belange von Dortmund-Mengede und Castrop-Rauxel Ickern berücksichtigt. Erste Gespräche dazu laufen.
A	563	Gleiskreuzung Stadtbahn/DB-GZ-Strecke (Nette)	Mengede	Ökonomie	Februar 2018 - Kein neuer Sachstand. DSW21 ist weiterhin an der Umsetzung des Projektes interessiert. DSW21 hat Varianten untersucht. Das Projekt steht derzeit. Die Stadt wird DSW bei der Abstimmung mit Straßen NRW unterstützen.
A	755	Quartiersentwicklung Hansemannsiedlung	Mengede	Ökonomie	April 2018 - In Planung für 2020
C	501	Entwicklung des ehemaligen Kraftwerks Knepper in Mengede zu einem interkommunalen Gewerbegebiet	Mengede	Ökonomie	Februar 2018 - Der neue Eigentümer, die Hagedorn Gruppe, möchte bis 2020 alle Anlagen abreißen und das Grundstück für Neuansiedlungen herrichten.
C	873	Weiterentwicklung der Wirtschaftsflächenreserve Groppenbruch	Mengede	Ökonomie	Anfrage zum Projektstatus läuft.
A	207	"Return" - Westerfild	Mengede	Soziales	Februar 2018 - Projekt wird zur Zeit nicht umgesetzt, es wurde nur für die Nordstadt beantragt (siehe Projekt Nr. 199).
A	252	Bahnbetriebswerk Mooskamp	Mengede	Soziales	Januar 2018 - Antrag für ein für Schulungs- und Sozialgebäude sowie die Verlängerung der Werkstatthalle wurde zum Städtebauförderprogramm 2018 gestellt.
B (2)	889	Integriertes Inklusions- und Mehrgenerationenprojekt in Nette	Mengede	Soziales	Januar 2018 - Baubeginn noch nicht erfolgt.
B	734	Erlebnispfad Natur und Bergbau	Scharnhorst	Ökologie	Juni 2018 - "nordwärts" koordiniert die Erarbeitung eines übergreifenden Konzeptes für Landschaftspfade/Erlebniserouten im gesamten "nordwärts"-Gebiet. Dabei wird geprüft, inwiefern dieses Projekt in das Gesamtkonzept eingebunden werden kann.  Geplant ist gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern unter Akteurs- und Bürgerbeteiligung eine gemeinsame "nordwärts"-Route zu entwickeln. Ergebnis könnte dabei die Entwicklung einer APP sein, in der die Freizeitkarte der Stadt Dortmund digital eingepflegt wird. Aktuell wird ein Routenheft erarbeitet. Im Herbst startet ein einjähriges Forschungsprojekt mit der TU Dortmund zur Entwicklung der Erlebniserouten/Landschaftspfade.
B (3)	931	Weiterentwicklung des Lernbauernhofs Schulte-Tiggas als Lernort mit Modellcharakter	Scharnhorst	Ökologie	April 2018 - Das Projekt befindet sich in Vorbereitung. Es wurde in das Integrierte Handlungskonzept Dortmund-Derne aufgenommen. Erste Gespräche laufen.
C	836	Vision: Lanstroper See, Umwegung	Scharnhorst	Ökologie	April 2018 - Derzeit erfolgt eine Prüfung durch das Umweltamt.
B (2)	888	Dortmund blickt nordwärts – über die Stadtgrenze hinaus	Scharnhorst	Ökonomie	April 2018 - Das Projekt befindet sich in Vorbereitung (Projektskizze erstellt).
C	573	Beseitigung höhengleicher Bahnübergang Husener Straße	Scharnhorst	Ökonomie	Januar 2018 - Mit der DB Netz werden technische Details ausgearbeitet.
B	522	Entwicklung der Zeche Gneisenau zur Erlebnis- und Begegnungsstätte für den Stadtteil Derne	Scharnhorst	Soziales	Februar 2018 - Das Projekt soll durch die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur zur Förderung angemeldet werden - die genaue Zeitschiene ist noch zu definieren

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B	735	Adelssitze und Wohlfahrtsgebäude – Die „Nordwärts-Schlösser-Route“ (NSR)	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	<p>Juni 2018 - "nordwärts" koordiniert die Erarbeitung eines übergreifenden Konzeptes für Landschaftspfade/Erlebnism Routen im gesamten "nordwärts"-Gebiet. Dabei wird geprüft, inwiefern dieses Projekt in das Gesamtkonzept eingebunden werden kann.</p> <p>Geplant ist gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern unter Akteurs- und Bürgerbeteiligung eine gemeinsame "nordwärts"-Route zu entwickeln. Ergebnis könnte dabei die Entwicklung einer APP sein, in der die Freizeitkarte der Stadt Dortmund digital eingepflegt wird. Aktuell wird ein Routenheft erarbeitet. Im Herbst startet ein einjähriges Forschungsprojekt mit der TU Dortmund zur Entwicklung der Erlebnism Routen/Landschaftspfade.</p>
B	736	Smarte Landschaftsrouten	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	<p>Juni 2018 - "nordwärts" koordiniert die Erarbeitung eines übergreifenden Konzeptes für Landschaftspfade/Erlebnism Routen im gesamten "nordwärts"-Gebiet. Dabei wird geprüft, inwiefern dieses Projekt in das Gesamtkonzept eingebunden werden kann.</p> <p>Geplant ist gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern unter Akteurs- und Bürgerbeteiligung eine gemeinsame "nordwärts"-Route zu entwickeln. Ergebnis könnte dabei die Entwicklung einer APP sein, in der die Freizeitkarte der Stadt Dortmund digital eingepflegt wird. Aktuell wird ein Routenheft erarbeitet. Im Herbst startet ein einjähriges Forschungsprojekt mit der TU Dortmund zur Entwicklung der Erlebnism Routen/Landschaftspfade.</p>
B	737	„Wasserlandschaft“ auf einem Schulgelände	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	<p>April 2017 - Die Stadtentwässerung Dortmund versucht hier mit dem Fachbereich Schule einen geeigneten Schulstandort für einen auch pädagogisch wertvollen Umgang mit Niederschlagswasser zu finden. Es konnte allerdings bis dato noch keine geeignete Schule identifiziert werden.</p> <p>Januar 2018 - Geeignete Schule wird gesucht</p>
B	808	„Nordwärts“ Industriekultur	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	<p>Juni 2018 - "nordwärts" koordiniert die Erarbeitung eines übergreifenden Konzeptes für Landschaftspfade/Erlebnism Routen im gesamten "nordwärts"-Gebiet. Dabei wird geprüft, inwiefern dieses Projekt in das Gesamtkonzept eingebunden werden kann.</p> <p>Geplant ist gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern unter Akteurs- und Bürgerbeteiligung eine gemeinsame "nordwärts"-Route zu entwickeln. Ergebnis könnte dabei die Entwicklung einer APP sein, in der die Freizeitkarte der Stadt Dortmund digital eingepflegt wird. Aktuell wird ein Routenheft erarbeitet. Im Herbst startet ein einjähriges Forschungsprojekt mit der TU Dortmund zur Entwicklung der Erlebnism Routen/Landschaftspfade.</p>
B	880	Kanal, Emscher und englisches Flair – Die „Nordwärts“-Garten- und Landschaftsrouten	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	<p>Juni 2018 - "nordwärts" koordiniert die Erarbeitung eines übergreifenden Konzeptes für Landschaftspfade/Erlebnism Routen im gesamten "nordwärts"-Gebiet. Dabei wird geprüft, inwiefern dieses Projekt in das Gesamtkonzept eingebunden werden kann.</p> <p>Geplant ist gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern unter Akteurs- und Bürgerbeteiligung eine gemeinsame "nordwärts"-Route zu entwickeln. Ergebnis könnte dabei die Entwicklung einer APP sein, in der die Freizeitkarte der Stadt Dortmund digital eingepflegt wird. Aktuell wird ein Routenheft erarbeitet. Im Herbst startet ein einjähriges Forschungsprojekt mit der TU Dortmund zur Entwicklung der Erlebnism Routen/Landschaftspfade.</p>
B	344	Ausbau der Mikrofinanzierung vor Ort als Instrument der lokalen Ökonomie (NordHand eG) - Stärkung kleiner Betriebe, Armutsprävention	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	<p>April 2018 - Nach nunmehr 10-jährigem Bestehen der Genossenschaft ist es angezeigt, das Ereignis als solches zu kommunizieren und die bestehenden Zugänge zu Multiplikatoren zu intensivieren. Parallel dazu sollen weitere lokale Akteure auf die NordHand eG aufmerksam gemacht und als Partner/Multiplikatoren gewonnen werden. Neben einer Werbekampagne auf lokaler Ebene - redaktionelle und werbende Beiträge in Printmedien - sollen Interviews in Hörfunk und ggf. Fernsehen auf die erfolgreich Arbeit und die Perspektiven hinweisen und dazu dienen, die Genossenschaft verstärkt in den lokalen Fokus zu setzen. Ergänzend soll die Internetpräsenz der NordHand eG um einen geschützten Mitgliederbereich ergänzt werden sowie ein Newsletter für alle Genossenschaftsakteure eingerichtet werden. Ebenso muss das vorhandene Werbematerial (Flyer, V-Karten) auf den neuesten Stand gebracht und in ausreichender Menge vorgehalten werden.</p>

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B	855	Gewinnung von Auszubildenden für Betriebe nach dem ABLA-Prinzip	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	April 2018 - Sobald Planungssicherheit vorliegt Start des Vergabeverfahrens.
B	866	Qualifizierungsberatung für kleine und mittlere Betriebe	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	April 2018 - Sobald Planungssicherheit vorliegt Start des Vergabeverfahrens.
B (2)	904	DAS DORTMUNDER INNOVATIONSQUARTIER	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	April 2018 - Die Standortsuche läuft.
C	839	Vision: Gebietsübergreifendes digitalisiertes Stadtteilmarketing (Apps, QR-Codes, Geo-Caching etc.)	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	Juni 2018 - "nordwärts" koordiniert die Erarbeitung eines übergreifenden Konzeptes für Landschaftspfade/Erlebnissrouten im gesamten "nordwärts"-Gebiet. Dabei wird geprüft, inwiefern dieses Projekt in das Gesamtkonzept eingebunden werden kann.  Geplant ist gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern unter Akteurs- und Bürgerbeteiligung eine gemeinsame "nordwärts"-Route zu entwickeln. Ergebnis könnte dabei die Entwicklung einer APP sein, in der die Freizeitkarte der Stadt Dortmund digital eingepflegt wird. Aktuell wird ein Routenheft erarbeitet. Im Herbst startet ein einjähriges Forschungsprojekt mit der TU Dortmund zur Entwicklung der Erlebnissrouten/Landschaftspfade.
C	844	Vision: Vernetzte, geräusch- und schadstoffarme Liefer- und Wirtschaftsverkehre	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	
A	799	Begleitung minderjähriger Mütter	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Februar 2018 - Wird aktuell als Standardaufgabe im Jugendhilfedienst begleitet.
C	845	Vision: Demenzdorf mit "Garten der Sinne"	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Juni 2018 - Diese Vision wird im Projekt Nr. 892 "Quartiersentwicklung für ein gutes Leben im Alter – Bauprojekt Meuselwitzstraße 43" beispielhaft realisiert.
C	847	Vision: Stadtraum ist Lernort	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Soziales	Juni 2018 - Einzelne Projektbausteine zu der "Vision: Stadtraum ist Lernort" befinden sich in der Vorbereitungsphase.
B	532	Einbürgerungskampagne für Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Oktober 2017 - Das Projekt musste aufgrund aktueller Gegebenheiten durch das Ordnungsamt verschoben werden.  November 2017 - Aufgrund der aktuellen räumlichen und personellen Situation in der kommunalen Ausländerbehörde stehen derzeit bedauerlicherweise keine Kapazitäten zur Planung, Organisation oder Durchführung einer Einbürgerungskampagne zur Verfügung. Aufgrund der Gesamtsituation und mangelnder Ressourcen ist eine Verschiebung in das Jahr 2018 unumgänglich.
B	732	EhrenamtsTalk	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Mai 2017 - Projekt in Planung, Personal wird zunächst benötigt, 2. Halbjahr 2017: voraussichtlich erster Konzeptentwurf, Ende 2017/Anfang 2018 könnte das Projekt eventuell starten  Januar 2018 - Noch nicht weiter entwickelt.
C	851	Vision: Häuser und Orte der Begegnung und Unterstützung (interkulturell, barrierefrei, generationsübergreifend) in den Stadtbezirken sichern die Gemeinschaft in den Stadtbezirken.	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Juni 2018 - Viele Bürgertreffs in der Gebietskulisse von "nordwärts" befinden sich in der Planungs-, Umsetzungs- oder Neuorientierungsphase. Da sie häufig mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind, fand am 8.5. ein Vernetzungstreffen von acht (potentiellen) Einrichtungen statt. Wichtigstes Ergebnis ist die gemeinsame Entwicklung eines Betreiberkonzeptes der Projekte Forsthaus Rahm (Nr. 886), Wohlfahrtsgebäude Nollendorfplatz (Nr. 899) und Haus Wenge (Nr. 902) mit Unterstützung durch eine Unternehmensberatung.
C	852	Vision: Angsträume (ÖPNV, Plätze, Orte) sind beseitigt, Beleuchtungskonzepte erhöhen das Sicherheitsgefühl	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Juni 2018 - Diese Vision wird im Projekt Nr. 926 "Aufwertung der oberen/südlichen Münsterstraße" beispielhaft realisiert.
C	867	Vision: Nordwärts ist Demonstrationsgebiet mit Fokus "Tradition trifft Innovation"	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Juni 2018 - Diese Vision wird in den Projekten Nr. 729 "Tradition trifft Innovation: Zechensiedlungen in „Nordwärts“ als Innovation- und Smart City 2.0" und Nr. 633 "Gesellschaftslabor Energiewende: Nordwärts" beispielhaft realisiert.



Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
C	512	Bergstraße - Brotfabrik Peine / Geschosswohnungsbau	Eving	Ökonomie	November 2017 - Grundstücksflächen von 0,6 ha für 20 - 30 WE im Geschosswohnungsbau  März 2018 - Keine Entwicklungsbereitschaft seitens der Eigentümer
B	874	Deutsch lernen für Schüler und Eltern an einem außerschulischen Lernort	Eving	Zivilgesellschaft	Mai 2018 - Projektgespräch mit verschiedenen Beteiligten zur Weiterentwicklung des Projekts hat am 16.05.2018 stattgefunden. Der Konzeptentwurf soll aktualisiert werden.
C	503	Erpinghof-Siedlung - Nachverdichtung / Dt. Annington	Huckarde	Ökonomie	November 2017 - Bruttowohnbauland ca. 13.500 m <sup>2</sup> für 24 WE in Einfamilienhäusern (Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser) und 2 weitere Wohnhäuser im Geschosswohnungsbau  März 2018 - B-Plan Hu 151 ist in der Vormerkung.
A	038	Gründung eines Vereins "Integration und Teilhabe"	Huckarde	Soziales	September 2015 - Dieses Projekt scheint aus der Idee "Vereine "Die praktische Integration" abgeleitet zu sein.  Januar 2018 - Das Projekt ist bei der Bezirksverwaltungsstelle Huckarde niemandem bekannt.
B	361	»INKLU-HAFEN« Dortmund	IN-NORD	Ökonomie	März 2018 - Ideen zur Entwicklung des Projektes sind beim Träger vorhanden. Das Projekt wird derzeit nicht bearbeitet. Neuaufnahme in geänderter Konzeption grundsätzlich möglich.
B	733	Orientbasar Dortmund	IN-NORD	Ökonomie	März 2018 - Das Projekt findet derzeit nicht statt. Es gibt keinen Standort.
C	339	Gründung der „Viertelwerk Stadtteilgenossenschaft“ als zentrale Dachorganisation in den Bereichen Bauen, Sanieren und Renovieren, Armutsprävention	IN-NORD	Ökonomie	Anfrage zum Projektstatus läuft.
C	340	FabLab Hafen - Zugang zu Produktions-Technologien und Produktions-Wissen auch dort, wo dies aus Kapitalmangel und Mangel an Möglichkeiten eher schwierig ist.	IN-NORD	Ökonomie	April 2018 - Projektidee nicht weiterverfolgt, ggf. mit dem Konzept Gründungscampus kombinierbar.
B	741	Carréentwicklung Wohnen	IN-NORD	Soziales	November 2017 - Die Entwicklung dieses Carrés wird für aussichtslos gehalten, insoweit als die Eliminierung eines Bestandsgebäudes kraft entsprechender Willenserklärung der Beteiligten leider nicht zustande kommt und darüber hinaus auch die Eigentumsverhältnisse so schwierig sind, dass selbst unter Einbezug einer Moderation hier kein Ziel erreicht werden kann. Die Derwald Unternehmensgruppe überlegt allerdings alternativ, ob an anderer Stelle ein entsprechendes Carré gefunden werden kann, wo sich diese Ziele durchsetzen lassen.
C	497	Flächenentwicklung Rheinische Straße (Werk Union)	IN-WEST	Ökonomie	November 2017 - Flächenentwicklung steht in Abhängigkeit zum Ergebnis der laufenden Machbarkeitsuntersuchung
C	843	Vision: Entwicklung der Fläche (nördliche) Rheinische Straße (alte Hoeschverwaltung, Grüne Halle, Emscherschlösschen etc.)	IN-WEST	Ökonomie	Februar 2018 - Die Vision geht in Projekt Nr. 497 "Flächenentwicklung Rheinische Straße (Werk Union)" auf.
B	523	Anbindung Martens an das Dellwiger Bachtal	Lütgendortmund	Ökologie	Juni 2016 - verschoben aufgrund von Machbarkeit, über Bürgerforum Bedarfslage nach Grünflächen in Marten klären  Dezember 2017 - Projektierung nicht absehbar  Februar 2018 - Sachstand nach wie vor aktuell; Projektierung zur Zeit unrealistisch  Juni 2018 - Diskussion wird im Rahmen der Aktivitäten zu Marten neu aufgenommen.
B	859	MUSS - Martener Unternehmens-Schmiede	Lütgendortmund	Ökonomie	April 2018 - Projekt wurde bisher nicht weiterverfolgt.
B	877	Hallenausbau CJD Integrationsbetrieb Zeche Germania und Entwicklung der Schwarzkaue	Lütgendortmund	Soziales	Juni 2018 - Das Projekt befindet sich in der Entwicklungsphase. Bezüglich des Projekts wurden Gespräche mit dem Regionalsekretariat (Bundesmittel Investitionspaket) geführt. Es wurde Kontakt mit dem Quartiersbeauftragten Marten, der Bezirksvertretung und dem Martener Forum aufgenommen. Weitere Gespräche folgen.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B (2)	919	Gestaltung der Schwarzkaue in Marten – „Ort der Martener Vereine“	Lütgendortmund	Soziales	Juni 2018 - Das Projekt befindet sich in der Entwicklungsphase. Bezüglich des Projekts wurden Gespräche mit dem Regionalsekretariat (Bundesmittel Investitionspaket) geführt. Es wurde Kontakt mit dem Quartiersbeauftragten Marten, der Bezirksvertretung und dem Martener Forum aufgenommen. Weitere Gespräche folgen.
B	876	Stadtteilservice Marten (CJD)	Lütgendortmund	Zivilgesellschaft	Juni 2018 - Das Projekt befindet sich in der Entwicklungsphase. Bezüglich des Projekts wurden Gespräche mit dem Regionalsekretariat (Bundesmittel Investitionspaket) geführt. Es wurde Kontakt mit dem Quartiersbeauftragten Marten, der Bezirksvertretung und dem Martener Forum aufgenommen. Weitere Gespräche folgen.
A	854	Weiterentwicklung des Stadtbezirks Mengede in den Bereichen Kultur, Freizeit und Tourismus	Mengede	Ökologie	Januar 2018 - Im Hansemannpark soll eine Skateanlage verbessert werden. Hierfür wird demnächst ein Antrag in die BV Mengede eingebracht.
C	509	Hafen Achenbach - Freizeitgewerbe	Mengede	Ökologie	Mai 2017 - Nach Auffassung des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes wird dieses Projekt derzeit nicht weiterverfolgt. Aktuell gibt es keine/n Ansprechpartner/in
C	507	Waltroper Straße - Geschosswohnungsbau ? A2	Mengede	Ökonomie	
C	558	Kanalbrücke Schwieringhauser Straße	Mengede	Ökonomie	
C	562	Ehemalige Bahntrasse Achenbach	Mengede	Ökonomie	November 2017 - Projekt wird nicht weiter verfolgt Februar 2018 - Projekt ruht zurzeit aufgrund anderer Prioritäten
B	743	Außerschulischer Lernort "Natur und Umwelt" am Lanstroper Ei	Scharnhorst	Ökologie	März 2018 - Fachverwaltung prüft derzeit die Machbarkeit
C	835	Vision: Greveler Alm	Scharnhorst	Ökologie	April 2018 - Die Vision steht im Zusammenhang mit den Projekten Erlebnispfad Natur und Bergbau (Nr. 734) und Integriertes Handlungskonzept Derne (Nr. 907).
A	515	Entwicklung der Freifläche Gartenäcker in Derne für vielfältige Wohnformen	Scharnhorst	Ökonomie	November 2017 - Langfristige Wohnbauflächenentwicklung mit Verweis auf den Rahmenplan Derne. Bruttowohnbaufläche ca. 4 ha für ca. 60 WE im Geschosswohnungsbau und ca. 60 WE in Einfamilienhausbebauung März 2018 - B-Plan Scha 124 in der Vormerkung
B (3)	932	Infosäule und Büchertauschzelle für Derne	Scharnhorst	Ökonomie	Juni 2018 - Sachstandsabfrage beim Projektträger (Bürger aus Derne) nicht erfolgreich. Es liegen keine Informationen zum aktuellen Stand vor.
C	574	B+R an DB-Stationen	Scharnhorst	Ökonomie	
A	746	Quartiersentwicklung in Neu-Lanstrop	Scharnhorst	Zivilgesellschaft	Die WBG Lanstrop wurde im Frühjahr 2018 an die Proprium Fonds und Forte (Frankfurt) verkauft. In einem Gespräch mit der neuen Eigentümerin und der Verwalterfirma wurde dem Amt für Wohnen und Stadterneuerung mitgeteilt, dass das Projekt nicht umgesetzt wurde und die neue Eigentümerin wohl auch nicht aufgreifen wird.
A	747	Identität in Neu-Lanstrop	Scharnhorst	Zivilgesellschaft	Die WBG Lanstrop wurde im Frühjahr 2018 an die Proprium Fonds und Forte (Frankfurt) verkauft. In einem Gespräch mit der neuen Eigentümerin und der Verwalterfirma wurde dem Amt für Wohnen und Stadterneuerung mitgeteilt, dass das Projekt nicht umgesetzt wurde und die neue Eigentümerin wohl auch nicht aufgreifen wird.
C	832	Vision: Gemeinsame Bewegungsparcours für "Jung und Alt"	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	Steht in Zusammenhang mit Projekt Aktiv im Park, wird in diesem Projekt beispielhaft realisiert
C	833	Vision: Interkulturelle, barrierefreie Gemeinschaftsgärten für "Jung und Alt"	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	
C	834	Vision: Vernetzte Grün-, Wasser- und Frischluftschneisen unter Nutzung und Aktivierung alter Bahntrassen für Radwege	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökologie	
B	271	Übertragung und Weiterentwicklung des Konzeptes "Stadtteilwerkstatt" auf die Stadtteile der Gebietskulisse	Stadtbezirksübergreifend/gesamte Gebietskulisse	Ökonomie	April 2018 - Ob dieses Projekt derzeit entwickelt wird, ist nicht bekannt.

Generation	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Stadtbezirk	Projektfamilie	Sachstand
B	846	Nachhaltiges Unternehmensmanagement Wasserwirtschaft	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Ökonomie	März 2017 - Momentan ist in diesem Projekt noch kein Fortschritt zu verzeichnen, da noch kein Unternehmen als Projektpartner identifiziert werden konnte. Daher werden zu diesem Projekt momentan insbesondere für das Jahr 2018 noch keine Finanzmittelbedarfe angemeldet.  Januar 2018 - Bislang konnte noch kein Unternehmen gefunden werden.
B	849	Existenzgründungs- und Firmenberatung für Migranten/innen	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Ökonomie	April 2018 - Zur Zeit wird ein gleichartiges Teilprojekt BIWAQ III in der Dortmunder Nordstadt umgesetzt.
B	871	Güterbahnhof-Radweg	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Ökonomie	Februar 2018 - Projekt ruht zurzeit aufgrund anderer Prioritäten
B (2)	912	Erweiterung des touristischen Portfolios Dortmund Richtung Nordwärts	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Ökonomie	Juni 2018 - "nordwärts" koordiniert die Erarbeitung eines übergreifenden Konzeptes für Landschaftspfade/Erlebnisrouten im gesamten "nordwärts"-Gebiet. Dabei wird geprüft, inwiefern dieses Projekt in das Gesamtkonzept eingebunden werden kann.  Geplant ist gemeinsam mit den Bezirksbürgermeistern unter Akteurs- und Bürgerbeteiligung eine gemeinsame "nordwärts"-Route zu entwickeln. Ergebnis könnte dabei die Entwicklung einer APP sein, in der die Freizeitkarte der Stadt Dortmund digital eingepflegt wird. Aktuell wird ein Routenheft erarbeitet. Im Herbst startet ein einjähriges Forschungsprojekt mit der TU Dortmund zur Entwicklung der Erlebnisrouten/Landschaftspfade.
C	841	Vision: Dortmund ist Gründer/innen-Stadt! Gründerquartiere entstehen in Leerständen	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Ökonomie	
C	842	Vision: Willkommenszentren mit Gründerberatung, Ausbildungs- und Qualifizierungsangeboten für Zuwanderer	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Ökonomie	
C	804	Vision: Stärkung der Selbstorganisation von Bewohnerinnen und Bewohnern in Quartieren	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Soziales	
C	848	Vision: Bedarfsgerechtes interkulturelles Mehrgenerationenwohnen (Studenten, Senioren, Einzelpersonen und Familien)	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Soziales	
B	868	Beteiligung: Soziale Teilhabe 1.0.	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	Juni 2016 - Gespräche mit Ideengeber gelaufen, Projektentwicklung erfolgt über Träger in Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Vorhaben DoNaPart (Empowerment zahlt auf Projektidee ein)  Juni 2018 - Neuaufnahme wird geprüft
C	861	Vision: Soziales Stadtbezirksmarketing wie bspw. Familienstadtpläne, BürgerApps, Social Media etc. ist integriert	Stadtbezirksübergreifend/ges amte Gebietskulisse	Zivilgesellschaft	