

Entwicklungsbericht Marten: Ziele und Maßnahmen, Abfrage Projektstatus Stand Mai 2017


Ild. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
1	Verkehr	Reduzierung des LKW-Verkehrs im Ortskern von Marten	Änderung des LKW-Routenplans	Beschluss durch Politik Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Tiefbauamt Unternehmen	Abgeschlossen	
2	Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen	Sicherung und Stärkung des Freizeit-, Kultur- und Sportangebots	Errichtung Kunstrasenplatz an Sportanlage des Vereins Arminia Marten	Arminia Marten Stadt Dortmund	Abgeschlossen	abgeschlossen
3	Verkehr	Verbesserung Fahrbahn Martener Straße und In der Meile	Erneuerung von Teilstücken der Fahrbahn Martener Straße und In der Meile	Tiefbauamt	Kurzfristig	FB 66: Erneuerung der Fahrbahn Martener Straße über KInFG: 10.2017-03.2018 von Steinhammerstraße bis Diederichstraße 01.2018-07.2018 von Schulte-Heuthaus-Straße bis An der Wasserburg
4	Entwässerung und Gewässer	Sicherung, Aufwertung und weitere Vernetzung der bestehenden Grün- und Freiräume	Umbau Gewässer Roßbachsystem, inkl. Wegeverbindungen Ökologische Verbesserung Bärenbruchgraben	Emschergenossenschaft Stadtentwässerung Dortmund	Zum Teil abgeschlossen oder laufend bzw. kurz- / mittelfristig	EB 70 zu Ökologische Verbesserung Bärenbruchgraben: Erstellung der Genehmigungsplanung ist beauftragt.
5	Entwässerung und Gewässer	Hochwasserschutz	Umbau Gewässer Roßbachsystem	Emschergenossenschaft	Zum Teil abgeschlossen oder laufend bzw. kurz- / mittelfristig	
6	Soziodemographische Entwicklung	Beibehaltung Bevölkerungszahl	Attraktive, zielgruppenspezifische Gestaltung Wohnungsbestand, Infrastruktur und öffentlicher Raum	Wohnungsunternehmen Immobilien Eigentümer/-innen Einzelhändler/-innen Gastronomen Dienstleister Stadt	Fortlaufend	
7	Soziodemographische Entwicklung	Seniorengerechter Stadtteil	Barrierefreie Gestaltung öffentlicher Raum und Wohnungsbestand Wohnungsnaher Infrastruktur Fortführung und Pflege des Mietverhältnisses für überregionale Seniorenarbeit	Wohnungsunternehmen private Immobilieneigentümer/-innen Tiefbauamt DSW21 Einzelhändler/-innen Gastronomen Dienstleister Fachbereich Liegenschaften	Fortlaufend	FB 66: Im Projekt 'Altersgerechte Stadt' wird u.a. das Quartier Marten untersucht. Eine Konkretisierung von Maßnahmen liegt noch nicht vor. Die Federführung liegt bei 50/5 FB 23: Mietverhältnis mit ZWAR e.V. wurde zum 01.01.2016 auf eine neue Basis gestellt.
8	Sozioökonomische Entwicklung	Senkung Arbeitslosen- und SGB II-Quoten	Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2015 (KAS 2015)	Stadt Dortmund Wirtschaftsförderung Jobcenter Agentur für Arbeit Dortmund	seit 2016 fortlaufend	Handlungsfelder der KAS 2015: Bildung u. Erziehung, Initiative U25, Langzeitarbeitslosigkeit senken und Integrationsarbeitsmarkt mit dem Ziel der Senkung der Quote unter 10%

Ifd. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
9	Sozioökonomische Entwicklung	Senkung Arbeitslosen- und SGB II-Quoten	Bestandspflege bestehende Wirtschaftsbetriebe	Wirtschaftsförderung	seit 2016 fortlaufend	Fortführung der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie (KAS) bis 2020 mit Ratsbeschluss vom 28.4.16
10	Wohnen	Anpassung des Wohnungsbestandes an heutige Wohnbedürfnisse und -standards	Modernisierung Wohnungsbestand Germaniasiedlung (Fassaden, energetische Sanierung, Wohnungsgrößen, Barrierefreiheit)	Wohnungsunternehmen private Einzeleigentümer/-innen	Fortlaufend	Die Siedlung befindet sich im Einzelprivatisierungsprozess. Eine Vielzahl von Häusern wurden bereits modernisiert – teilweise auch energetisch.
11	Wohnen	Erhaltung und Stärkung der historischen Baustruktur als attraktives Merkmal von Marten	Unterschutzstellung von historisch wertvoller Bausubstanz	Untere Denkmalbehörde	Fortlaufend	
12	Gewerbe	Bestandspflege bestehende Gewerbegebiete	Beratung und Information vor Ort durch stadtbezirksbezogenen Firmenberater, z. B. hinsichtlich Unternehmensentwicklung, Aufbau von Netzwerken etc.	Wirtschaftsförderung	seit 2005 fortlaufend	Daueraufgabe im Dienstleistungszentrum Wirtschaft
13	Gewerbe	Förderung verträgliches Nebeneinander von Gewerbe und Wohnen	Beobachtung/Untersuchung Leerstände Gewerbegebiet Steinhammerstraße und darauf aufbauend ggf. Beratung von Immobilieneigentümern über Fördermöglichkeiten, Möglichkeiten der Umnutzung/Renovierung, gestalterische Maßnahmen im öffentlichen Raum etc.	Wirtschaftsförderung	seit 2016 fortlaufend	
14	Einzelhandel	Erhalt und Entwicklung des Nahversorgungszentrums Marten, Beibehaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Einzelhandelsangebots	Schutz und Entwicklung des Nahversorgungszentrums	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	Fortlaufend	
15	Einzelhandel	Erhalt und Entwicklung des Nahversorgungszentrums Marten, Beibehaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Einzelhandelsangebots	Keine weitere Zulassung von Vergnügungsstätten aus dem Spiel- und Erotikbereich	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Ordnungsamt, sofern der Betreiber gewerberechtlich unzuverlässig ist	Abgeschlossen	Der Bebauungsplan LÜ 180-Ortszentrum Marten- zum Ausschluss von Vergnügungsstätten wurde am 07.07.2016 vom Rat als Satzung beschlossen und ist am 22.07.2016 in Kraft getreten.
16	Verkehr	Reduzierung der Autonutzung und damit Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität	Förderung ÖPNV und Nahmobilität, Mobilitätsmanagement	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt DSW21 Deutsche Bahn	Fortlaufend	
17	Verkehr	Bewahrung und Attraktivierung des ÖPNV-Angebots	Verbesserung von Umsteige- und Anschlussbeziehungen bei Fahrplananpassungen	DSW21	Fortlaufend	
18	Verkehr	Verbesserungen auf Linie der Regionalbahn 43	Bessere Verknüpfung mit dem übrigen Nahverkehrsangebot	DSW21 Deutsche Bahn	Fortlaufend	
19	Soziale Infrastruktur	Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebots	Bestandssicherung im Bereich Schule	Fachbereich Schule	Fortlaufend	

Ifd. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
20	Soziale Infrastruktur	Bestandssicherung und Prüfung Erneuerungsbedarf Kinderspielflächen	Stadtweite Bestandserhebung	Jugendamt	Fortlaufend	
21	Soziale Infrastruktur	Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren/-innen	Sicherung des bestehenden Angebots für Senioren/-innen	Seniorenbüro ZWAR Caritas Kirchengemeinden etc.	Fortlaufend	
22	Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen	Sicherung und Stärkung des Freizeit-, Kultur- und Sportangebots	Stärkung bürgerschaftliches Engagement Bücherei Marten	Bürger/-innen	Fortlaufend	
23	Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen	Sicherung und Stärkung des Freizeit-, Kultur- und Sportangebots	Erhalt des Schulmuseums	Kulturbetriebe	Fortlaufend	
24	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verbesserung der Sauberkeit	Einsatz Quartierskümmerer	Sozialamt	Fortlaufend	Projekt vorerst befristet bis 31.05.2018
25	Bürgerschaftliches Engagement	Stärkung und Ausweitung des bürgerschaftlichen Engagements	<p>Förderung des Zusammenhalts und Gewinnung Engagierter durch gesellschaftliche Treffpunkte</p> <p>Konkrete Ansprache von jungen Menschen</p> <p>Schaffung einer größeren Transparenz über bestehende Aktivitäten und Zusammenschlüsse durch z. B. Runden Tisch, Internetseite</p> <p>Schaffung einer selbsttragenden, übergeordneten Struktur für Informationsaustausch und Bündelung von Aktivitäten</p> <p>Unterstützung der sich im Nachgang zum 1. Bürgerdialog gebildeten Arbeitsgruppen</p> <p>Schaffung einer selbsttragenden, übergeordneten Struktur für Informationsaustausch und Bündelung von Aktivitäten</p>	<p>Bürger/-innen</p> <p>Vereine</p> <p>Martener Forum und weitere bestehende Zusammenschlüsse</p> <p>Aktionsraumbeauftragter</p>	Fortlaufend	<p>Das Martener Forum wurde bereits gegründet und eine Internetseite erstellt. Nachbarschaftstreff</p> <p>Marten aktuell</p> <p>Martener Forum</p> <p>Förderverein Dortmund-Marten und Germania e.V.</p> <p>Nachbarschaftsfest</p> <p>Beteiligung und Finanzierung von Festen und Veranstaltungen</p> <p>Schulfrühstück an der Friedens- und Steinhammergrundschule</p> <p>Teestube für ausländische Frauen</p> <p>Begrüßungsdienst im ev. Familienzentrum – Eliaskindergarten</p> <p>Öffentlicher Bücherschrank</p> <p>Marten ... mehr als nur ein (W)ort und als ein Foto</p> <p>Brücken statt Zäune</p>
26	Wohnen	Anpassung des Wohnungsbestandes an heutige Wohnbedürfnisse und -standards	<p>Sensibilisierung/ Beratung Immobilieneigentümer über Barrierefreiheit</p> <p>Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand</p>	<p>Amt für Wohnen und Stadterneuerung</p> <p>Wohnungsunternehmen</p> <p>Einzeleigentümer/-innen</p>	Fortlaufend (Umsetzung)	Laufendes Projekt im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen zum „Eigentüerstammtisch“.

lfd. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
27	Wohnen	Anpassung des Wohnungsbestandes an heutige Wohnbedürfnisse und -standards	Beratung Immobilieneigentümer über Modernisierungs-möglichkeiten und ggf. bestehende Fördermöglichkeiten	Amt für Wohnen und Stadterneuerung	Fortlaufend (Umsetzung)	Laufendes Projekt im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen zum „Eigentümergebiet“.
28	Wohnen	Erhaltung und Stärkung der historischen Baustruktur als attraktives Merkmal von Marten	Beratung der Immobilieneigentümer über Fördermöglichkeiten	Amt für Wohnen und Stadterneuerung	Erledigt	Allen in Frage kommenden Immobilieneigentümer wurde eine Beratung über Fördermöglichkeiten angeboten. Es gab nur einen Interessenten!
29	Soziale Infrastruktur	Unterstützung werdender Eltern und Familien	Gründung eines sozialräumlichen Netzwerkes	Jugendamt, Bezirksteam Lütgendortmund Jugendhilfedienst Gesundheitsamt Familienbüros Familienzentren Hebammen Gynäkologen/-innen Kinderärzte/-innen	Kurzfristig Fortlaufend	Die Auftaktveranstaltung hat im Februar 2015 stattgefunden.
30	Soziale Infrastruktur	Sicherung und Stärkung des Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche	Einsatz von Spielplatzpaten	Bürger/-innen	Kurzfristig Fortlaufend	
31	Soziodemographische Entwicklung	Aktivierung junger Menschen für Marten	Konkrete Ansprache und Einbindung junger Menschen Gemeinsame Projekte zwischen Schulen, Kindertagesstätten, Jugendfreizeitstätte und Vereinen etc.	Vereine Schulen Kindertagesstätten Jugendfreizeitstätte Kirchengemeinden	Kurz-/Mittelfristig Fortlaufend	Projekt "Haus des Lernens": Entwicklung eines pädagogischen Konzeptes für die Friedens GS als eine integrierte Stadteilschule. In enger Kooperation von Grundschule und den umliegenden Tageseinrichtungen für Kinder soll ein gemeinsames Bildungsverständnis entwickelt und Bildungsziele und Bildungsinhalte aufeinander abgestimmt werden. Dazu gehört auch eine an den Bedarfen der Eltern orientierte Elternarbeit mit Unterstützungsangeboten, die Synergien nutzt und Doppelstrukturen vermeidet.
31	Soziodemographische Entwicklung	Aktivierung junger Menschen für Marten	Konkrete Ansprache und Einbindung junger Menschen Gemeinsame Projekte zwischen Schulen, Kindertagesstätten, Jugendfreizeitstätte und Vereinen etc.	Vereine Schulen Kindertagesstätten Jugendfreizeitstätte Kirchengemeinden	Kurz-/Mittelfristig Fortlaufend	Unter Federführung des Jugendamtes fand in Kooperation mit der Friedens GS, dem Schulmuseum Marten und weiteren Beteiligten der Weltkindertag in Marten statt. Darüber hinaus konnte erfolgreich in Zusammenarbeit mit Bethel – Regional ein Musikprojekt mit Kindern mit und ohne Behinderung im Tonstudio der JFS Marten durchgeführt werden. U.a. trat das Musik-Projekt auf dem Jugendhilfetag in Düsseldorf auf.

lfd. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
32	Soziale Infrastruktur	Sicherung und Stärkung des Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche	Schaffung bzw. attraktivere Gestaltung von Treffpunkten im öffentlichen Raum, z. B. Bolzplatz Stadtpark Marten	Jugendamt Tiefbauamt Stadtbezirksmarketing Bezirksvertretung Bürger/-innen Nachbarschaft	Kurz-/Mittelfristig Fortlaufend	Ortstermin mit Bezirksvertretung und FB 66 ist erfolgt. Federführung bei FB 51. Von dort ggf. Beauftragung von FB 66/5. Im Stadtteilpark Marten wurden in 2016 neue Bänke aufgestellt und ein Sitzplatz eingerichtet. Der Bolzplatz wurde bereits in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Derzeit erarbeitet das Jugendamt ein Konzept für die restlichen Spielplatzflächen.
33	Entwässerung und Gewässer	Hochwasser- und Überflutungsschutz	Kanalbaumaßnahmen	Stadtentwässerung Tiefbauamt	Zum Teil laufend bzw. kurz- / mittelfristig Fortlaufend	EB 70: Bärenbruch / Marterloh: Baumaßnahme beendet Martener Straße 339-396: Baumaßnahme beendet Parallelkanal Rossbach: Planung noch nicht begonnen Schulte-Heuthausstraße: Übergabe der Planung an FB 66 vorgesehen für Juli 2017 Alter Hellweg / Hohbrinkstraße: Baumaßnahme in der Ausführung Kleyer Weg / Borussiastraße: Ausschreibung vorgesehen für Mai/Juni 2017 Hochwasser- und Überflutungsschutz ist mittelfristig zu sehen
34	Stadtgestaltung	Optimierung Barrierefreiheit des öffentlichen Raums	Ausschilderung barrierefreier S-Bahnzugang Marten-Süd	Tiefbauamt Deutsche Bahn	Kurzfristig	
35	Stadtgestaltung	Optimierung Barrierefreiheit des öffentlichen Raums	Errichtung Notruf-Informationssäulen an Haltestellen U 44	DSW/21	Kurzfristig	abgeschlossen
36	Stadtgestaltung	Aufwertung öffentlicher Raum	Entfernen von Graffiti	Immobilien Eigentümer/-innen	Kurzfristig	
37	Wohnen	Erhaltung und Stärkung der historischen Baustruktur als attraktives Merkmal von Marten	Ausschilderung und Beschreibung der Denkmale	Stadtbezirksmarketing Martener Forum	Kurzfristig	Schilder sind fertiggestellt und wurden vom Stadtbezirksmarketing finanziert



Stadt Dortmund
 Amt für Angelegenheiten
 des Oberbürgermeisters
 und des Rates

Ifd. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
38	Verkehr	Reduzierung des LKW-Verkehrs im Ortskern von Marten	Erneuerung und Freigabe der Brücke Crengeldanzgraben (Kesselborn) für LKW	Beschluss durch Politik Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Tiefbauamt Unternehmen	Kurzfristig	FB 66: Ein Planungsbeschluss durch die BV liegt vor. Aktuell wird die Vergabe der konkreten Planung vorbereitet und zeitnah vergeben. Nach Abschluss der Planung wird ein Baubeschluss vorgelegt. Nach Beschluss kann das Ausschreibungsverfahren eingeleitet werden. Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass im II. Quartal 2018 (nach Haushaltsgenehmigung 2018) mit den Arbeiten begonnen werden kann.
39	Verkehr	Verbesserungen bei barrierefreier Nutzung des ÖPNV	Ausschilderung des barrierefreien Zugangs S-Bahnhaltepunkt Marten-Süd	Tiefbauamt Deutsche Bahn	Kurzfristig	
40	Verkehr	Verbesserungen bei barrierefreier Nutzung des ÖPNV	Installation von Notruf-Informationssäulen an Haltestellen U 44	DSW21	Kurzfristig	abgeschlossen
41	Verkehr	Verbesserung Parkplatzsituation Sportplatz Arminia Marten	Die Situation vor Ort ist zu prüfen, bei Bedarf sind entsprechende Maßnahmen zu entwickeln.	Tiefbauamt	Kurzfristig	Der ruhende Verkehr wird im Bereich des Sportplatzes vor allem durch die Bewohner und deren Besucher geprägt. In der Regel werden die Fahrzeuge halbseitig auf dem Gehweg geparkt. Behinderungen entstehen hierdurch nicht. Wie an allen Sportplatzanlagen kommt es auch hier vor allem beim Trainingsbetrieb und bei Fußballspielen zu vermehrtem Parkdruck. Es handelt sich hierbei aber um keine besondere Verkehrslage, sondern um den üblichen Parkdruck bei Sportveranstaltungen. Im öffentlichen Bereich kann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kein neuer Parkraum geschaffen werden. Die Polizei schließt sich meiner Auffassung an. Auch der Polizei sind keine Besonderheiten bekannt.
42	Soziale Infrastruktur	Sicherung und Stärkung des Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche	Prüfung und bei Bedarf Aufstockung des Personals in der Jugendfreizeitstätte	Jugendamt	Kurzfristig	Durch Umstrukturierung im Stadtbezirk konnte befristet eine zusätzliche Unterstützungskraft in der JFS Marten eingesetzt werden. Die Aufhebung der Befristung wird angestrebt.
43	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verbesserung der Sauberkeit	Maßnahmen gegen Hundekot	EDG	Kurzfristig	Einführung eines „Monsieur le kack“ (Erprobung eines geeigneten Reinigungsfahrzeugs („Caninettes“))
44	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verbesserung der Sauberkeit	Zeitnahes Entfernen von Graffiti	Immobilien Eigentümer/-innen	Kurzfristig	
45	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verbesserung der Sauberkeit	Soziale Kontrolle, Bewusstseinsbildung	Bürger/-innen	Kurzfristig	

Ifd. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
46	Einzelhandel	Erhalt und Entwicklung des Nahversorgungszentrums Marten, Beibehaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Einzelhandelsangebots	Gemeinsame Werbung/Vermarktung der Martener Einzelhändler, Dienstleister, Gastronomen	Arbeitsgemeinschaft Martener Kaufleute Sonstige Einzelhändler Gastronomen Dienstleister	Kurzfristig	1. Auflage eines Flyers und Posters wurde bereits Ende 2014 herausgegeben
47	Bürgerschaftliches Engagement	Stärkung und Ausweitung des bürgerschaftlichen Engagements	Prüfung Initiierung „Haus der Vereine“	Vereine sonstige Zusammenschlüsse Stadt Dortmund	Kurzfristig (Prüfung) Mittel-/Langfristig (Umsetzung)	
48	Stadtgestaltung	Vernetzung der Siedlungs- und Freiräume	Umbau Roßbachsystem mit Schaffung von bzw. Attraktivierung bestehender Wegeverbindungen	Emschergenossenschaft	Kurz-/Mittelfristig	Auftragsvergabe vorgesehen für Juni 2017
49	Wohnen	Schließung/Pflege von Baulücken, Pflege von leerstehenden Gebäuden	Bebauung der Baulücken, möglichst barrierefrei Beseitigung Müll, Grünschnitt etc. Zwischennutzung	Grundstückseigentümer/-innen	Kurz-/Mittelfristig	
50	Einzelhandel	Erhalt und Entwicklung des Nahversorgungszentrums Marten, Beibehaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Einzelhandelsangebots	Anpassung leerstehender Ladenlokale an heutige Nutzungsansprüche Zwischennutzung/alternative Nutzungskonzepte für leerstehende Ladenlokale entwickeln	Immobilienbesitzer/-innen Wirtschaftsförderung Stadtbezirksmarketing	Kurz-/Mittelfristig	Daueraufgabe im Dienstleistungszentrum Wirtschaft
51	Einzelhandel	Erhalt und Entwicklung des Nahversorgungszentrums Marten, Beibehaltung eines bedarfsgerechten und attraktiven Einzelhandelsangebots	Aufwertung des Zentrums, z. B. attraktivere Gestaltung und verstärkte Nutzung Bereich „In der Meile“ sowie Stärkung des Wochenmarktes	Stadtbezirksmarketing Bezirksvertretung Martener Forum	Kurz-/Mittelfristig	
52	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Verbesserung der Sauberkeit	Aktion „Schöneres Marten“, Fassadenwettbewerb initiieren, allgemein Verbesserung des Erscheinungsbildes, gemeinsame Aufräum-/Reinigungsaktionen	Stadtbezirksmarketing Martener Forum Bürger/-innen	Kurz-/Mittelfristig	
53	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Erhöhung subjektives Sicherheitsempfinden	Genaue Identifizierung von Angsträumen Optimierung Beleuchtung Grünschnitt Erweiterung der Feuer- und Rettungswache 5		Kurz-/Mittelfristig	FB 66: Noch keine Identifizierung erfolgt. Maßnahme ist näher zu beschreiben. FB23: Status Bedarfsankündigung. Abstimmung Nutzerbedarfsprogramm; Projektentwicklung ab 2019 ff. vorgesehen.
54	Stadtgestaltung	Aufwertung öffentlicher Raum	Lichtkonzept	Stadtbezirksmarketing Bezirksvertretung	Mittelfristig	

lfd. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
55	Grün- und Freiraum	Sicherung, Aufwertung und weitere Vernetzung der bestehenden Grün- und Freiräume	Aufwertung Stadtpark Marten, wie z. B. Sitzmöglichkeiten, Spielflächen, Umnutzung/Abriss Unterstand	Tiefbauamt Bezirksvertretung	Mittelfristig	FB 66: Im Stadtteilpark Marten wurden in 2016 eine Vielzahl neuer Bänke aufgestellt. Der alte Unterstand wurde ebenfalls abgerissen und in einen Sitzplatz umgewandelt. Der Bolzplatz wurde bereits in einen Kunstrasenplatz umgewandelt und derzeit erarbeitet das Jugendamt ein Konzept für die restlichen Spielplatzflächen.
56	Verkehr	Verbesserungen auf Linie der Regionalbahn 43	Modernisierung und attraktivere Gestaltung der Station Marten Bahnhof Verkürzung der Reisezeit Einführung 30-Minuten-Takt	Deutsche Bahn	Die Maßnahmen wurden umgesetzt. Das Projekt ist abgeschlossen.	Für Grünschnitt und Modernisierung der Treppe am Bahnhof Marten liegt bereits ein Beschluss der Bezirksvertretung vor.
57	Verkehr	Verbesserung der Vernetzung zwischen einzelnen Verkehrsträgern	Bau weiterer B+R-Fahrradständer an den S-Bahnstationen Marten-Süd und Germania	Tiefbauamt	Mittelfristig	FB 66: In 2015 wurden an beiden Standorten Fahrradständer installiert. Evtl. Erweiterung in Abhängigkeit der tatsächlichen Frequentierung.
58	Verkehr	Verbesserung der Erreichbarkeit der City mit dem Fahrrad	Anlage von Radfahrstreifen an Rheinischer Straße im Zuge ihres Ausbaus	Tiefbauamt	Mittelfristig	FB 66: Projekt befindet sich noch in der Planungsphase, ein Ziel des späteren Umbaus ist die Anlage von durchgängigen Radverkehrsanlagen.
59	Soziale Infrastruktur	Verbesserung Versorgungsquote Tagesbetreuung für Kinder	Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder	Stadt Dortmund Träger der Einrichtung	Mittelfristig	Im Jahr 2016 betragen die Versorgungsquoten bei den Ü3-Plätzen (TK & TP) 28,1 % und bei U3-Plätzen (TK) 86,8 %. Im Jahr 2018 wird eine Tageseinrichtung für Kinder mit 5 Gruppen und insgesamt dauerhaften 95 Plätzen, davon 22 für U3-Kinder und 73 für Ü3-Kinder in der Vorstenstr. 1 errichtet und von der Consol KITA gGmbH betrieben.
60	Stadtgestaltung	Aufwertung Allee „In der Meile“	Gastronomische Nutzung Feste Errichtung von Spielpunkten	Gastronomie Einzelhandel Dienstleister Aktionsgemeinschaft Martener Kaufleute Martener Forum Bezirksvertretung Stadtbezirksmarketing Tiefbauamt	Beginn kurzfristig	Für Sommer 2015 ist das "1. Martener Bürgerfest" geplant. Veranstaltung „Unter den Linden“ durchgeführt und für 2017 3. Auflage geplant – vom StBM bezuschusst FB 66 Spielpunkte: Hier bedarf es eines Beschlusses der BV incl. Bereitstellung entsprechender Mittel, dann Planung durch 66/5

lfd. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
61	Stadtgestaltung	Gestalterische Aufwertung Ortseingänge	Licht-/Farbgestaltung durch z. B. Studierenden- oder Künstlerwettbewerb	Stadtbezirksmarketing Bezirksvertretung Eigentümer z.B. Deutsche Bahn, Straßen NRW	Mittel-/Langfristig	Mittel der Bezirksvertretung für die Farbgestaltung der Ortseingänge bereitgestellt – Antrag Martener Forum (24.000 €)
62	Stadtgestaltung	Optimierung Barrierefreiheit des öffentlichen Raums	Doppelquerungen an Straßen Kontrastreiche und variable Stadtmöblierung	Tiefbauamt Deutsche Bahn	Mittel-/Langfristig	FB 66: Grundsätzlich werden bei allen größeren Straßenbauarbeiten Doppelquerungsstellen eingebaut.
63	Stadtgestaltung	Optimierung Barrierefreiheit des öffentlichen Raums	Barrierefreie Hauseingänge	Immobilien Eigentümer/-innen	Mittel-/Langfristig	
64	Stadtgestaltung	Optimierung Barrierefreiheit des öffentlichen Raums	Attraktivere Stadtmöblierung	Tiefbauamt	Langfristig	Auftrag nicht klar beschrieben. Was hat Möblierung mit Barrierefreiheit zu tun?
65	Stadtgestaltung	Aufwertung öffentlicher Raum	Schaffung Verbindung zwischen Schulmuseum und Spielplatz	Stadt Dortmund	Langfristig	
66	Gewerbe	Bestandspflege bestehende Gewerbegebiete	Erhöhung Gestaltqualität	Unternehmen Immobilien Eigentümer/-innen	Langfristig	
67	Verkehr	Verbesserungen bei barrierefreier Nutzung des ÖPNV	Optimierung der barrierefreien Zugänglichkeit S-Bahnhaltepunkt Marten-Süd	Tiefbauamt Deutsche Bahn	Langfristig	
68	Verkehr	Bewahrung und Attraktivierung des ÖPNV-Angebots	Aufwertung der S-Bahnhaltepunkte Germania und Marten-Süd	Deutsche Bahn	Langfristig / Perspektivisch	
69	Grün- und Freiraum	Sicherung, Aufwertung und weitere Vernetzung der bestehenden Grün- und Freiräume	Vernetzung in Dellwiger Bachtal	Stadt Dortmund	Nicht möglich	Verbindung Marten mit dem Dellwiger Bachtal. Trotz aktuell geringer Machbarkeit ist es nach wie vor eine Vision, Marten an den Landschaftsraum Dellwiger Bachtal anzubinden
70	Verkehr	Verbesserung Lärmschutz entlang Schienentrassen und BAB	Lärmschutzwände	Deutsche Bahn Land NRW	Perspektivisch	
71	Stadtgestaltung	Steigerung der Wertschöpfung im Stadtteil	Projekt Personas: Wissenschaftliche Untersuchung: Das öffentliche Leben und Erscheinungsbild in der Meile in 2025. Szenarios & Skizzen als Hilfe zur Standpunktbildung	Wirtschaftsförderung	abgeschlossen	Prof. Beucker und zwei weitere Mitarbeiter aus dem Fachbereich Design und Sozialwesen der Hochschule Niederrhein haben die besonderen Bedingungen analysiert, unter denen die Bürger „In der Meile“ leben. Außerdem wurden Handlungsvorschläge erarbeitet, wie das Umfeld verbessert und attraktiver gestaltet werden kann, damit das Quartier für Anwohner und Gewerbe attraktiver sowie identitätsstiftender werden und mit Leben erfüllt werden können.

Ifd. Nr.	Kategorie	Entwicklungsziel	Maßnahme	Akteur	Zeithorizont	Projektstatus
72	Bürgerschaftliches Engagement	Steigerung der Wertschöpfung im Stadtteil	Projekt Personas: Einsatz eines Marketingcoachs zur Unterstützung des Martener Forums um engagierten Personenkreis und Netzwerke (Personas) zu identifizieren bzw. stärken und deren Erfolge und Aktivitäten sichtbarer machen	Bezirksvertretung Stadtbezirksmarketing Wirtschaftsförderung Martener Forum	Kurz-/Mittelfristig <input type="checkbox"/>	Projektantrag für 2017 beim Stadtbezirksmarketing eingereicht
73	Soziale Infrastruktur	Steigerung der Wertschöpfung im Stadtteil	Projekt Personas: Schaffung einer Örtlichkeit für Information, Beratung und Begegnung von Bürgern, Gewerbetreibenden und Vereinen	Stadt Dortmund (nordwärts) Wirtschaftsförderung Martener Forum	Kurz-/Mittelfristig <input type="checkbox"/>	Anmietungsprozess einer von der Volksbank aufgegebenen Filiale (In der Meile) läuft.
74	Soziale Infrastruktur	Qualitätsentwicklung von Grundschulen	Systematische Grundschuleentwicklung im Rahmen von RuhrFutur	RuhrFutur GmbH, Stiftung Mercator, Land NRW, die Städte Dortmund (Fachbereich Schule, Regionales Bildungsbüro), Essen, Gelsenkirchen, Herten und Mülheim an der Ruhr	2016-2017 (2. Runde)	läuft (Steinhammer-Grundschule ist beteiligt)
75	Soziale Infrastruktur	Verbesserung von Bildungschancen	Lernferien	Fachbereich Schule, Regionales Bildungsbüro, gemeinnützige Climb GmbH, Friedens-Grundschule	zwei Wochen in den Sommer	Vorbereitung läuft
76	Soziale Infrastruktur	Systematisierung des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt	Implementierung KAOA, Systematisierung des beruflichen Orientierungsprozesses	Fachbereich Schule, Regionales Bildungsbüro gemeinsam mit Schulen, Kammern, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugendberufshilfe und weiteren relevanten Akteuren	Fortlaufend	Schule an der Froschlake ist über die StuBO-AK und weiteren Netzwerke in die Struktur eingebunden

Die vollständige Dokumentation des 4. Bürgerdialog Marten (sowie die Dokumentationen der vorherigen Dialoge) wird auf der Internetseite des "Aktionsplan Soziale Stadt" zu finden sein : https://www.dortmund.de/de/rathaus_und_buergerservice/lokalpolitik/aktionsplan_soziale_stadt/beteiligungsverfahren/dokumentation__buergerdialo_g_marten/index.html