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alt 1 B B B B P P B

neu 1 B B B B V B S

alt 3 P P P P V B

neu 3 P V

alt 2 V V B B B B B

neu 2 V V V V B B

alt 3 V V V V V B E

neu keine

alt 1 V B B S S E

neu 1 V P P P V B E

alt 2 P P P P B S

neu 2 V B

alt 2 P P P P P V B

neu 2 P P P V V B B

alt 3 V V V B B S

neu 3

alt 3 P P V

neu 3

alt 3 V V V B B E

neu 3

alt 1 B B B S S S E

neu 1 B B B B B S E

alt 2 V V V V B B B

neu 2 V V V V V B B

Metallbauarbeiten und der Einbau neuer Boden- und Treppenbeläge verlängern 

die Bauzeit. 

197 Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestellen überörtlich 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau 32182-23

Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem 

Personenbeförderungsgesetz an/in den Haltestellen und Bahnhöfen (34 

Haltestellen, 7 Bahnhöfe) des Dortmunder Stadtbahnnetzes, die sich im städtischen 

Eigentum befinden.

1. Bauabschnitt von Städtische Kliniken bis Hombruch Grotenbachstraße (U42) (6 

Stadtbahnhaltestellen, 4 Stadtbahnbahnhöfe)

Bau erfolgt erst ab 2026.

99 OWIIIa/Westfaliastraße - Vollanschluss überörtlich 5a Einzelmaßnahme Brücke 36122-24 Bau einer Auf- und Abfahrt am "halben Knoten" der OWIIIa als Erdbauwerke.
Teilumsetzung; Bau der Stützen als Vorsorgemaßnahme im Zusammenhang mit 

Baumaßnahme der DB.

Ausbau des Erschließungsgebiets Winkelstraße - Hu 112 in der 2. Ausbaustufe.

Erforderliche Sperrzeiten sind durch die DB nicht genehmigt worden. Der Bau 

kann daher erst 2029 erfolgen.
112 Mooskamp - Brücke (BW. 89) überörtlich 5a Einzelmaßnahme Brücke n. v.

Neubau der Straßenüberführung Mooskamp mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m 

und beidseitigen Gehwegen von 1,75 m Breite. 

136 Umbau SB Hauptbahnhof überörtlich 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau 31918-23 Umbau und Erweiterung der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof. 

Rückmeldung von Straßen.NRW zu den Anfragen des FB 66 liegt bisher nicht 

vor. Daher zunächst Vorplanung durch FB 61 und weitere Kontaktaufnahme 

durch FB 61. Projekt beim FB 66 vorerst ruhend. Umsetzung evtl. ab 2028.

Finanzierung des Projektes nicht mehr gegeben.100 Winkelstraße, Herstellung der 2. Ausbaustufe Huckarde 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 20422-21

133
Kirchhörder Straße / Holtbrügge FE - Wellinghofer Amtsstraße bis 

Brücke
Hombruch 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 17627-20 Fahrbahnerneuerung von Wellinghofer Amtsstraße bis zur Brücke (B54).

Finanzierung des Projektes nicht mehr gegeben.74 Wickede, P+R-Anlage Brackel 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 32476-23
Errichtung einer Park+Ride-Anlage mit 25 Stellpätzen am S-Bahn-Haltepunkt 

Wickede.

Projektnummer entfällt. Projekt betraff die Bestandsstraße Am Grimmelsiepen 

Nr. 5 bis 29. Die Folgeprojekte Am Grimmelsiepen, 2. AS - Hö 257 und Planstr. 1, 

2 und 3, 1. AS - Hö 257 (Am Grimmelsiepen) wurden neu aufgeteilt in die 

Projektnummern 1153 und 1154. 

68 Lütgendortmunder Hellweg / Wilhelmshöh LSA Lütgendortmund 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 18709-20
Umbau zu einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung im Bereich der Abfahrt A40 / 

Lütgendortmunder Hellweg/ Wilhelmshöh. Zusätzliche Signalisierung im Bereich der 

Einmündung mit der Straße "Weitacker". 

Die Maßnahme bedarf einer planerischen Anpassung. Umbau erst in 2026.

56 Am Grimmelsiepen, 1. Ausbaustufe Hörde 12 Sondervermögen 03225-11
Baumaßnahme im Rahmen des Bebauungsplans Hö 257 – Grimmelsiepen; 

infrastrukturelle Erschließung im Rahmen der Errichtung eines Gemeindezentrums, 

eines Seniorenpflegeheimes und eines Wohngebietes.  

Beschreibung Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung

= Bauvorbereitung

2024

Änderung , aufgrund von fehlender Zuarbeit durch das Ing.-Büro. Das 

Vergabeverfahren kann erst Ende August 2025 gestartet werden.  

8 Märkische Straße, Ophoff Innenstadt-Ost 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 17138-20
Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen 

im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff 

(separates Projekt Stadtbahnbau). 

Unter der Projektnummer wird ab sofort nur Brückenplatte 1 abgebildet. Für die 

Brückenplatten 2-6 werden neue Projekte angelegt.

= Ende der Baumaßnahme

ES

= Schlussrechnung

Priorisierun

gsklasse

V

29 B54/B1 - Grundsanierung Innenstadt-Ost 5a Einzelmaßnahme Brücke 33937-24 Grunderneuerung des Brückenüberbaus

2025

Drucksachen-nummer mit 

Link zum Online-

Dokument2026 2027

Aufgrund fehlender Kapazitäten wurde das Projekt für ein Jahr zurückgestellt. 25
Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße - Ausbau; 2. BA von südlich Am 

Remberg bis Adelenstraße
überörtlich 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 04465-16

Vollausbau des Straßenzuges Kohlensiepenstraße / Meinbergstraße von ca. 120 m 

südlich Am Remberg bis zur Adelenstraße. 

Projektnr.: Bezeichnung Stadtbezirk Art
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8 Märkische Straße, Ophoff Innenstadt-Ost 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 17138-20
Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen 

im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff 

(separates Projekt Stadtbahnbau). 

Unter der Projektnummer wird ab sofort nur Brückenplatte 1 abgebildet. Für die 

Brückenplatten 2-6 werden neue Projekte angelegt.

= Ende der Baumaßnahme

ES
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Projektnr.: Bezeichnung Stadtbezirk Art

alt 3 V V B B B S E

neu 3 V V V V B B E

alt 2 V V V B B B S

neu 2 V V V V V B B

alt 2 P V V V B B B

neu 2 P

alt 2 V V V B B B S

neu 2 V V B B

alt 3 P P P P V B

neu 3

alt 2 P V V V B B S

neu 2 P V V V V B S

alt 3 P P V V B B E

neu 3 P P V V V B S

alt 3 P P P V V B B

neu 3 P P P

alt 1 B B B S S E

neu 1 B B B B B S E

alt 2 P

neu 2 P P P P V B

alt 3 P B

neu 3

alt 3 P V V B

neu 3

470 Persebecker Straße - Baroper Straße bis Jugendfreizeitstätte Hombruch
15c BV investiv (Einzelmaßnahme Straße 

über 40.000 €)
n. v. Erneuerung des Straßenzuges. Finanzierung des Projektes nicht mehr gegeben.

449 Gartenstadtradweg, Abzweig Schüren überörtlich 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv n. v.
Bau eines fehlenden Verbindungsstücks zwischen dem (künftigen) 

Gartenstadtradweg und dem östlich der B236 vorhanden Radweg auf der 

Bahntrasse. 

Übertragung der Zuständigkeit an das Verkehrswendebüro  - Planung bis 

06/2026

9 Einzelmaßnahme Straße investiv n. v. Neugestaltung des Sonnenplatzes und der Möllerbrücke. Finanzierung des Projektes nicht mehr gegeben.514 Sonnenplatz/Möllerbrücke - Neugestaltung Innenstadt-West

363 Provinzialstraße Umbau 3.2 BA Lütgendortmund 9 Einzelmaßnahme Straße investiv n. v.
Umgestaltung der Provinzialstraße (Bauabschnitt 3.2) von der Straße Am 

Apfelstück/Weitacker bis Kaubomstraße im Vollausbau. 
Finanzierung des Projektes aktuell nicht möglich.

420 IGA - Brückenbauwerk Haldensprung Huckarde 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 30959-23 Brückenbauwerk zwischen dem Grünanger und dem Deusenberg. Bauzeitenverlängerung inkl. Rückbau des Treppenturms. 

336 Tulpenstraße Ap 162n Aplerbeck 12 Sondervermögen n. v. Umsetzung des Bebauungsplanes Ap 162 n.
Verzögerungen aufgrund von archäologischen Bodenuntersuchungen. 

Baubeginn voraussichtlich in 11/2026.

331 Reinoldiumfeld Innenstadt-West 9 Einzelmaßnahme Straße investiv n. v. Bauliche Maßnahmen im Umfeld der Reinoldikirche. Umsetzung erst im Rahmen des Umbaus der Kampstraße, daher Status ruhend 

333
Stadterneuerung Westerfilde / Bodelschwingh: Vernetzung 

Wegeverbindungen und Grünbereiche
Mengede 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 23620-22

Pflasterung der Fußwegeverbindungen, die durch den gesamten Stadtteil 

Westerfilde führen und die einzelnen Wohnbestände miteinander verbinden sollen. 

Baubeschlussfassung erfolgt im Oktober 2025 mit anschließendem 

Vergabeverfahrens und Baubeginn voraussichtlich ab 03/2026.

303 Gärtnerstraße - Überplanung und Umbau Eving 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 24195-22
Verkehrssicherer Ausbau der Gärtnerstraße als Mischverkehrsfläche und Bau eines 

weiteren Fuß- und Radweges in einer Breite von 3,00 m von der Wendeanlage 

„Gärtnerstraße“ in Richtung Grubenwehrweg. 

Hochbaumaßnahme verzögert sich. Im Rahmen der Hochbaumaßnahme 

zunächst Herstellung der Außenanlagen, an den sich im Anschluss der 

Straßenbau anschließen soll. Baubeginn der Tiefbaumaßnahme voraussichtlich 

ab 09/2026.

301
Überdachung der Stadtbahnzugänge Reinoldikirche, Kampstraße und 

Hauptbahnhof
überörtlich 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau 15618-19

Überdachung von 5 Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Kampstraße, 2 

Stadtbahnzugängen der Stadtbahnanlage Reinoldikirche und 5 Stadtbahnzugängen 

der Stadtbahnanlage Hauptbahnhof.

Umsetzung erfolgt erst im Rahmen des Umbaus der Kampstraße, daher Status 

der Maßnahme aktuell ruhend.

296 Baugebiet Lütgendortmunder Hellweg - südlich Lü 178 Lütgendortmund 12 Sondervermögen 06506-16
Bau der Straße Linnenweg im Rahmen der 2. Ausbaustufe nach Abschluss der 

Hochbauten.

Maßnahme befindet sich im Vergabeprozess. Bau verschiebt sich um 2. 

Quartale.

299 Hellerstraße Verlegung Hombruch
16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für 

andere FB 
34788-24

Verschwenkung der Hellerstraße und Verlegung der vorhandenen Busschleife im 

Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am 

Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15) .

Durch zusätzliche Prüfaufträge seitens der Bezirksvertretung Hombruch, sowie 

höhere Priorität anderer Maßnahmen ergaben sich Verzögerungen im Projekt.
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8 Märkische Straße, Ophoff Innenstadt-Ost 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 17138-20
Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen 

im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff 

(separates Projekt Stadtbahnbau). 

Unter der Projektnummer wird ab sofort nur Brückenplatte 1 abgebildet. Für die 

Brückenplatten 2-6 werden neue Projekte angelegt.
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Projektnr.: Bezeichnung Stadtbezirk Art

alt 1 V B B B B S E

neu 1 V B B B B B E

alt 3 P P P P P V V

neu 3 P P P P P P P

alt 3 P B

neu 3 P

alt 3 V V V B S E
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alt 3 P P P P V B B
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9 Einzelmaßnahme Straße investiv

9 Einzelmaßnahme Straße investiv n. v. Vollausbau

677
Möllerbrücke zwischen Lange Straße und Neuer Graben - 

Verbesserung der Radwegesituation

653 Intückenweg, Grunderneuerung Aplerbeck 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 20116-21

Grunderneuerung der Straße Intückenweg sowie Errichtung eines Gehweges durch 

die in den letzten Jahren auf der "Autobahnseite" entstandene Bebauung. Die Straße 

dient als K-Straße (K 10) auch der Verbindung zwischen Dortmund und dem Kreis 

Unna.

Das Projekt muss nach Abschluss der Planung zunächst ruhen, da eine 

Finanzierung des Projektes nicht mehr gegeben ist.

587 Neuer Graben - Neugestaltung zu einem klimaangepassten Viertel Innenstadt-West 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 24592-22
Umgestaltung der Straße Neuer Graben - Schaffung besserer Möglichkeiten für zu 

Fuß Gehende und Radfahrende, besserer Parkmöglichkeiten, von mehr Grün und 

von Orten zum Verweilen.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung baut frühestens ab 2029 den 2. BA. 

591
Kleine Schwerter Straße von Schwerter Straße bis Wittbräucker 

Straße (Teil 1) und von Tiefe Mark bis Schwerter Straße (Teil 2)
Aplerbeck

615
Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg, 2. 

Ausbaustufe
Scharnhorst 12 Sondervermögen n. v. Endausbau Bau erfolgt erst im 2. Quartal 2026.

636 Wasserriefen Phoenix West Hörde 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 25972-22 Ertüchtigung der Wasserriefen zum Erhalt des Habitats für die Kreuzkröte. Projekt ruht vorläufig

n. v.
Ausbau der Kleinen Schwerter Straße in 2 Teilen:

Teil 1: von Schwerter Straße bis Wittbräucker Straße.

Teil 2: von Tiefe Mark bis Schwerter Straße.

Finanzierung des Projektes nicht mehr gegeben.

583 Beschleunigung via Road-Side-Units überörtlich 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33773-24
Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr durch 

Funktelegramme an LSA (Lichtsignalanlagen) innerhalb der Bezirke Huckarde und 

Lütgendortmund.

Aufgrund höher priorisierter Maßnahmen verlängert sich die Bauzeit insgesamt 

bis 10/2026.

Innenstadt-West 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv n. v.
Optimierung der Radwegesituation auf der Möllerstraße/Lindemannstraße 

zwischen Lange Str. und Neuer Graben. Markierung von Radfahrstreifen, 

Anpassung/ Erneuerung der LSA.

Finanzierung des Projektes nicht mehr gegeben.

711 Am Kai - Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene Hörde

3a Einzelmaßnahme Radwege investiv n. v.
Neubau eines fehlenden Radweges an der Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-

Platz und Wittekindstraße.

Kompensation für die Maßnahme Am Spörkel, daher Umsetzung aktuell nicht 

möglich.

643
Stadterneuerung Westerfilde /Bodelschwingh: Grün verbindet - coole 

Wege für Westerfilde und Bodelschwingh
Mengede 13 Einzelmaßnahme FB 61 - 67 35644-24

Anlage von bis zu 50 Baumscheiben entlang der beiden Straßenzüge "Mosselde" und 

Rohdesdiek" (Länge ca. 1 km).
Bau erfolgt erst ab Ende 2025 bis 03/2026.

659 Bornstraße BA II Jägerstraße bis Mallinckrodtstraße Überörtlich
Gemeinsame Maßnahme mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung, daher Bau 

erst ab 2028 möglich.

675
Lindemannstraße zwischen Max-Ophüls-Platz und Wittekindstraße - 

Neubau Radweg
Innenstadt-West

4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung n. v. Maßnahmen zur Eindämmung der Poserszene.

Ein Beschluss ist für 10/2025 vorgesehen, der Bau wird ab dem 2. Quartal 2026 

erfolgen. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit der Herstellung der 

barrierefreien Querungen in der Hörder-Bach-Allee.

755 Umgestaltung Wallring - emissionsfreie Innenstadt (EmI) Innenstadt-West 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro 23812-22
Temporäre Umgestaltung des Wallrings mit dem Ziel der dauerhaften Reduzierung 

des KFZ-Verkehrs und Förderung des Radverkehrs (Versuchsprojekt).

Aufgrund fehlender Kapazitäten ist die Vergabe externer Planungsleistungen 

notwendig. Damit sind der Baubeschluss erst in 09/2026 und Bau ab 05/2027 

möglich.

Seite 3 von 8

https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=17138-20
https://sessionnet.owl-it.de/dortmund/bi/vo0050.asp?__kvonr=506652
https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=24592-22
https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=25972-22
https://sessionnet.owl-it.de/dortmund/bi/vo0050.asp?__kvonr=510815
https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=20116-21
https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=23812-22
https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=20116-21
https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=24592-22
https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=25972-22
https://sessionnet.owl-it.de/dortmund/bi/vo0050.asp?__kvonr=506652
https://sessionnet.owl-it.de/dortmund/bi/vo0050.asp?__kvonr=510815
https://rathaus.dortmund.de/dosys/doRat.nsf/DrucksacheXP.xsp?drucksache=23812-22


Anlage zur DS-Nr.: 39138-25; Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes - Veränderungsbericht 3. Quartal 2025

P B

= Planung = Bau

I II III IV

Beschreibung Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung

= Bauvorbereitung

2024

8 Märkische Straße, Ophoff Innenstadt-Ost 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 17138-20
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Drucksachen-nummer mit 

Link zum Online-

Dokument2026 2027

Projektnr.: Bezeichnung Stadtbezirk Art

alt 3 V V V B S E

neu 3 V V V V V B E

alt 3 V V V V B S E

neu 3 V V V V V B E

alt 3 V V V V V

neu 3 V B B B B B E

alt 2 P P P P P P P

neu 2 P P P P

alt 3 P P P P

neu 3 P V V V B E

alt 3 V V V B B S E

neu 3 V V V V V B E

alt 2 P V B B S E

neu 2 P V V V B E

alt 2 V V B B B S

neu 2 V V V V B B

alt 2 V V V B B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 3 V V V B B S E

neu 3 V V V V V B E

alt 3 P P P P V B

neu 3

alt 2 P P

neu 2 P P V V B E

9 Einzelmaßnahme Straße investiv 27003-23

Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) an der Straße Am Zehnthof durch die DB 

Netz AG mit einer neuen lichten Weite, die eine neue funktionale Aufteilung der 

Verkehrsfläche mit einem einseitigen Geh- sowie Radweg (östlich) und einem 

Schrammbord (westlich) ermöglicht.

Sperrpausen wurden für 2028 durch die DB nicht genehmigt. Baumaßnahme 

wird vor 2030 nicht beginnen können.

846
Neubau Rettungswache 12 - Neubau LSA  Parsevalstraße, Anpassung 

LSA  Lindberghstraße
Hörde

16 Einzelmaßnahme inv. Dienstleistungen für 

andere FB 

860 LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   Huckarde 3a Einzelmaßnahme Radwege investiv 35799-24 Erneuerung der LSA 0392 Huckarder Straße / Allensteiner Straße-Franziusstraße   Bauausführung erst im 1. Quartal 2026

34342-24
Neubau der LSA Parsevalstraße und Anpassungen an der  LSA Lindberghstraße 

aufgrund des Neubaus der RW 12 in Huckarde, sowie Veränderungen im 

Straßenbereich der Ausfahrt der RW 12. 

Der Bau der Rettungswache verzögert sich und wird erst ab dem 3. Quartal 

2026 durchgeführt. 

828
Ewige Teufe (Hom 278 - Stichstraße nördlich Zillestraße) - 2. 

Ausbaustufe
Hombruch

844
Am Spörkel - Wiederherstellung im Rahmen einer 

Kanalbaumaßnahme
Hombruch 9 Einzelmaßnahme Straße investiv n. v.

Wiederherstellung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme im Bereich Am Spörkel 62 

bis 104

Maßnahme des Eigenbetriebes Stadtentwässerung verzögert sich. 

Straßenbaumaßnahme kann erst im Nachgang erfolgen. 

12 Sondervermögen 36091-24 Herstellung der 2. Ausbaustufe, sowie der Fuß- und Radwege Abschluss der Vereinbarung mit Straßen.NRW hat sich verzögert. 

805 LSA 2265 - Bornstraße/Missundestraße Innenstadt-Nord 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 37851-25 Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 2265) an der Bornstraße/Missundestraße Das Vergabeverfahren wurde in 06/2025 eingeleitet. Bau erfolgt in 2026.

758 Schildplatz - Anlegung eines Gehweges mit Absenkung Hörde 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 33521-23 Anlage eines Gehweges mit Absenkung vom Schildplatz, Südseite zur Hörder Brücke.
Kompensationsprojekt für die Maßnahme am Kai, damit Verzögerung des 

Projektes.

770 Vollständige Barrierefreiheit Stadtbahnhaltestelle Westerfilde überörtlich 11 Einzelmaßnahme Stadtbahnbau n. v.

Umsetzung der vollständigen Barrierefreiheit nach dem 

Personenbeförderungsgesetz an der Haltestelle Westerfilde (Bus und Stadtbahn).

Ausrüstung der Haltestelle mit taktilem Leitsystem, Veränderung der Beschilderung, 

Ausrüstung mit einem Fahrgastinformationssystem.

Das Projekt pausiert bis nach der IGA, um einen baustellenfreien Verlauf der IGA 

zu gewährleisten. Es erfolgt lediglich die Umsetzung der Haltestellen 

Parsevalstraße und Buschstraße für die IGA.

Umbau der Linksabbiegespur in der Einmündung der Semerteichstraße in die 

geplante Fahrradstraße Lange Reihe in eine (evtl. provisorisch markierte) 

Querungshilfe für Fußgänger*innen.

Start des Vergabeverfahrens erst ab Ende August möglich, Bau daher erst im  2. 

Quartal 2026 vorgesehen.

767 Langenacker - BPlan Mg 116 "Kraftwerk Knepper" Mengede 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 25141-22
Ausbau der Straße Langenacker von der südlichen Grenze des Bebauungsplans MG 

116 in Richtung Knotenpunkt Langenacker/Königshalt (ca. 160 m nordwestlich 

Königshalt).

Seit dem 10.02.2025 finden Kanal- und Straßenbauarbeiten m Bereich 

Langenacker von Königshalt bis Autobahnbrücke BAB 2 statt.

763 Semerteichstraße - Querungshilfe Innenstadt-Ost 4 Einzelmaßnahme Verkehrsberuhigung 25132-22

863 Notweg 37 - Erneuerung Böschungsbefestigung Hombruch 5a Einzelmaßnahme Brücke n. v. Erneuerung der Böschungsbefestigung Rodungsarbeiten erfolgen in 2025. Bauausführung erst im 1. Quartal 2026

888 Emscher Allee 13, BHS Kokerei Hansa Huckarde 8 Einzelmaßnahme Bushaltestellenprogramm 38017-25
Erneuerung und barrieregerechter Umbau von Bushaltestellen durch Ausstattung 

mit Buskapsteinen und Bodenindikatoren.
Bau erfolgt ab 1. Quartal 2026

867 Am Zehnthof EÜ Innenstadt-Ost
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Anlage zur DS-Nr.: 39138-25; Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes - Veränderungsbericht 3. Quartal 2025

P B

= Planung = Bau

I II III IV

Beschreibung Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung

= Bauvorbereitung

2024

8 Märkische Straße, Ophoff Innenstadt-Ost 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 17138-20
Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen 

im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff 

(separates Projekt Stadtbahnbau). 

Unter der Projektnummer wird ab sofort nur Brückenplatte 1 abgebildet. Für die 

Brückenplatten 2-6 werden neue Projekte angelegt.

= Ende der Baumaßnahme

ES

= Schlussrechnung

Priorisierun

gsklasse

V

2025

Drucksachen-nummer mit 

Link zum Online-

Dokument2026 2027

Projektnr.: Bezeichnung Stadtbezirk Art

alt 1 P P P P

neu 1 P

alt 3 V V V V B E

neu 3 V V V V V B E

alt 3 V V V V B E

neu 3 V V V V V B E

alt 3 V V V V

neu 3 V V V V V B E

alt 3 V V V V B E

neu 3 V V

alt 3 V V V V V B E

neu 3 V V

alt 3 V V B S S E

neu 3 V V V V V B E

alt 3 V V V V B E

neu 3 V V V V V B E

alt 1 V V V B S E

neu 1 V V V V B E

alt 2 V V V V B S E

neu 2 V V V V B E

alt 2 V V V V B S E

neu 2 V V V V B E

alt 2 V V V V B S E

neu 2 V V V V B E

Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0025 Weißenburger Straße / Heiliger Weg / 

Kaiserstraße)
Maßnahme in Abhängigkeit zur Maßnahme 895; ruht vorerst. 

921 LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / Kronenstraße Innenstadt-Ost 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33838-24
Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0029 Märkische Straße / Landgrafenstraße / 

Kronenstraße)
Bau verschiebt sich nach 01/2026.

939 LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg Aplerbeck 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33860-24

Erneuerung der LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder 

Kirchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung 

(Blindensignale / Blindentaster).
Bau verschiebt sich nach 06/2026.

940
LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker 

Marktplatz / Strickerstraße
Aplerbeck 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33860-24

Erneuerung der LSA 0189 Wittbräucker Straße / Schüruferstraße / Aplerbecker 

Marktplatz / Strickerstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter 

Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).

Bau verschiebt sich nach 06/2026.

Erneuerung der LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße und Einbau aktueller 

sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).
Bau verschiebt sich nach 06/2026.941 LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße

Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center) Bau verschiebt sich nach 06/2026.

937 Holthauser Straße, von Haus-Nr. 72 bis Schiffhorst - FE Eving 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau erst ab 2026 möglich, da Förderung erst ab 2026 beschieden.

895 Heiliger Weg, von Hamburger Straße bis Märkische Straße Innenstadt-Ost 9 Einzelmaßnahme Straße investiv n. v.

Erneuerung der Fahrbahn unter Berücksichtigung des Radverkehrs. Anschluss des 

Radschnellweges RS1 und der Velorouten an den Heiligen Weg sowie barrierefreier 

Ausbau der Kreuzungen und der Bushaltestelle. Des Weiteren Tempo 30 zur 

Lärmminderung und Steigerung der Lebensqualität der Anwohner.

Finanzierung des Projektes nicht mehr gegeben.

Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-

Gutenbergstraße)
Bau verschiebt sich nach 06/2026.

917 LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße Innenstadt-West 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33679-23 Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße) Bau verschiebt sich nach 06/2026.

914 LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße Innenstadt-West 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33679-23

Aplerbeck 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33860-24

920 LSA 0025 Weißenburger Straße / Heiliger Weg / Kaiserstraße Innenstadt-Ost 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33838-24

924 LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center Aplerbeck 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33920-24

918 LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße Innenstadt-West 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33679-23 Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0020 Lindemannstraße / Kreuzstraße) Bau verschiebt sich nach 03/2026.

919 LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / Hamburger Straße Innenstadt-Ost 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33838-24
Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0024 Weißenburger Straße / Brüderweg / 

Hamburger Straße)
Maßnahme in Abhängigkeit zur Maßnahme 895; ruht vorerst. 
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Anlage zur DS-Nr.: 39138-25; Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes - Veränderungsbericht 3. Quartal 2025

P B

= Planung = Bau

I II III IV

Beschreibung Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung

= Bauvorbereitung

2024

8 Märkische Straße, Ophoff Innenstadt-Ost 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 17138-20
Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen 

im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff 

(separates Projekt Stadtbahnbau). 

Unter der Projektnummer wird ab sofort nur Brückenplatte 1 abgebildet. Für die 

Brückenplatten 2-6 werden neue Projekte angelegt.

= Ende der Baumaßnahme

ES

= Schlussrechnung

Priorisierun

gsklasse

V

2025

Drucksachen-nummer mit 

Link zum Online-

Dokument2026 2027

Projektnr.: Bezeichnung Stadtbezirk Art

alt 2 V V V V B S E

neu 2 V V V V B E

alt 2 V V V V B S E

neu 2 V V V V B E

alt 2 V V B

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B S S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V V B S S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V V B S S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V V B S S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B S S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V V B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V V B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B S S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B S S E

neu 2 V V V V V B E

LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße INN-Nord 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 34935-24
Erneuerung der LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße  und 

Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / 

Blindentaster).

Bau erfolgt im Februar 2026.

944
LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtmannstraße 

/ Lübckerhofstraße
Aplerbeck 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33860-24

Erneuerung der LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / 

Märtmannstraße / Lübckerhofstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter 

Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).

Bau verschiebt sich nach 06/2026.

948

Erneuerung der LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller 

sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). Bau verschiebt sich nach 06/2026.943 LSA 0445 Schüruferstraße / Ringofenstraße Aplerbeck 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 33860-24

957 LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg Lütgendortmund 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 34946-24
Erneuerung der LSA 0280 Brennaborstraße / Wulfshofstraße / Wendenweg und 

Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / 

Blindentaster).

Bau verschiebt sich nach 02/2026.

953 LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße Huckarde 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 34957-24
Erneuerung der LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße und Einbau aktueller 

sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). Bau verschiebt sich nach 02/2026.

961 LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg Hörde 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 34966-24
Erneuerung der LSA 2045 Hacheneyer Straße / Hüttenbruchweg und Einbau 

aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).
Bau verschiebt sich nach 04/2026.

958 LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße Lütgendortmund 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 34946-24
Erneuerung der LSA 0290 Alter Hellweg / Martener Hellweg / Overhoffstraße und 

Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / 

Blindentaster).

Bau verschiebt sich nach 06/2026.

959 LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße Lütgendortmund 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 34946-24
Erneuerung der LSA 2337 Bockenfelder Straße / Hangeneystraße und Einbau 

aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).
Bau verschiebt sich nach 06/2026.

962 LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße INN-Ost 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 35395-24
Erneuerung der LSA 0036 Hohe Straße / Kreuzstraße / Saarlandstraße und Einbau 

aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster). Bau verschiebt sich nach 06/2026.

963 LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße INN-Ost 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 35395-24
Erneuerung der LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße und 

Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / 

Blindentaster).

Bau verschiebt sich nach 06/2026.

965 LSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße Scharnhorst 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 34951-24
Erneuerung derLSA 2327 Westholz (Hs.Nr.53) / Gleiwitzstraße und Einbau aktueller 

sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).
Bau verschiebt sich nach 03/2026.

967 LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße Eving 1a Einzelmaßnahme Verkehrstechnik investiv 34965-24
Erneuerung der LSA 0414 Brambauerstraße  /Heitkampstraße und Einbau aktueller 

sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).
Bau verschiebt sich nach 02/2026.
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Anlage zur DS-Nr.: 39138-25; Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes - Veränderungsbericht 3. Quartal 2025

P B

= Planung = Bau

I II III IV

Beschreibung Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung

= Bauvorbereitung

2024

8 Märkische Straße, Ophoff Innenstadt-Ost 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 17138-20
Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen 

im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff 

(separates Projekt Stadtbahnbau). 

Unter der Projektnummer wird ab sofort nur Brückenplatte 1 abgebildet. Für die 

Brückenplatten 2-6 werden neue Projekte angelegt.

= Ende der Baumaßnahme

ES

= Schlussrechnung

Priorisierun

gsklasse

V

2025

Drucksachen-nummer mit 

Link zum Online-

Dokument2026 2027

Projektnr.: Bezeichnung Stadtbezirk Art

alt 2 P V V V B B E

neu 2 P V V V V B E

alt 2 P V V V B B E

neu 2 P V V V V B E

alt 2 P V V V B B E

neu 2 P V V V V B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V B B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V B B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V B B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V V B E

1082 Nachtigallenweg Hombruch 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau im Jahr 2026

1080 Kuckucksweg Hombruch 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau im Jahr 2026

1079 Kolibriweg Hombruch 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau im Jahr 2026

1015 Veloroute 1 - Eving - Teilstück 7 "Holzheck" Eving 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro 37154-24 Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) Vergabeverfahren muss neu gestartet werden.

1046 Donnerstraße - Quartier Brackel - Am Ostbrink bis Am Ostbrink Brackel 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau erfolgt im 4. Quartal 2025 - 1. Quartal 2026.

1043 Albroweg - Quartier Brackel - Wiscelusweg bis g Am Ostbrink

Brackel 6 Straßenoffensive

1016 Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8b "Evinger Straße 422 bis 448" Eving 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro 37154-24 Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung)

1076 Kiebitzweg Hombruch 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025

Bau erfolgt im 4. Quartal 2025 - 1. Quartal 2026.

1054 Remigiusstraße von Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 10, FE Mengede 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025
Umsetzung zu Gunsten anderer Maßnahmen aus der Straßenoffensive 

zurückgestellt.

Bau im Jahr 2026

Vergabeverfahren muss neu gestartet werden.

1017 Veloroute 1 - Eving - Teilstück 8d "Evinger Straße 474 bis 502" Eving 10 Einzelmaßnahme Verkehrswendebüro 37154-24 Einrichtung einer Fahrradstraße (Beschilderung und Markierung) Vergabeverfahren muss neu gestartet werden.

32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025

Bau erfolgt im 4. Quartal 2025 - 1. Quartal 2026.Brackel 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025

1044 Randolfweg - Quartier Brackel - Wiscelhusweg bis Sackgasse
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Anlage zur DS-Nr.: 39138-25; Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes - Veränderungsbericht 3. Quartal 2025

P B

= Planung = Bau

I II III IV

Beschreibung Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung

= Bauvorbereitung

2024

8 Märkische Straße, Ophoff Innenstadt-Ost 9 Einzelmaßnahme Straße investiv 17138-20
Grundsanierung der Brückenplatten mit Querschnittsanpassungen. Veränderungen 

im Bereich der Kreuzung sowie Aufzugsnachrüstung der Stadtbahnhaltestelle Ophoff 

(separates Projekt Stadtbahnbau). 

Unter der Projektnummer wird ab sofort nur Brückenplatte 1 abgebildet. Für die 

Brückenplatten 2-6 werden neue Projekte angelegt.

= Ende der Baumaßnahme

ES

= Schlussrechnung

Priorisierun

gsklasse

V

2025

Drucksachen-nummer mit 

Link zum Online-

Dokument2026 2027

Projektnr.: Bezeichnung Stadtbezirk Art

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V V B E

alt 2 V V B B B S E

neu 2 V V V V V B E

1083 Rebhuhnweg Hombruch 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau im Jahr 2026

1084 Regenpfeifferweg Hombruch 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau im Jahr 2026

1085 Rotkehlchenweg Hombruch 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau im Jahr 2026

1086 Schwarzdrosselweg Hombruch 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau im Jahr 2026

1087 Zaunkönigweg Hombruch 6 Straßenoffensive 32994-23 Sanierung/Erneuerung im Rahmen der Straßenoffensive 2024/2025 Bau im Jahr 2026
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